CONTRATO No 4600097615 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Abril-Mayo 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 8 junio 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TUYOMOTOR S.A.S
NIT:	800247851-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN IGNACIO YEPES MARTINEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	15.347.023
OBJETO:	**Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos"** (LOTE I (1) VEHÍCULOS LIVIANOS MARCA TOYOTA
VALOR INICIAL:	Mil doscientos cincuenta millones ciento noventa y un mil seiscientos cuatro pesos m.l. ($1.250.191.604) incluido IVA
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Mil doscientos cincuenta millones ciento noventa y un mil seiscientos cuatro pesos m.l. ($1.250.191.604) incluido IVA
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses, sin superar la vigencia 2023
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Diez (10) meses, sin superar la vigencia 2023
FECHA DE INICIO:	29 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre 2023

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097615 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A. En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600097615 de 2023, certifico que se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600097615 de 2023 inicio el día 29 de marzo de 2023, cuando se verifico el cumplimiento de hasta el último requisito de ejecución contractual.

B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

C. No se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

D. El servicio se viene presentando en forma normal; durante el periodo desde el inicio hasta 31 de mayo del año 2023 se atendieron todos los requerimientos en los diferentes mantenimientos.

   El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo no se imprime porque se encuentra en la base de datos del software especializado para

mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Por políticas de producción Más Limpia, el Distrito de Medellín, se deja constancia que fueron observados y quedan a disposición del taller contratista para que haga disposición final de ellos y conservar copia del certificado.

Los servicios de lavado se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

E. El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual a la fecha es del 22.22%.

F. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Eco ciudad.

G. Se verifica en las visitas al contratista el cumplimiento de los componentes ambientales

El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Universidad de Antioquia	$3.405.266
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$4.426.846
Total general	$7.832.112

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. Entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y TUYOMOTOR S.A.S. con Nit. No. 800247851-4 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el 29 de marzo de 2023 el contrato 4600097615 de 2023, en el cual se estableció como objeto **Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los**

vehículos marca Toyota." Por valor de Mil doscientos cincuenta millones ciento noventa y un mil seis cientos cuatro pesos m.l. ($1.250.191.604) incluido IVA

B. El día 29 de marzo de 2023 se da inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de diez (10) meses, hasta el 31 de diciembre de 2023 sin superar la vigencia fiscal 2023.

C. Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisado Fiscal o Representante Legal)**
24/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023	William Nicolás Ríos Mejía Revisor fiscal TP :11.130-T
25/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023	William Nicolás Ríos Mejía Revisor fiscal TP :11.130-T
07/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023	William Nicolás Ríos Mejía Revisor fiscal TP :11.130-T

D. El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

E. El presente contrato a la fecha no ha tenido modificación.


F. No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

G. El contrato hasta la fecha no fue objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

H. Evaluación al contratista, extraído de SAP:

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5



Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	

La calificación es de 97.86%

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Contrato Inicial

22.Fondo	Centro gestor	23.PosPre	Proyecto	6.CDP	5.SolPedido	3.Pedido **(Registro Presupuestal)**
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112401	9014803	4700054963

Relación de pagos realizados:

2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	8.Vlr.Recibido
4700054963	POSV10103510	14/04/2023	5000700717	130,384,210.00
4700054963	POSV10103824	20/04/2023	5000701672	129,887,943.00
4700054963	POSV10105373	12/05/2023	5000703762	69,436,762.00
4700054963	POSV10105825	17/05/2023	5000704239	75,517,722.00
				405,226,637.00

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600097615	4700054963	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	1,250,191,604	405,226,637	844,964,967

Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellín

Valor del Contrato inicial	$1.250.191.604
Adiciones	$0
Valor total del contrato más adiciones	$1.250.191.604
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de mayo 2023	$0
Pagos autorizados en el mes de abril-mayo	$405.226.637
Porcentaje de ejecución financiera	32.41%
Porcentaje de ejecución física	22.22%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600097615								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN ABRIL - MAYO 2023			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos" (LOTE I (1) VEHÍCULOS LIVIANOS MARCA TOYOTA	$1.250.191.604	Pesos	1	$1.250.191.604	$405.226.637,00	$405.226.637,00	32,41%	32,41%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.


La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	3595860-1	Calidad el servicio	22-03-2023	30-06-2024	28-03-2023	$125.019.160
		Calidad y correcto funcionamiento	22-03-2023	30-06-2024	28-03-2023	$125.019.160
		Cumplimiento del contrato	22-03-2023	30-06-2024	28-03-2023	$125.019.160
		Pago de salarios, prestaciones sociales	22-03-2023	31-12-2026	28-03-2023	$62.509.580

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $$405.226.637.

El informe se firma el 08 de junio de 2023.

Atentamente,



JESÚS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Reviso:



Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.



Santiago Ruiz Lopez
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia