	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE TERMINACION		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	12	de	AGOSTO	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y/o convenio número:	4777 DE 28/12/2022
Objeto del Contrato y/o convenio:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO: OBEDECE A LA CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y REHABILITACION DEL TRAMO DE LA VÍA IBAGUE VEREDA APARCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
Contratista y/o cooperante:	WILLINTON DIAZ MONTIEL CC 13.992.955-1
Supervisor	NEIL HAROLD LEAL PAVA
Valor inicial del contrato y/o convenio	Treinta y cuatro millones trecientos cincuenta y cuatro mil ciento diez pesos ($ 34.354.110) M/CTE IVA INCLUIDO
Duración inicial del contrato y/o convenio	El plazo de ejecución del contrato es de NOVENTA (90) días contados a partir del acta de iniciación.
Fecha de inicio	**15 MAYO DE 2023**
Fecha de Terminación	**12 DE AGOSTO DE 2023**

CONSIDERANDO

- Que entre el Departamento del Tolima y WILLINGTON DIAZ MONTIEL se celebró el contrato No. 4777 del 28 de diciembre de 2022, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO: OBEDECE A LA CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y REHABILITACION DEL TRAMO DE LA VÍA IBAGUE VEREDA APARCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." por un valor de Treinta y cuatro millones trecientos cincuenta y cuatro mil ciento diez pesos ($ 34.354.110) M/CTE IVA INCLUIDO y un plazo de NOVENTA (90) DIAS.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 15 de mayo de 2023.

- Que de acuerdo con la clausula cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de a fecha en que se suscriba el acta de iniciación y de conformidad con el acta de inicio, se fijo como fecha de iniciación el día 15 de mayo de 2023, quedando como fecha de terminación el 12 de agosto de 2023.

1. Que las actividades objeto del contrato 4777 del 28 de diciembre de 2022 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado, las cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría y la supervisión, y una vez se encuentren aprobadas, se procederá a dar recibo a satisfacción por parte de la secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima.

2. Que para el acta de recibo final, además de los entregables exigidos en el contrato, el contratista deberá aportar todos los documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 150 de 2007.

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato de interventoría N. 4777 del 28 de diciembre de 2022, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO: OBEDECE A LA CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y REHABILITACION DEL TRAMO DE LA VÍA IBAGUE VEREDA APARCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente Contrato, se deja la constancia de la obligatoriedad que tiene el contratista de ampliar y/o constituir las garantías según compromiso contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

POR EL DEPARTAMENTO,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO
director de Infraestructura

NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor del Contrato
Personal de planta

CONTRATISTA

WILLINTON DIAZ MONTIEL
CC 13.992.955