CONTRATO No. 4600095332 DE 2022

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	UT TECNOACTIVO S.A.S
INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL:	TECNIDIDACTICOS IND S.A con el 75% y AKTIVA SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S con el 25%
NIT:	901.629.165 - 6
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO MÚNERA HERNÁNDEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.357.004
OBJETO:	PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BONOS ALIMENTARIOS LOTE 1.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($8.052.608.511).
VALOR ADICIONADO:	ADICIÓN N° 01 POR LA SUMA DE MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ML, ($1.162.283.522). ADICIÓN EQUIVALENTE AL 12.44% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. DISCRIMINADO ASÍ: VALOR EXCLUIDO IVA: $859.472.460 VALOR GRAVADO CON IVA: $302.811.062
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS ($9.214.892.033)
PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	**AMPLIACIÓN N° 01** POR EL TÉRMINO DE CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN N° 02:** AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VEINTIÚN (21) DÍAS CONTADOS DESDE EL PRIMERO (1) DE JULIO DE 2023 HASTA EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	**SUSPENSIÓN N° 01**: SUSPENSIÓN POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL CINCO (5) DE FEBRERO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	**REANUDACIÓN N° 01**: FEBRERO SEIS (6) DE 2023. **FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN:** CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2023.
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2023.

En la ciudad de Medellín, el día 24 de JULIO de 2023, se reunieron **JUAN DAVID VASCO MEJIA** como Supervisor y **SANTIAGO MÚNERA HERNÁNDEZ,** quien actúa en calidad de Representante Legal de UT TECNOACTIVO S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nota: Es necesario aclarar que, para proceder con cualquier trámite adicional, el contratista debe contar con los paz y salvo de cualquier obligación adquirida con terceros.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de julio, del año dos mil veintitrés (2023).

JUAN DAVID VASCO MEJIA
Supervisor

SANTIAGO MÚNERA HERNÁNDEZ
Representante Legal del contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia