BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 14 de Agosto de 2023	**Área de Origen:** (Planeación)	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-770-2022	**Fecha de Suscripción**: 22 de Diciembre 2022	**Tipo de Contrato: CPS**
Plazo Inicial: 7 meses	Fecha de Inicio: 01 de Febrero de 2023	Fecha de Terminación Inicial: 31 de agosto de 2023
Contratista: **UNIÓN TEMPORAL ACCESO A LA JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR**		
Interventor/ Supervisor: Ruth Mariela Prieto Bernal		Valor Inicial: $ 997.356.497.oo
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: TRES (3) meses	**PRORROGA No. 1:** Desde el 01 de septiembre de 2023 Hasta 30 de noviembre 2023
	Fecha Terminación Final: 30 de noviembre del 2023	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ N/A** CDP No.:	Tiempo: N/A	**N/A**
	Fecha Terminación Final: N/A	
	Fecha Terminación N/A	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
Información general del contrato **Objeto: " CONTRATAR EL SERVICIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, DE ACCESO A LA JUSTICIA, FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1981 "ACCESO A LA JUSTICIA EN CIUDAD BOLIVAR" Y PDLCB 2021-2024".**

Valor total ejecutado a la última factura: $ 310.912. 589.oo
Plazo de ejecución actual: 21 de agosto de 2023
Multas o sanciones impuestas: N/A

Estado financiero del contrato:	
Valor del Contrato:	$ 997.356. 497.oo
Valor ejecutado a última factura:	$ 310.912. 589.oo
Valor a Adicionar:	**$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ N/A**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR y UNIÓN TEMPORAL ACCESO A LA JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR., suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-770-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, DE ACCESO A LA JUSTICIA, FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1981 "ACCESO A LA JUSTICIA EN CIUDAD BOLIVAR" Y FDLCB 2021-2024"", el cual tiene como plazo inicial de ejecución de SIETE (7) meses contados a partir del 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, como fecha inicial de terminación.

Que en virtud al Comité Técnico realizado el día el día 27 de julio del año 2023, y solicitud elevada por el representante legal del **U/T ACCESO A LA JUSTICIA DE CIUDAD BOLIVAR**, mediante comunicación de radicado No. 20236910100412 de fecha Julio 27 de 2023, se solito una prórroga de 3 meses a partir del día 1 de septiembre del año 2023, al contrato conforme a las siguientes consideraciones: (…)

PRIMERO: Se realiza comité técnico el día 27 de julio del año 2023 en donde se evidenció que, por los problemas presentados en la consecución, revisión, verificación y aprobación de hojas de vida, no se pudo contratar al personal requerido para el desarrollo de las diferentes actividades normadas en el contrato y especificadas en el anexo técnico, las cuales produjeron una demora en el inicio de las actividades propias para el desarrollo del Objeto contractual.

SEGUNDO: Es de anotar que, en la búsqueda de los espacios para la realización de las diferentes actividades, se presentó la imposibilidad de llegar a un acuerdo de contratación el cual se reflejaba en la no concertación del otorgamiento de Horarios fijos en el alquiler de los espacios, que si bien esta negociación no dependía de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, si, era necesario contar con los espacios para la verificación y aprobación de los mismos, con las Junta de Acción Comunal para iniciar la normal ejecución a los componentes:

Etapa I. Componente Justicia Comunitaria (Asesorías Jurídicas y Psicosociales).
Etapa II, Jueces de paz. Formación (Presenciales.)

TERCERO: La conformación de los grupos de formación de Jueces de paz, ha sido dispendiosa, debido a que los tiempos de disponibilidad para dictar las capacitaciones a la comunidad (2 horas disponibles por sesión) no concuerda con lo estipulado en el anexo técnico – 4 horas requeridas por sesión.
CUARTO: El componente No. III- Resolución de conflictos Escolares, que debe realizarse dentro de los colegios priorizados, requiere una logística y coordinación con cada institución y, teniendo en cuenta los

tiempos académicos, se genera una necesidad cronológica de esta programación hasta el mes de octubre de 2023 ya acordada con los colegios en virtud a los descansos escolares programados por la SED.

QUINTO: Que una vez, superadas las diferentes circunstancias que generaron el retraso en la ejecución operativa del presente contrato, esta se encuentra a julio 31 de 2023 en un 20.14% de ejecución Operativa vrs. Tiempo ejecutado de 74.7%, se adjuntan el correspondiente cronograma de actividades e informe de ejecución operativa.

SEXTO: Que la ejecución financiera posee un avance del 31.17% en la ejecución.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente el Apoyo a la Supervisión RUTH MARIELA PRIETO BERNAL, recomienda tomar en cuenta la solicitud expuesta por el Operador, con el fin de mantener el presupuesto del contrato sin desequilibrar la realización de las actividades del proceso, beneficiando la población objeto del mismo.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la modificación contractual del Contrato por Prestación de Servicios No. 770-2022

Supervisor(a)
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

Apoyo a la Supervisión
RUTH MARIELA PRIETO BERNAL
Contratista ALCB

Anexo: Solicitud Operador Radicado No. 20236910100412 fecha 27 de julio de 2023
Acta Comité Técnico de seguimiento julio 27 de 2023
Cronograma de actividades
Informe ejecución física

Revisó: Jorge Alexander Esquivel García – Contratista ALCB
Reviso: Jairo Armando Peña Ríos – Contratista ALCB
Reviso: Efraín Daniel Barros Segrera- Contratista ALCB