N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No tener claridad en la descripción del servcio requerido o en las obligaciones a ejecutar por el contratista	Nulidad del contrato por violacion del principio de planeaciónn. De otro lado el resultado de su ejecución es algo que no se necesaita	3	3	6	Alto	Proveedor o contratista	Una buena identificaciónde las necesidades y formulación del alcance y de las actividades del contrato de prstación de servicios a contratar	3	1	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Fecha de inicio de la Operación	Terminación del contrato	Seguimiento al plan de ejecución de actividades y elaboracion de estudio previo	Permanente
2	General	Externo	Selección	Económico	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Deficiencia en la seelcción del contratista. Ejecucion del contrato no confiable	1	2	2	Bajo	Proveedor o Contratante	Revision y verificacion de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo	1	2	3	Bajo	Si	MinCultura o contratante	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Seguimiento al procesod e selección o aceptacion del contratista de estudios previos	Permanente durante la etapa de selección
3	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Inconsistencias en la informción por parte del contratista al momento d ela presentación y elaboracion de los documentos requeridos por la entidad	Demora en la elaboración de los documentos necesarios para la futura de contratación	1	2	3	Bajo	Proveedor o contratista	Verificar los requisitos, especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los terminos del contrato	1	1	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Etapa de ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor junto co el contratista revisa cada uno de los documentos presentados para la aprobación de la hoja de vida	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones asignadas por parte del contratista durante la ejecucion del contrato	No garantiza la seguridad social, por consiguiente se podria presentar una afectacion en la ejecuciíon del contrato	1	2	2	Bajo	Proveedor o contratista	Verificar los requisitos, especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los terminos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Revision de las actas e informes de ejecución	Terminación del contrato y pago total de la misma	El supervisor junto con el contratista, revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	incumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social	No garantiza la seguridad social por consiguiente se podria presentar una afectacion en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Revision y verificacion de la afiliación a sistema de seguridad social y pago de aportes	1	2	3	Bajo	NO	Proveedor + MinCultura	Desde el inicio de la selección del contratista	Al iniciar la etapa de contratacion	seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	enfermedad general y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entreo otros	Problemas de ejecucion del contrato y/o incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato	2	2	3	Medio	MinCultura o contratante	Reducción de la problabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	No	MinCultura o contratante	Desde el inicio de la selección del contratista	Seguimiento e implementacion de planes y programas de prevencion y salud en el trabajo	El supervisor junto con el contratista implemta hbitos saludables en el trabajo	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista	Se materializa cuando el contratista en cumplimineto de sus obligaciones administra informacioó y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objetivo contractual o no entrega a la entidad	2	3	5	Medio	Proveedor o contratista	Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista en la entrega de la información	1	1	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Etapa de ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor junto co el contratista implementan y registran la informacion según la ley del archivo y demás normatividad vigente	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Por cambio de normatividad tecnica durante el contrato	Documento patrimonial al contratista expedición de normas que interpongas tributos, impuesto o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Proveedor o contratista	verificar la cuantificacion de los costos que genra dicho cambio normativo	1	1	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Etapa de ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor junto co el contratista revisan actualizacion de normatividad acerca de la ejecucion del contrato	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Evento de la naturaleza, sin que haya intervencion humana, que tenga impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo temblores inundaciones fuertes lluvias o sequias, e.t.c.,	Daños a los prados, arboles, flores, cespedes donde se hayan realizado actividades de mantenimieto y/o limpieza	2	2	3	Bajo	Proveedor o contratista	Acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilacion de los datos estadisticos o fines oficiales, implementacion de acciones que mitiguen los impactos de sucesos naturales	2	2	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Seguimiento de implementacion de los planes de contingencia	Terminación del contrato	El contratista se capacita en los planes de contingencia vigentes	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Evento politico que impida ejecutar, y alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos, actos terroristas y demás que impidan alcanzar el obleto contractual	1	2	3	Baja	Proveedor o contratista	Coordinar con las autridades competentes el acompañamiento o verificación de las condiciones d eorden público en las zonas de ejecucion del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Etapa de ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor junto co el contratista revisan informacion sobre la ejecucion del contrato	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Falta de telecomunicaciones o en los soportes de informacion, obsolencia tegnológica	Perdida en el manejo de la información recopilda por el contratista de manera parcial o total	1	2	3	Bajo	Proveedor o contratista	Revisar ajustes y seguimiento en la etapa contractual de las metodologias de almacenamiento y comunicación de la información	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor + MinCultura	Relacion de Backup de la información sobre la ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor junto co el contratista revisan informacion sobre la ejecucion del contrato	Permanente