INFORME	PERIÓDICO: X UNICO : ____	No.02 **SEGUNDO PAGO**
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Desde 01/07/2023 hasta 30/07/2023**	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($5.309.780 /CTE, INCLUIDO IVA	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	1730 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI - CD - PSN - 1731 - 2023
CONTRATISTA:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARIA EJECUTORA:	HESION ALEJANDRO MONTAÑA MONTOYA
OBJETO DEL CONTRATO:	ADR-28-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LO RELACIONADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA RED TÉRCIARIA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($37.168.460) M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	31 DE MAYO DEL 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	-
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	-
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	-
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución del **01/07/2023 hasta 30/07/2023** en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	**N/A**		
CLASE: **N/A**	FUENTE: **N/A**	ETAPA: **N/A**	TIPO: **N/A**
CONTROL:	**N/A**		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: **NO APLICA**	SE EJECUTA:	SI____ NO____
	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	**N/A**	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	**N/A**	
FRECUENCIA:	**N/A**	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	**N/A**	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI____ NO_X____ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los (09) días del Mes de agosto del 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAYRA FERNANDA RAMIREZ DELGADO

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – DESPACHO – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner