REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 29 DEL DÍA 01 DEL MES DE 08 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S) Asesoría puesta en marcha Fondo emprender

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Raul Antonio Sánchez Alfonso	1.022.372.403		x		Sena	raul.sanchez9108@gmail.com	3175767133	N/A	Raul Sanchez
2	Diana Alejandra Castillo Pinzón	65632436			x	AudioColombia	dianaalejandracastillo@gmail.com	3227681394	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 29		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría Proyecto AudioColombia.		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 01 de agosto del 2023.	**HORA INICIO:** 8:00 p.m.	**HORA FIN:** 4:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Presencial, lugar de operaciones de la empresa.	**DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL/CENTRO** Regional Tolima/Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Acompañamiento tercera visita de interventoría.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar la reunión de asesoría para la puesta en marcha del proyecto Audiocolombia.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la hora programada se inicia la reunión, con presencia de la emprendedora y el orientador del SBDC, desarrollando la siguiente agenda:

1. **Acompañamiento tercera visita de interventoría:** En presencia del interventor se realizo el acompañamiento en la visita de interventoría, tratando los siguientes puntos de acuerdo con el acta de visita:

VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS: Se revisaron las metas hasta la fecha de la visita de interventoría.

- Gestión en la Generación de Empleo: Se validan los empleos del gerente y la contadora. Se espera contratar a los dos empleos restantes este mes de agosto, antes del 13 de este mes.
- Gestión en la Ejecución Presupuestal: Se a ejecutado un total de 68.917.348 de los 79.939.776 planeados en el presupuesto, para un total de 86,21% de ejecución.
- Gestión en Mercadeo: Se validaron durante la visita un total de 5 de los 6 eventos de mercadeo propuestos.
- Gestión en Ventas: se validan hasta el mes de julio un total de ventas de 3.800.000 para una ejecución del 3,04%.
- Gestión de Producción: se validan un total de 50 servicios vendidos para un total de 1,61% de ejecución.
- Contrapartidas: No se han validado aun las contrapartidas se espera dar cumplimiento para finales del mes de agosto dar cumplimiento a este indicador.

RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	Surgimiento de nuevas empresas de servicios y productos musicales podría afectar su participación de mercado y el no alcanzar los niveles de venta estimados en la proyección de ventas	Ofrecer calidad y garantías de los productos y servicios a los clientes potenciales.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, se le recuerda a la emprendedora que deberá implementar las acciones de mitigación establecidasy todas aquellas que considere necesarias **Visita 2:** La interventoria no evidencia la elaboración del documento para la mitigación del riesgo. **Visita 3:** Se hace seguimiento al surgimiento de nuevas empresas de servicios asociados.

Se presenta un ejemplo del análisis realizado de los riesgos identificados.

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

- **Gestión del empleo:**

La empresa ha realizado los siguientes avances en vinculación laboral: No 1. Contratación de un contador: Vinculación de la señora Dayana Marcela Pedreros Hernández por prestación de servicios como contadora, a partir del 22 de febrero de 2023. Se suministraron las afiliaciones al sistema de seguridad social como independiente.

Vinculación Laboral No 2. Contratación de la Gerente la señora Diana Alejandra Castillo Pinzón por contrato de nómina. Se suministraron las afiliaciones al sistema de seguridad social como dependiente, así como la afiliación a la caja de compensación familiar. Se han generado pagos de nómina con recursos del fondo emprender.

A la fecha son los dos empleos validados por la interventoría.

- **Gestión en la Ejecución Presupuestal:** Se ha realizado la ejecución de los siguientes rubros.

Código	Nombre Pago	Cantidad Dinero
358959	Mes 3 - ADECUACIONES TECNICAS	$ 19.600.000,00
358972	Mes 3 - PUBLICIDAD	$ 1.820.000,00
363527	Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 18.340.000,00
363551	Mes 3 - EQUIPOS DE COMUTO, COMUNICACIONES YHERRAMIENTAS	$ 1.800.000,00
364322	Mes 2 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 183.333,00
364301	Mes 4 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
364311	Mes 3 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
366876	Mes 2 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 183.333,00
366863	Mes 3 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
366864	Mes 4 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
367343	Mes 3 - NÓMINA TOTAL	$ 734.032,00
367345	Mes 4 - NÓMINA TOTAL	$ 1.468.064,00
367348	Mes 5 - NÓMINA TOTAL	$ 1.468.064,00
368752	Mes 2 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 183.333,00
369967	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 7.860.000,00
376160	Mes 5 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
377234	Mes 6 - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO	$ 500.000,00
378186	Mes 6 - NÓMINA TOTAL	$ 1.468.064,00
378192	Mes 7 - NÓMINA TOTAL	$ 1.955.791,00
378211	Mes 4 - ADECUACIONES TECNICAS	$ 8.400.000,00
376753	Mes 4 - PUBLICIDAD	$ 1.820.000,00
		$ 70.284.014,00

Hay una diferencia con la aprobación de la ejecución presupuestal debido a que aún hay pagos en trámite, los cuales no son incluidos dentro del calculo del indicador.

- **Aportes del emprendedor:** La emprendedora deberá evidenciar la totalidad del aporte, y deberá registrarlo en la contabilidad, en los libros de actas y accionistas; así mismo, evidenciar los demás aportes en especie y dinero. Se le recuerda que debe evidenciar el aporte en la actividad 89 de la plataforma de acuerdo con el Protocolo Validación aporte social del emprendedor.

- **Gestión en Mercadeo:** Se han validado los siguientes eventos.

	Cantidad	Descripción	Validado
Meta	1	Marketing digital	No
	1	Redes sociales	Si
	1	Brochure	Si
	1	Página web	Si
	1	Pendón	Si
	1	Tarjetas de presentación	SI
Total	6		

- **Contrapartidas:** Aún no se han realizado contrapartidas.

VERIFICAR OBLIGACIONES TÍPICAS PARA LOS COMERCIANTES

- **VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.**

Se realizo la verificación y cumplimiento de estas obligaciones quedando algunas tareas por cumplir por parte de la emprendedora. Se espera igualmente que la contadora actualice la documentación faltante.

- **VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

Se realizo la verificación y cumplimiento de estas obligaciones quedando algunas tareas por cumplir por parte de la emprendedora. Se espera igualmente que la contadora actualice la documentación faltante.

- **VERIFICAR REGISTROS, TRÁMITES Y LICENCIAS**

La emprendedora quedo con la tarea de solicitar la visita de bomberos y realizar el proceso de traspaso de registro de marca, ya que se encuentra a nombre de ella como persona natural.

OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

- **Componente Innovador:** Se valida el componente innovador.
- **Componente Ambiental:** Se valida el componente ambiental.

COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA

Se realiza la verificación y cumplimiento de compromisos pasados y se adicionan los pendientes y a los cuales no se le pudo dar cumplimiento durante la visita de interventoría.

CONCLUSIONES

Se realiza el acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa Fondo Emprender.		
COMPOMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES:		