CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PERÍODO: 15/ 05/ 2023 AL 16 /06/ 2023
CONTRATO 325 DE 2023

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

PRESENTADO: ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA

RIOHACHA, JUNIO DE 2023

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325/2023

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	**325 de 2023**
OBJETO:	**IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PRESERVAR**
NIT.:	**900133565-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS YESID LIZARAZO**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	84.078.184 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	CORPRESERVAR@GMAIL.COM
VALOR:	**CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 190.982.991)**
PLAZO:	**Un (1) MES**

PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA**				
1.1	Limpieza manual de la maleza, residuos solidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	1009,22	$ 42.310,00	$ 42.700.098,20
1.2	Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	2321,21	$ 37.573,00	$ 87.214.673,04
SUB - TOTAL					**$ 129.914.771,24**
VALOR COSTOS DIRECTO					**$ 129.914.771**
ADMINISTRACIÓN				29%	$ 37.675.284
IMPREVISTO				1%	$ 1.299.148
UTILIDAD				5%	$ 6.495.739
VALOR COSTOS INDIRECTO					$ 45.470.170

CORPORACIÓN
PRESERVAR

NIT: 900133565

INFORME TECNICO

ORIGINAL
TOMO 1

PERÍODO: 15/ 05/ 2023 AL 16 /06/ 2023
CONTRATO 325 DE 2023

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

PRESENTADO: ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA

RIOHACHA, JUNIO DE 2023

Calle 26 No 6-40 – Celular: 300 202 0719 - 315 766 3975
Correo: corpreservar@gmail.com, info@preservar.org, www.preservar.org - Riohacha, La Guajira

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325/2023

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	**325 de 2023**
OBJETO:	**IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PRESERVAR**
NIT.:	**900133565-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS YESID LIZARAZO**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	84.078.184 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	CORPRESERVAR@GMAIL.COM
VALOR:	**CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 190.982.991)**
PLAZO:	**Un (1) MES**

PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA**				
1.1	Limpieza manual de la maleza, residuos solidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	1009,22	$ 42.310,00	$ 42.700.098,20
1.2	Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	2321,21	$ 37.573,00	$ 87.214.673,04
SUB - TOTAL					**$ 129.914.771,24**
VALOR COSTOS DIRECTO					**$ 129.914.771**
ADMINISTRACIÓN				29%	$ 37.675.284
IMPREVISTO				1%	$ 1.299.148
UTILIDAD				5%	$ 6.495.739
VALOR COSTOS INDIRECTO					**$ 45.470.170**
VALOR COSTO DIRECTO + VALOR COSTO INDIRECTO					**$ 175.384.941**
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL					$ 15.598.050
VALOR COSTO TOTAL					**$ 190.982.991**

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Pesos M/L

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023				
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA				
ACTIVIDAD	**INSUMO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	1009,22	$ 1.396,16	$ 1.409.032,60
	Transporte material sobrante	1009,22	$ 13.000,00	$ 13.119.860,00
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	1009,22	$ 13.533,60	$ 13.658.379,79
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	1009,22	$ 12.180,24	$ 12.292.541,81
	Disposición en Botadero	1009,22	$ 2.200,00	$ 2.220.284,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**$ 42.310**	**$ 42.700.098,20**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	2321,21	$ 1.170,30	$ 2.716.501,05
	Transporte material sobrante	2321,21	$ 13.000,00	$ 30.175.730,00
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	2321,21	$ 9.022,40	$ 20.942.885,10
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	2321,21	$ 12.180,24	$ 28.272.894,89
	Disposición en Botadero	2321,21	$ 2.200,00	$ 5.106.662,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**$ 37.573**	**$ 87.214.673,04**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 129.914.771,24**
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	0,2	$ 7.230.059,00	$ 1.446.012
	Residente	1	$ 4.439.252,00	$ 4.439.252
	Conductor	0,68	$ 1.155.122,83	$ 785.484
	Vehículo	0,68	$ 6.000.000,00	$ 4.080.000
	Papelería	1	$ 300.000,00	$ 300.000
	Legalización (Poliza)	1	$ 699.786,00	$ 699.786
	Descuentos	1	$ 25.924.751,00	$ 25.924.751
	Imprevisto	1	$ 1.299.148,00	$ 1.299.148
	Utilidad	1	$ 6.495.739,00	$ 6.495.739
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 45.470.170**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Día	10	$ 300.000,00	$ 3.000.000
Trabajador Social	Número	3	$ 2.008.100,35	$ 6.024.301
Auxiliar	Número	3	$ 943.413,60	$ 2.830.241
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	$ 747.836,00	$ 2.243.508
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	$ 500.000,00	$ 1.500.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**$ 15.598.050**
TOTAL COSTOS GENERALES				**$ 190.982.991,00**

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

RELACION DE GASTOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325 DEL 2023					
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA					
ACTIVIDAD	**INSUMO**	**BENEFICIARIOS**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	Soluciones HPL	1009,22	1.396,16	$ 1.409.032,60
	Transporte material sobrante	A&Y Transportes y Suministros SAS	1009,22	13.000,00	$13.119.860,00
	M.O. Cuadrilla	Julio Mercado	1009,22	13.533,60	$ 13.658.379,79
	M.O. Cuadrilla -1 OFI	Jairo Mejía	1009,22	12.180,24	$ 12.292.541,81
	Disposición en Botadero	Consorcio Montes de Oca - Relleno regional	1009,22	2.200,00	$ 2.220.284,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD			**42.310,00**	**$ 42.700.098,20**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	Todo agro Guajira	2321,21	1.170,30	$ 2.716.501,05
	Transporte material sobrante	A&Y Transportes y Suministros SAS	2321,21	13.000,00	$ 30.175.730,00
	M.O. Cuadrilla	William Mesa	2321,21	9.022,40	$ 20.942.885,10
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	Jairo Mejía	2321,21	12.180,24	$ 28.272.894,89
	Disposición en Botadero	Consorcio Montes de Oca - Relleno regional	2321,21	2.200,00	$ 5.106.662,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD			**37.572,94**	**$ 87.214.673,04**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 129.914.771,24**
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	Rubén Robles	0,2	7.230.059,00	$ 1.446.012
	Residente	Willis Acosta	1	4.439.252,00	$ 4.439.252
	Conductor	Jesús Pimienta	0,68	1.155.122,83	$ 785.484
	Vehículo	Elver Pimienta	0,68	6.000.000,00	$ 4.080.000
	Papelería	Nelson Murillo	1	300.000,00	$ 300.000
	Imprevisto	Consorcio Montes de Oca - Relleno regional	1	1.299.148,00	$ 1.299.148
	Legalización (Poliza)	no aplica	1	699.786,00	$ 699.786
	Descuentos	no aplica	1	25.924.751,00	$ 25.924.751
	Utilidad	no aplica	1	6.495.739,00	$ 6.495.739
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 45.470.170**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Día	Fundación Conéctate	10	300.000,00	$ 3.000.000
Trabajador Social	Número	Lenis Bueno	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		Yaniris Manjarrez Prado	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		Nair Pinto	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
Auxiliar	Número	Alexander Maldonado	1	943.413,60	$ 943.414
		Daniel Pedrozo	1	943.413,60	$ 943.414
		Manuel Macias	1	943.413,60	$ 943.414
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	Angel Orozco Sambrano	3	747.836,00	$ 2.243.508
Manejo y disposición de residuos	Unidad	MINING LOGISTICS SAS	3	500.000,00	$ 1.500.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL					**$ 15.598.050**
TOTAL, COSTOS GENERALES					**$ 190.982.991,00**

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023

MATRIZ DE EJECUCION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO					AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%			VALOR A PAGAR		
ACTIVIDAD	INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
Limpieza manual de la maleza, residuos solidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	1.009	1.396	1.409.033	505	1.396	704.516	505	1.396	704.516
	Transporte material sobrante	1.009	13.000	13.119.860	505	13.000	6.559.930	505	13.000	6.559.930
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	1.009	13.534	13.658.380	505	13.534	6.829.190	505	13.534	6.829.190
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	1.009	12.180	12.292.542	505	12.180	6.146.271	505	12.180	6.146.271
	Disposición en Botadero	1.009	2.200	2.220.284	505	2.200	1.110.142	505	2.200	1.110.142
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		42.310	42.700.098			21.350.049			21.350.049
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	2.321	1.170	2.716.501	1.161	1.170	1.358.251	1.161	1.170	1.358.251
	Transporte material sobrante	2.321	13.000	30.175.730	1.161	13.000	15.087.865	1.161	13.000	15.087.865
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	2.321	9.022	20.942.685	1.161	9.022	10.471.443	1.161	9.022	10.471.443
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	2.321	12.180	28.272.695	1.161	12.180	14.136.447	1.161	12.180	14.136.447
	Disposición en Botadero	2.321	2.200	5.106.662	1.161	2.200	2.553.331	1.161	2.200	2.553.331
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		37.573	87.214.673	5.803	37.573	43.607.337			43.607.337
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				129.914.771	5.803	37.573	64.957.386			64.957.386
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	0,20	7.230.059	1.446.012	0,10	7.230.059	723.006	0	7.230.059	723.006
	Residente	1	4.439.252	4.439.252	0,50	4.439.252	2.219.626	1	4.439.252	2.219.626

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

	Conductor	1	1.155.123	785.484	0,50	1.155.123	577.561	0	1.155.123	207.922
	Vehículo	1	6.000.000	4.080.000	0,50	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	1.080.000
	Papelería	1	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	1	300.000	150.000
	Legalización (Polizas)	1	699.786	699.786	1,00	699.786	699.786	-	699.786	-
	Descuentos	1	25.924.751	25.924.751	0,50	25.924.751	12.962.376	1	25.924.751	12.962.376
	Imprevisto	1	1.299.148	1.299.148	0,39	1.299.148	504.865	1	1.299.148	794.284
	Utilidad	1	6.495.739	6.495.739	0,50	6.495.739	3.247.870	1	6.495.739	3.247.870
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**45.470.170**	-	**53.543.860**	**24.085.090**			**21.385.080**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Día	10	300.000	3.000.000	0,50	300.000	150.000	10	300.000	2.850.000
Trabajador Social	Número	3	2.008.100	6.024.301	1,50	2.008.100	3.012.151	2	2.008.100	3.012.151
Auxiliar	Número	3	943.414	2.830.241	1,50	943.414	1.415.120	2	943.414	1.415.120
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	747.836	2.243.508	1,50	747.836	1.121.754	2	747.836	1.121.754
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	500.000	1.500.000	1,50	500.000	750.000	2	500.000	750.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**15.598.050**		**4.499.350**	**6.449.025**			**9.149.025**
TOTAL, COSTOS GENERALES				**190.982.991**	**5.803**	**58.080.783**	**95.491.501**	-	-	**95.491.491**

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023

MATRIZ DE EJECUCION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO					AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%			VALOR A PAGAR		
ACTIVIDAD	INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
Limpieza manual de la maleza, residuos solidos y desechables de humedales. incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	1.009	1.396	1.409.033	505	1.396	704.516	505	1.396	704.516
	Transporte material sobrante	1.009	13.000	13.119.860	505	13.000	6.559.930	505	13.000	6.559.930
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	1.009	13.534	13.658.380	505	13.534	6.829.190	505	13.534	6.829.190
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	1.009	12.180	12.292.542	505	12.180	6.146.271	505	12.180	6.146.271
	Disposición en Botadero	1.009	2.200	2.220.284	505	2.200	1.110.142	505	2.200	1.110.142
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**42.3..**	**42.700.098**			**21.350.049**			**21.350.049**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	2.321	1.170	2.716.501	1.161	1.170	1.358.251	1.161	1.170	1.358.251
	Transporte material sobrante	2.321	13.000	30.175.730	1.161	13.000	15.087.865	1.161	13.000	15.087.865
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	2.321	9.022	20.942.885	1.161	9.022	10.471.443	1.161	9.022	10.471.443
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	2.321	12.180	28.272.895	1.161	12.180	14.136.447	1.161	12.180	14.136.447
	Disposición en Botadero	2.321	2.200	5.106.662	1.161	2.200	2.553.331	1.161	2.200	2.553.331
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**37.573**	**87.214.673**	**5.803**	**37.573**	**43.607.337**			**43.607.337**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**129.914.771**	**5.803**	**37.573**	**64.957.386**			**64.957.386**
ADMINISTRACIÓN	..ector de Proyecto	0,20	7.230.059	1.446.012	0,10	7.230.059	723.006	0	7.230.059	723.006
	Residente	1	4.439.252	4.439.252	0,50	4.439.252	2.219.626	1	4.439.252	2.219.626
	Conductor	1	1.155.123	785.484	0,50	1.155.123	577.561	0	1.155.123	207.922
	Vehiculo	1	6.000.000	4.080.000	0,50	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	1.080.000
	Papeleria	1	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	1	300.000	150.000
	Legalización (Poliza)	1	699.786	699.786	1,00	699.786	699.786	-	699.786	-
	Descuentos	1	25.924.751	25.924.751	0,50	25.924.751	12.962.376	1	25.924.751	12.962.376
	Imprevisto	1	1.299.148	1.299.148	0,39	1.299.148	504.865	1	1.299.148	794.284
	Utilidad	1	6.495.739	6.495.739	0,50	6.495.739	3.247.870	1	6.495.739	3.247.870
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**45.470.170**	**-**	**53.543.860**	**24.085.090**			**21.385.080**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Dia	10	300.000	3.000.000	0,50	300.000	150.000	10	300.000	2.850.000
Trabajador Social	Número	3	2.008.100	6.024.301	1,50	2.008.100	3.012.151	2	2.008.100	3.012.151
Auxiliar	Número	3	943.414	2.830.241	1,50	943.414	1.415.120	2	943.414	1.415.120
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	747.836	2.243.508	1,50	747.836	1.121.754	2	747.836	1.121.754
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	500.000	1.500.000	1,50	500.000	750.000	2	500.000	750.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**15.598.050**		**4.499.350**	**6.449.025**			**9.149.025**
TOTAL COSTOS GENERALES				**190.982.991**	**5.803**	**58.080.783**	**95.491.501**	**-**	**-**	**95.491.491**

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
NONBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
						MES / AÑO
RUBEN FRANCISCO ROBLES MEJIA	84.084.162	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 1.446.012	26830097	ASOPAGOS	JUNIO /2023
WILLIS JOSE ACOSTA VALDES	84.056.635	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.439.252	9451157415-945257228	APORTES EN LINEA	MAYO/2023 - JUNIO /2023
LENYS MILENA BUENO TOVIO	1.102.827.830	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	9452523818	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
YANIRIS MANJARREZ PRADO	40.943.228	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	4500331651-4493642619	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
NAIR DAYANIS PINTO DIAZ	1.049.930.420	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	7876635541- 7881910383	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
DANIEL PEDROZO PAYARES	1.118.803.442	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	9451124000	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
MANUEL ESTEBAN MACIAS DELGAN	84.087.287	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7885923854	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023
ALEXANDER MANUEL MALDONADO VALDES	84.087.217	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7886063573		JUNIO/2023
JESUS DAVID PIMIENTA MAESTRE	1.118.870.461	CONDUCTOR TALENTO HUMANO	$ 785.484	7886063573		JUNIO/2023
ELVER PIMIENTA EFER	84.032.815	TRANSPORTE	$ 4.080.000	7886063573		JUNIO/2023
NELSON MURILLO - DOMIRECARGAS	1.118.827.031	SUMINISTRO PAPELERIA OFICINA	$ 300.000	7889843464	SOI	JUNIO/2023
MARIO ALFONSO PUELLO BARBOSA-CONECTATE	12.559.414	CUÑAS RADIALES	$ 3.000.000	7871899901	SOI	MAYO/2023
ANGEL OROZCO ZAMBRANO	84089662	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO	$ 2.243.508	7890261754	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
							MES / AÑO
1	JULIO MERCADO TORRES	19.587.601	OFICIAL	$ 1.160.000	7385739247	SOI_PLANILLA Y IMDEPENDIENTE EMPRESA CORPORACION PRESERVAR	JUNIO /2023
2	JERSON BARROS LLANOS	1.193.520.249	OFICIAL	$ 1.160.000			
3	BREINER LEVETTE FIGUEROA	84.091.626	OBRERO	$ 1.160.000			
4	JESUS DAVID SALAS LEVETTE	1.006.575.039	OBRERO	$ 1.160.000			
5	JOSE HERNANDEZ GUERRA	1.118.877.343	OBRERO	$ 1.160.000			
6	JAIRO MEJIA SERRANO	84.079.804	OBRERO	$ 1.160.000			
7	SEBASTIAN BRITO GOMEZ	1.006.615.785	OBRERO	$ 1.160.000			
8	VICTOR HERNANDEZ ACEVEDO	84.029.411	OBRERO	$ 1.160.000			
9	GERARDO MENDOZA	1.193.104.773	OBRERO	$ 1.160.000			
10	WILLIAN MESA ORTEGA	19.587.601	OBRERO	$ 1.160.000			
11	YAINER SARMIENTO FIGUEROA	1.118.830.970	OBRERO	$ 1.160.000			
12	CESAR NUÑEZ	1.192.777.376	OBRERO	$ 1.160.000			
13	JESUS MARIN TAYLOR	1.006.583.123	OBRERO	$ 1.160.000			
14	TEOFILO AGUSTIN	17.802.061	OBRERO	$ 1.160.000			
15	JAIRO MEJIA SERRANO	84.079.804	OBRERO	$ 1.160.000			
16	JESUS MANUEL RADILLO	1.006.575.328	OBRERO	$ 1.160.000			
17	ANDRES NUÑEZ ZAMBRANO	84.093.819	OBRERO	$ 1.160.000			
18	JEIDER BARROS LLANOS	1.192.774.734	OBRERO	$ 1.160.000			

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
NONBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
						MES / AÑO
RUBEN FRANCISCO ROBLES MEJIA	84.084.162	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 1.446.012	26830097	ASOPAGOS	JUNIO /2023
WILLIS JOSE ACOSTA VALDES	84.056.635	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.439.252	9451157415-945257228	APORTES EN LINEA	MAYO/2023 - JUNIO /2023
LENYS MILENA BUENO TOVIO	1.102.827.830	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	9452523818	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
YANIRIS MANJARREZ PRADO	40.943.228	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	4500331651-4493642619	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
NAIR DAYANIS PINTO DIAZ	1.049.930.420	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	7876635541- 7881910383	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
DANIEL PEDROZO PAYARES	1.118.803.442	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	9451124000	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
MANUEL ESTEBAN MACIAS DELGAN	84.087.287	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7885923854	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023
ALEXANDER MANUEL MALDONADO VALDES	84.087.217	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7886063573		JUNIO/2023
JESUS DAVID PIMIENTA MAESTRE	1.118.870.461	CONDUCTOR TALENTO HUMANO	$ 785.484	7886063573		JUNIO/2023
ELVER PIMIENTA EFER	84.032.815	TRANSPORTE	$ 4.080.000	7886063573		JUNIO/2023
NELSON MURILLO - DOMIRECARGAS	1.118.827.031	SUMINISTRO PAPELERIA OFICINA	$ 300.000	7889843464	SOI	JUNIO/2023
MARIO ALFONSO PUELLO BARBOSA-CONECTATE	12.559.414	CUÑAS RADIALES	$ 3.000.000	7871899901	SOI	MAYO/2023
ANGEL OROZCO ZAMBRANO	84089662	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO	$ 2.243.508	7890261754	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023