ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunidolos requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACIÓN DELEGADA**	
NRO. DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA 039-2023.	
CONTRATANTE	Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de losMunicipios de la Subregión de Bosques **“CORPOBOSQUES”.**	
CONTRATISTA	**J.H.C S.A.S**	
OBJETO CONTRATADO	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050016 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y TOLEDO - ANTIOQUIA”	
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($19.467.500)	
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		3123 del 23 de junio de 2023
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		3023 del 06 de julio de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
07-07-2023	08-08-2023	07-02-2024
APOYO A LA SUPERVISION: Ingeniero Civil		
TOMAS FERNANDO DEL TORO LONDOÑO		

La presente acta es elaborada a los 08 días del mes de agosto del 2023 y es firmada por las personasque en ella intervinieron.

FIRMADO EN ORIGINAL

JORGE IVAN LOAIZA OROZCO
Director Ejecutivo

CINDY TATIANA MARTINEZ GUARIN
Representante Legal
Contratista