CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.SI-037-2022.

CERTIFICA:

Que el municipio de **SAN CARLOS**, representado legalmente por **LEDA LUCIA LOPEZ GOMEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No.26.160.420 expedida en San Carlos, en el periodo **COMPRENDIDO DEL 26 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 25 DE JULIO DE 2023** ha cumplido con las obligaciones contractuales estipuladas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.SI-037-2022, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL SOBRE EL ARROYO LOS LORANOS EN LA VIA QUE COMUNICA A CIENAGUITA CON PATIO BONITO, ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CORDOBA", dándole cumplimiento a la ***"CLAUSULA TERCERA – FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:*** *Los recursos de este convenio interadministrativo, serán girados de la siguiente manera, equivalente al valor del aporte del Departamento; C. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente al 50% del valor del aporte del Departamento, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.*". Por todo lo anterior se debe proceder a realizar un desembolso del 50% correspondiente a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 875.000.000)** de los aportes del departamento, teniendo en cuenta el certificado emitido por la interventoría el cual consta de un avance del 79,59% de las actividades ejecutadas.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de agosto de 2023.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

ELABORÓ: ING. SEBASTIAN GUERRERO TOVIO-CONTRATISTA SID
REVISÓ: ING. CAMILO CARMONA – CONTRATISTA SID

Departamento de Córdoba
Municipio de San Carlos
NIT 800 075 537 - 7

Alcaldía de
SAN CARLOS
¡Oportunidad para todos!

EL SUSCRITO SUPERVISOR MUNICIPAL DEL CONTRATO DE OBRA No.L.P.O.I.T 001 DE 2023.

CERTIFICA QUE:

Que le CONTRATISTA CONSORCIO LORANOS, identificado con NIT: 901.696872-0, a la fecha de 25 de julio de 2023, presenta un avance de obras ejecutadas acumuladas al 79,59%, con respecto a las cantidades de obras del CONTRATO DE OBRA No.L.P.O.I.T 001 DE 2023. Adicionalmente las obras fueron ejecutadas bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la Alcaldía de San Carlos, por lo que esta supervisión, recibe a satisfacción las obras del porcentaje de avance indicado al inicio. De igual forma, el contratista CONSORCIO LORANOS ha cumplido con la inscripción y los pagos de salarios y aportes a Seguridad Social desde el inicio del contrato de obra a la presente fecha.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de agosto de 2023.

DERQUI BEDOYA VEGA
Supervisor del Contrato

CONINARQ
INGENIERÍA & ARQUITECTURA

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. L.P.O.I.T 001 DE 2023

CERTIFICA QUE:

Las obras ejecutadas por el contratista CONSORCIO LORANOS, identificado con Nit: 901.696.872-0, con fecha de corte 25 de julio de 2023, presenta un avance acumulado correspondiente al 79,59%, con respecto a las condiciones iniciales del contrato de obra No. L.P.O.I.T 001 DE 2023. Adicionalmente las obras fueron ejecutadas bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la Alcaldía de San Carlos, por lo que esta Internventoría, recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado al inicio. De igual forma el contratista CONSORCIO LORANOS ha cumplido con la inscripción y los pagos de salarios y aportes a Seguridad Social, (EPS, AFP Y ARL) y parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), desde el inicio del contrato a la presente fecha de corte.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
CC 1.067.924.723
REP. LEGAL CONINARQ S.A.S
NIT. 901.629.884-3

DIR: CRA 6 N°65-24 OFICINA 506
TEL: 3014372346
EMAIL: coninarqsas@gmail.com