Fecha de Solicitud: 16 de agosto de 2023	**Área de Origen:** Gestión del desarrollo local - Planeación

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLM-164-2022 (79795)	**Fecha de Suscripción**: 26 de diciembre de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios.
Plazo Inicial: seis (06) meses	Fecha de Inicio: 24 de febrero de 2023	Fecha de Terminación Inicial: 23 de agosto de 2023
Contratista: FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL		
Apoyo a la Supervisión: Carlos Alexander Neira	Valor Inicial: **$** 230.716.194	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: (01) mes. **Fecha Terminación Final**: 23 de septiembre de 2023	1. Prorrogar el CTO FDLM-164-2022 (79795) acuerdo solicitud del contratista acuerdo radicado No. 2023-641-004609 desde el 24 de agosto del 2023 al 23 de septiembre del 2023

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
Información general del contrato **Objeto:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN ACCIONES QUE PROMUEVAN DE CAMBIOS EN CULTURA CIUDADANA EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 0**

Plazo de ejecución actual: seis (06) meses

Multas o sanciones impuestas: N/A

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$** 230.716.194
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$230.716.194

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Conforme a la solicitud del ejecutor FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIA radicada con número 2023-641-004609 del 16 de agosto de 2023 donde solicita la Prorroga contrato 164/22. Debido a a que el proyecto tiene como elementos para entregar a la comunidad 4 contenedores 2 de aceite y 2 de residuos aprovechables sólidos, los cuales deben ser entregados vía comodato y para esta gestión es necesario cumplir con algunos requisitos jurídicos, por esta razón se hace necesario prorrogar el contrato durante 30 días.

Teniendo en cuenta que en la Cláusula 13 del contrato No. FDLM-164-2022 (79795) contempla: las Modificaciones así: De conformidad con el artículo 4 de la 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado o interpretado por EL FONDO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993.

El apoyo a la supervisión se permite solicitar por mutuo acuerdo la prorroga descrita anteriormente con el propósito de garantizar una ejecución acorde y dentro de los lineamientos del FDLM.

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito al ordenador del gasto la aprobación de la prórroga del Contrato de prestación de servicios No. FDLM-164-2022 (79795) desde el 24 de agosto del 2023 al 23 de septiembre del 2023

Supervisor a)
JUAN RACHE CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local de los Mártires

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
CARLOS ALEXANDER NEIRA
Profesional de Planeación

Revisó: Dario Jezzid León – Profesional CPS Planeación
Aprobó: Alberto Mario Orozco Ravelo – Abogado de despacho FDLM.