20231400379833

Popayan, 2023-08-09 Radicación: 20231400379833

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 20221800026917 DEL 2022

MODALIDAD	PROCESO DE CONTRATACIÓN MP-SI-LP-004-2022
CLASE	OBRA PUBLICA
CONTRATO No	20221800026917 DEL 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATISTA	GRUPO MSG SAS. NIT. 901.110.550-1 R.L. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ C.C. 1.019.015.582. DIRECCION CALLE 171 # 55B – 05. BOGOTA D.C. E-MAIL: colegiospopayangrupomsg@gmail.com TELEFONO: 601 6454103
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN.
VALOR	$2.027.051.640 (DOS MIL VEINTI SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE)
INTERVENTOR	CONSORCIO AULAS POPAYAN RL. JOSE LUIS RIOS FUENTES

En la ciudad de Popayán se reunieron la Ing. **KARINA BETANCOURT GOMEZ,** identificada con C.C. No. 34.319.361 en calidad de Secretaria de Infraestructura, el **CONSORCIO AULAS POPAYAN** con Nit. **901731842-1** representado legalmente por el señor **JOSE LUIS RIOS FUENTES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.614.806, actuando como interventor del contrato de obra y la señora **ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.019.015.582, representante legal del GRUPO MSG SAS NIT. 901.110.550 – 1, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO,** momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Nota: El contratista mediante oficio # POP2023ER007035 del 4 de agosto de 2023, informa que se cambió el representante legal del GRUPO MSG SAS, del señor JUAN FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ con C.C 80.756.966, a la señora **ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ** con C.C. 1.019.015.582. (Se anexa certificado de existencia y Representación Legal de fecha 8 de agosto 2023).

Por parte de la entidad e interventoría se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2022.CEN.01.4833
2022.CEN.01.4779
2022.CEN.01.4672
2022.CEN.01.4780
2022.CEN.01.4479
2022.CEN.01.4780

20231400379833

Popayan, 2023-08-09 Radicación: 20231400379833

Pólizas: Cumplimiento No.33-44-101240905 ANEXO 0 del 2 de agosto del 2023 y responsabilidad civil extracontractual No. 33-40-101075739 anexo 0 del 2 de agosto del 2023 expedida por la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, NIT 860.009.578-6.

Resolución de aprobación de pólizas: 20231400069914 del 09-08-2023

Registro Presupuestal No. 2022.CEN.01.7840
2022.CEN.01.7841
2022.CEN.01.7842
2022.CEN.01.7843
2022.CEN.01.7844
2022.CEN.01.7845

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los nueve (09) días del mes de agosto de 2023.

KARINA BETANCOURT GOMEZ
Secretaria de Infraestructura
Municiplo de Popayán.

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
CC 1.019.015.582
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MSG SAS

CONSORCIO AULAS POPAYAN
RL. JOSE LUIS RIOS FUENTES
INTERVENTOR

Proyectó: Bibiana Lasso-Contratista secretaria de Infraestructura
Revisó: Luis Carlos Quiceno- Contratista secretaria de Infraestructura
Anexo. Lo enunciado.

Archivado: Archivo de Gestión