INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

Fecha: 8 de junio de 2023

Nombre del Contratista: PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

NIT. 900217227-2

Objeto: Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace.

Fecha inicio del contrato: 17 de enero de 20023

Fecha finalización del contrato: 16 de marzo de 2024

Valor del contrato: $763.995.000,00

Valor del pago: $49.157.663,00

No. de Factura: A610

Ejecución

Durante el período comprendido entre el 28 de abril al 7 de junio del 2023, Prodygytek realizó procesamiento de información digital y cargue en DSpace de 11 lotes (3009, 3010, 3011, 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023), que fueron revisados y aprobados por el IDU.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

En el siguiente cuadro se relaciona el tipo de material y las imágenes cargadas en el repositorio

TIPO DE MATERIAL	IMÁGENES
Folios	5.668
Planos	108
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada archivo.	27.772
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	219



Revisó y Aprobó
CÉSAR PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor



Elaboró
SOLANGE ARISTIZABAL C.
Profesional Especializado STRF
Apoyo a la Supervisión

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL: GESTION CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional Dspace.

Correspondiente al periodo del 28/04/2023 al 7/06/2023

En Bogotá, a los ocho 8 días del mes de junio de 2023

Yo, **CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ**

Coordinador del contrato No. **IDU 1667** de **2022**

Valor a pagar **$49.157.663,00**

Número del registro presupuestal 105 del 1/1/2023

Certifico que el presente servicio ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Supervisor contrato IDU 1667/2022



(firma)_____

Verificó SOLANGE ARISTIZABAL C.
Profesional Especializado

FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. 1667 **DE** 2022

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 4 **FECHA** 8/06/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

CIO DE RECUPERACIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIGITAL, DIGITALIZACIÓN DE IMPRESOS Y CARGUE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DS

CONTRATISTA PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A **DE**

INTERVENTORÍA N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*20-dic.-22*	*5206*	$ 152.799.000					
INICIAL	*01-ene.-23*	*105*	$ 611.196.000					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 763.995.000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
A607	5206			$ 95.418.936	$ 668.576.064
A608	5206			$ 53.154.103	$ 615.421.961
A609	5206			$ 4.225.961	$ 611.196.000
A609	105			$ 56.079.366	$ 555.116.634
A610	105			$ 49.157.663	$ 505.958.971
TOTAL				$ 258.036.029	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

Verificó: SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA Profesional Especializado

Expediente ORFEO _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS
CUADRO CONTROL DE FACTURACIÓN POR LOTES - CONTRATO IDU 1667 DE 2022

PAGO No. 4

PRODUCTOS IMPRESOS

CARGA												
FECHA												
LOTES	3009	3010	3011	3015	3016	3018	3019	3020	3021	3022	3023	
				338	45							
				42	56							
				120	225							
				41	137							
				108	122							
				17	272							
				131	178							
				53	212							
				56	186							
				157	166							
				85	242							
				18	314							
				25	176							
				21	90							
					109							
					56							
					154							
					29							
					55							
					81							
					154							
					28							
					162							
					90							
					184							
					248							
					218							
					34							
					137							
					278							
					18							
TOTAL FOLIOS				1212	4456							5668
TOTAL TOMOS				14	27							

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color				1								1
Planos de 1x70 ByN												0
Planos de 50x70 Color												0
Planos de 50x70 ByN												0
Planos de 50x35 Color												0
Planos de 50x35 ByN												0
Planos de 22x46 Color					66							66
Planos de 22x46 ByN				15	26							41
TOTAL PLANOS				16	92							108

PRODUCTOS DIGITALES

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).				0								0
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)												0

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (Archivos)

Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de tod	2.419	3.440	2.668			3.016	5.981	1.933	2.461	1.816	4.038	27.772

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (Zip)

Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de	22	22	22			21	39	24	24	20	25	219

GRAN TOTAL IMÁGENES IMPRESAS Y DIGITALES 33.548

CONSOLIDADO DE PAGO No. 4

TOTAL FOLIOS

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FOLIOS	5.668	$ 715	$ 4.052.620,00	$ 769.997,80	4.822.618

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color	1	$ 11.500	$ 11.500	$ 2.185,00	$ 13.685
Planos de 1x70 ByN	0	$ 11.500	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x70 Color	0	$ 11.150	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x70 ByN	0	$ 11.150	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x35 Color	0	$ 10.800	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x35 ByN	0	$ 10.800	$ -	$ -	$ -
Planos de 22x46 Color	66	$ 10.000	$ 660.000	$ 125.400,00	$ 785.400
Planos de 22x46 ByN	41	$ 10.000	$ 410.000	$ 77.900,00	$ 487.900
TOTAL PLANOS	108		$ 1.081.500	$ 205.485	$ 1.286.985

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).	0	$ 40.000	$ -	$ -	$ -
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)	0	$ 25.000	$ -	$ -	$ -
TOTAL	0		$ -	$ -	$ -

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (ARCHIVOS)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada archiv	27.772	$ 1.245	$ 34.576.140	$ 6.569.467	$ 41.145.607

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (ZIP)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	219	$ 7.300	$ 1.598.700	$ 303.753	$ 1.902.453

TOTAL A PAGAR	33.548		$ 41.308.960	$ 7.848.703	$ 49.157.663

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor Contrato IDU 1667 de 2022

Verificó SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA
Profesional Especializado