Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022	**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022
Tipo de contrato	Interventoría	**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses	**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	28 12 2022 al 17 7 2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander
Interventor (si Aplica)	N/A	**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23	**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A	**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A		

Objeto Contractual:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 89.547.818	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 89.547.818	Número CDP	CDP-324-IDIGER	Fecha CDP	05/08/2022	**Fuente recursos** **Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá**
			Valor RP	$ 89.547.818	Número RP	CRP-750-IDIGER	Fecha RP	16/12/2022	
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP		
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4	**Valor Total**	$ 89.547.818						
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique	0		**Descripción**				
		Valor Total	$ 89.547.818						

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 0	Número CDP		Fecha CDP	
			Valor RP	$ 0	Número RP		Fecha RP	
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 0	Número CDP		Fecha CDP	
			Valor RP	$ 0	Número RP		Fecha RP	
Cantidad de meses de prórroga 1	1	**Subtotal**	$ 0					
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 89.547.818					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**		**Descripción** **Prórroga asociada a las dificultades sociales generadas en la exploración de campo del consultor, que repercuten en el cronograma de la interventoría.**				
		Valor Total	$ 89.547.818					

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En la modificación 1 se modificó el detalle de la oferta económica, toda vez que se los recursos se redistribuyeron en el nuevo tiempo contractual.

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 89.547.818	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
28 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023	16/02/2023	8.954.782	Primer desembolso del 10% del contrato interventoria, Informe Mensual No.1 factura FEVE 116, folio 169
28 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023	16/02/2023	17.909.564	Segundo desembolso del 20% del contrato interventoria, Aprobacion y recibido a satifaccion informe parcial 1 y 2 consultoria, factura FEVE 117, folio 194
01 de febrero al 28 de febrero de 2023	21/03/2023	8.954.782	Tercer desembolso del 10% del contrato interventoria, Informe Mensual No.2 factura FEVE 121, folio 420
1 de marzo al 28 de marzo de 2023	17/04/2023	8.954.782	Cuarto desembolso del 10% del contrato interventoria, Informe Mensual No.3 factura FEVE 124, folio 438
29 de marzo al 28 de abril de 2023	17/05/2023	8.954.782	Quinto desembolso del 10% del contrato interventoria, Informe Mensual No.4 factura FEVE 130, folio 796
01 de febrero al 18 de abril de 2023	17/05/2023	17.909.564	Sexto desembolso del 20% del contrato interventoria, Aprobacion y recibido a satifaccion informe parcial 3 y 4 consultoria, factura FEVE 131, folio 813
19 de abril al 27 de mayo de 2023	20/06/2023	8.954.782	Séptimo desembolso del 10% del contrato interventoria, Informe Mensual No.5 factura FEVE 137, folio 841

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022	
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4	
Periodo del Informe:	28	12	2022	al	17	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A									
Objeto Contractual:										
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz										

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	8.954.782	17 de febrero de 2023, orden No 3184	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1.415.909
2	17.909.564	17 de febrero de 2023, orden No 3185	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILL UNIVERSIDAD REDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 2,831,818
3	8.954.782	23 de marzo de 2023, orden No. 3248	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1.415.909
4	8.954.782	19 de abril de 2023, orden No. 3285	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1.415.909
5	8.954.782	19 de mayo de 2023, orden No. 3315	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1.415.909
6	17.909.564	19 de mayo de 2023, orden No. 3314	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILL UNIVERSIDAD REDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 2,831,818
7	8.954.782	21 de junio de 2023, orden No. 3336	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1.415.909
TOTALES	80.593.038		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
A realizarse en la liquidación	5.188	Recursos no ejecutados al redistribuir los recursos en el tiempo de prórroga, tal como se describió en la modificaicón contractual
TOTAL	5.188	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

FUENTE DE RECURSOS	IDIGER	x	FONDIGER	

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por IDIGER - FONDIGER	89.547.818
	Aporte inicial en especie por IDIGER - FONDIGER	-
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	-
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	-
	Total	89.547.818
Valor adiciones	Adición aporte IDIGER - FONDIGER	-
	Adición aporte CONTRATISTA	-
	Total	-
Valor disminuciones	Disminuciones aporte IDIGER - FONDIGER	5.188
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	-
	Total	5.188
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por IDIGER - FONDIGER	89.542.630
	Aporte en especie por IDIGER - FONDIGER	-
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	-
	Aporte en especie por CONTRATISTA	-
	Total	89.542.630
Valor total pagado por el IDIGER - FONDIGER		80.593.038
Valor total ejecutado recursos del IDIGER - FONDIGER		89.542.630
Recursos reintegrados al IDIGER - FONDIGER		-
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)		-
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		-
Saldo pendiente por reintegrar al IDIGER - FONDIGER		-
Saldo Pendiente por Pagar		8.949.592
Saldo pendiente por liberar *		5.188
* El saldo pendiente por liberar corresponde a la diferencia enter el valor inicial del contrato y el valor de la oferta económica de la modificaicón 1, donde se redistribuyeron los recursos en el tiempo de prórroga.		
OBSERVACIONES: Se anexa al presente informe el balance económico final, con las cantidades finales, verificación del factor prestacional. En 2 folios.		

9. Cumplimiento de Obligaciones

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022		
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4		
Periodo del Informe:	28	12	2022	al	17	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A										
Objeto Contractual:											
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz											

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
El consultor cumplio las obligaciones egnerales, tangibles e intangibles, mostrando oportunidad, calidad y diligencia	**SI**	Carpeta contractual	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Supervisar y garantizar el cumplimiento del contrato de Consultoría resultado del Concurso de Méritos Abierto No. IDIGER-CM-007-2022 para la "Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz" de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en especial con las establecidas en el ANEXO TÉCNICO de la consultoría.	**SI**	El informe final de supervisión del contrato 278-2022, folio 1921, y el informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento de los aspectos	
2. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al desarrollo del contrato de consultoría resultado del concurso de méritos abierto para la "Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz" vigilando, verificando y comprobando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos contractuales y todas las exigencias que estén contempladas en los respectivos contratos; de tal manera que se garantice al IDIGER la ejecución como se encuentran previstos.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento integral	
3. Revisar y avalar mediante oficio, el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos en los pliegos, antes del inicio de actividades, así como también exigir y certificar su permanencia y dedicación durante el tiempo de ejecución del contrato de consultoría que resulte del proceso de selección.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento de perfiles profesionales	
4. Verificar e informar al IDIGER el tipo de contratos por el cual está vinculado el personal del contrato de consultoría, antes de iniciar actividades dentro del estudio.	**SI**	El acta 1 de aprobación, desde folios 168 al 192, evidencia el cumplimiento de verificar e informar la forma de contratación de personal	
5, Revisar y aprobar todos los productos esperados del contrato de consultoría de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en el Anexo Técnico y hacer estricto seguimiento y control del cronograma aprobado de actividades del contrato de Consultoría.	**SI**	Las actas de aprobación contra productos, pagos 2 y 6, desde folios 193 al 217, evidencia el cumplimiento de aprobaciones y seguimiento al cronograma	
6. Emitir observaciones técnicas que se deriven de la revisión a cada uno de los productos entregados por la consultoría, en un plazo no mayor a 5 días calendario; lo anterior se debe llevar a cabo durante el desarrollo de los trabajos para dar cumplimiento al objeto del contrato de consultoría, requeridos para cada una de las entregas parciales y final, de acuerdo con las necesidades particulares del estudio.	**SI**	En las actas de pago parciales por informes mensuales, pagos 1,2,3,4,5,7, FOLIOS 170,198,421,440,800, 818 y 852, se describen el cumplimiento de la emisión de observaciones y sus fechas	
7. Tener disponibilidad para la realización de visitas, junto con el consultor, al sitio de estudio de acuerdo con la solicitud presentada por el Supervisor.	**SI**	En las 7 actas de pago, desde folios 839 a 855, se describen el cumplimiento de esta obligación	
8. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en la propuesta de acuerdo al cronograma, los cuales deben asistir a las reuniones que el IDIGER considere pertinentes.	**SI**	En las 7 actas de pago, desde folios 839 a 855, se describen el cumplimiento de esta obligación	
9. Entregar oportunamente los informes, de acuerdo con las fechas preestablecidas con el supervisor delegado por el IDIGER, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el contrato de interventoría.	**SI**	En las actas de pago parciales por informes mensuales, pagos 1,3,4,5,7, FOLIOS 170, 198, 421,440, 800, 818 y 852 , se describen el cumplimiento de la entrega d einformes	
10. Informar al Supervisor delegado por IDIGER de los avances del estudio, por medio de la presentación de informes que incluyan: la evaluación y el análisis del avance del contrato de consultoría del estudio, imprevistos, limitaciones y sugerencias para ajustar los cronogramas de acuerdo con los plazos previamente establecidos y/o las modificaciones y adiciones oportunas a que haya lugar de acuerdo con las condiciones particulares.	**SI**	En las actas de pago parciales por informes mensuales, pagos 1,2,3,4,5,7, FOLIOS 170,198, 421, 440, 800, 818 y 852, se describen el cumplimiento de la entrega d einformes	
11.Dentro de la vigencia del amparo de calidad de la garantía única de cumplimiento, el interventor se compromete a atender por escrito las solicitudes de aclaración o correcciones al producto del objeto contractual, dentro del término de cinco (5) días calendarios contados a partir de la fecha de la comunicación que el IDIGER le envié en tal sentido	**SI**	En las actas de pago parciales por informes mensuales, pagos 1,2,3,4,5,7, FOLIOS 170,198, 421, 440, 800, 818 y 852, se describen el cumplimiento de la entrega d einformes	
12. Elaborar las actas de reunión, al igual que las actas de recibo a satisfacción de los productos parciales y finales entregados por el consultor.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento de generación de actas	
13. Revisar y aprobar las actas y los soportes de cobro presentados por el consultor y emitir las respectivas observaciones a que haya lugar.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento de generación de actas	
14. Elaborar las respuestas y/u oficios que para los efectos del desarrollo administrativo y técnico se requieran	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento de generación de respuestas y oficios para el seguimiento técnico y administrativo	
15. Verificar que las muestras y ensayos que sean requeridos durante el desarrollo de la consultoría sean efectuados por en equipos calificados.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	28	12	2022	al	17	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz

16. La interventoría deberá estar al tanto de toda la exploración y ensayos realizados por el consultor, haciendo cumplir el plan de exploración aprobado, además deberá reportar al IDIGER las actividades realizadas por el consultor en campo	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
17. Solicitar al consultor la implementación de todas las medidas conducentes para: i) Evitar la contaminación ambiental, ii) Prevenir y mitigar los riesgos durante la ejecución de sus operaciones y/o actividades	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
18. Verificar la aplicabilidad y cumplimiento de lo dispuesto en las normas técnicas, guías y manuales elaboradas y/o recomendadas por el IDIGER, incluyendo el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2157 de 2017 y del artículo 38 de la Ley 1523 de 2012.	**SI**	El informe final de interventoría,desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
19. Convocar y asistir a comités quincenales con el consultor y/o a los que sean requeridos por el IDIGER con el fin de realizar seguimiento al avance de las actividades realizadas.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
20. El contratista deberá cumplir con lo requerido en Programa de Bioseguridad que se requiera por las Entidades competentes.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
21. En desarrollo de la ejecución contractual, el proponente deberá entregar los siguientes productos: Informes de seguimiento e informe final.	**SI**	En las actas de pago parciales por informes mensuales, pagos 1,2,3,4,5,7, FOLIOS 170,198,421,440,800, 818 y 852, se describen el cumplimiento de la entrega de informes de seguimiento. El informe final de interventoría, desde el folio	
22. Informar al supervisor los profesionales aprobados al consultor, con el fin que se verifique que no están vinculados a consultorías o procesos abiertos en el IDIGER, en caso de estarlo, se debe tener en cuenta que la sumatoria de las dedicaciones nopuede superar el 100%.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
23. Cumplir con el porcentaje de 50% de contratación de mujeres en el equipo profesional para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020 "por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	
24. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	**SI**	El informe final de interventoría, desde el folio 856 al 1920, evidencia el cumplimiento	

10. Garantías

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-44-101177969**	**15/12/2022**	**15/04/2024**	**20/12/2022**	17.909.563,6
Pago de Salarios			**15/12/2022**	**15/04/2026**	**20/12/2022**	8.954.781,8
Calidad de servicio			**15/12/2022**	**15/04/2025**	**20/12/2022**	17.909.563,6

MODIFICACIÓN 1

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-44-101177969**	**28/12/2022**	**28/05/2024**	**28/03/2023**	17.909.563,6
Pago de Salarios			**28/12/2022**	**28/05/2026**	**28/03/2023**	8.954.781,8
Calidad de servicio			**28/12/2022**	**28/05/2025**	**28/03/2023**	17.909.563,6

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

11. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
En el mes de marzo se identificaron demoras en el contrato de consultoría, generadas por falta de permisos sociales y situaciones climáticas, por lo cual se gestionaron los siguientes riesgos:
Riesgo 12 de la Matriz de identificación y distribución de riesgos: "Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad o dificultades sociales que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato".
Riesgo 15 de la Matriz de identificación y distribución de los riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas o asociadas al equipo de trabajo del consultor"
Los cuales fueron gestionados mediante modificación contractual.

Observaciones adicionales:

Con la modificación contractual - prórroga, se completaron por la consultoría las labores de campo y la entrega de todos los productos en el tiempo contractual, así mismo la interventoría revisó los productos y solicitó ajustes dentro del tiempo contractual.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	28	12	2022	al	17	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								
Objeto Contractual:									
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz									

12. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(…) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (…) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(…)". Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	31	7	2023

Firma

Nombre Supervisor Diana Carolina Moreno Moreno

Cargo Supervisor Profesional Especializado 222-23

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES CTO-299-2022

Profesionales			Director	Especialista en hidrologia e Hidraulica	Especialista en Geotecnia	Ingeniero Auxiliar	Profesional en Geología	Profesional SIG	
			José Rubén Torres Camargo		Julio César Torres Camargo	Maria Paula Aparicio	Leily Candela		
Personal	Propuesta económica inicio	Valor mes	$ 8.182.000	$ 6.967.000	$ 6.967.000	$ 4.237.000	$ 6.967.000	$ 5.604.000	Total
		Dedicación	1	0,3	1,25	1,93	0,2	0,3	4,98
		Valor	$ 8.182.000	$ 2.090.100	$ 8.708.750	$ 8.177.410	$ 1.393.400	$ 1.681.200	$ 30.232.860
	Real en ejecución	Mes 1	0,2	0	0,25	0,5	0	0	
		Mes 2	0,2	0,1	0,25	0,5	0,2	0,1	
		Mes 3	0,2	0,1	0,25	0,4	0	0	
		Mes 4	0,2	0,1	0,25	0,4	0	0,2	
		Mes 5	0,2	0	0,25	0,133	0	0	
		Dedicación	1	0,3	1,25	1,933	0,2	0,3	
		Valor	$ 8.182.000	$ 2.090.100	$ 8.708.750	$ 8.190.121	$ 1.393.400	$ 1.681.200	$ 30.245.571
	Agrupado	Valor	$ 10.272.100		$ 8.708.750	$ 8.190.121	$ 3.074.600		
Diferencia		Dedicación	0	0	0	0,003	0	0	$ 0
Tipo contratación			NOM		NOM	NOM	CPS		
Verificación por mes de pagos seguridad social, ARP Y CCF (Si aplican)	Enero	Pensión	$ 261.900		$ 278.700	$ 339.000	$ 256.000		
		Salud	$ 73.200		$ 93.000	$ 40.000	$ 200.000		
		ARP	$ 113.900		$ 121.300	$ 147.500	$ 8.400		
		CCF	$ 65.500		$ 69.700	$ 84.800	$ -		
	Febrero	Pensión	$ 809.100		$ 924.600	$ 339.000	$ 185.600		
		Salud	$ 65.500		$ 69.700	$ 84.800	$ 145.000		
		ARP	$ 331.300		$ 378.600	$ 147.500	$ 6.100		
		CCF	$ 190.400		$ 217.600	$ 84.800	$ -		
	Marzo	Pensión	$ 761.500		$ 924.600	$ 339.000	$ 589.700		
		Salud	$ 190.400		$ 217.600	$ 84.800	$ 460.700		
		ARP	$ 331.300		$ 378.600	$ 147.500	$ 19.300		
		CCF	$ 190.400		$ 217.600	$ 84.800	$ -		
	Abril	Pensión	$ 373.300		$ 278.800	$ 271.200			
		Salud	$ 190.400		$ 217.600	$ 84.800			
		ARP	$ 162.400		$ 121.300	$ 118.000			
		CCF	$ 93.400		$ 69.700	$ 67.800			
	Mayo	Pensión	$ 261.900		$ 278.700	$ 240.000			
		Salud	$ 93.400		$ 69.700	$ 67.800			
		ARP	$ 113.900		$ 121.300	$ 104.400			
		CCF	$ 65.500		$ 69.700	$ 60.000			
	Junio	Pensión							
		Salud	$ 65.500		$ 69.700	$ 60.000			
		ARP							
		CCF							
	TOTAL Acumulado contrato	Pensión	$ 2.467.700		$ 2.685.400	$ 1.528.200			**$ 6.681.300**
		Salud	$ 678.400		$ 737.300	$ 422.200			**$ 1.837.900**
		ARP	$ 1.052.800		$ 1.121.100	$ 664.900			**$ 2.838.800**
		CCF	$ 605.200		$ 644.300	$ 382.200			**$ 1.631.700**
Prestaciones sociales	En las planillas de los 5 meses se verificó que los profesionales estaban vinculados por nómina, evidenciado por la anotación del tipo de planilia "E-EMPLEADOS", lo cual muestra que aplican las prestaciones sociales en los valores normativos establecidos en el factor prestacional								

Nota: Para los profesionales vinculados a la interventoría por prestación de servicios no aplica verificación de valores dado que no aplica factor prestacional. Si se verificó el 17 de abril de 2023 que estuviese al día en pagos de salud y pensión.

SEGUIMIENTO AL PORCENTAJE DE PÓLIZAS E IMPUESTOS

CTO-299-2022

VALORES PRESUPUESTADOS					EJECUTADOS	
PÓLIZAS	PORCENTAJE	DURACIÓN	TASA ASEGURADORA	VALOR	%	VALOR
CUMPLIMIENTO	20%	20,0	0,40%	$ 82.927,26	0,48%	$ 297.772,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	26,0	0,40%	$ 107.805,44		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10%	50,0	0,40%	$ 103.659,07		
RESPONSABILIDAD CIVIL	10%	14,0	0,40%	$ 29.024,54		
TOTAL			0,52%	$ 323.416,31		

VALORES PRESUPUESTADOS			EJECUTADOS	
IMPUESTOS	PORCENTAJE	VALOR	%	VALOR
Estampilla U. Distrital	1,10%	$ 684.149,88	20,49%	$ 12.743.181,00
Estampilla Pro Cultura	0,50%	$ 310.977,22		
Estampilla Pro Adulto Mayor	2,00%	$ 1.243.908,88		
I.C.A	0,87%	$ 538.612,55		
Rete fuente	11,00%	$ 6.841.498,84		
	15,47%	$ 9.619.147,37		

BALANCE ECONÓMICO CONTRATO 299-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA LOS NODOS DE EQUIPAMIENTOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

1.	PERSONAL															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN					OFERTA ECONÓMICA CONTRACTUAL (MODIFICACIÓN 1)			EJECUTADO		DIFERENCIA	VALOR A RECONOCER
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	TOTAL DEDICACIÓN (B)	VALOR MENSUAL OFERTADO (C)	VALOR (AxBxC)	TOTAL DEDICACIÓN (D)	VALOR (CxD)		
	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO CONTRATADO POR NÓMINA														
1.1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	Und	1	20%	20%	20%	20%	20%	1,00	8.182.000	8.182.000	1,00	8.182.000		
1.2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Und	1	25%	25%	25%	25%	25%	1,25	6.967.000	8.708.750	1,25	8.708.750		
1.4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	Und	1	0%	10%	10%	10%		0,30	6.967.000	2.090.100	0,30	2.090.100		
1.6	INGENIERO DE APOYO	Und	1	50%	50%	40%	40,0%	13,3%	1,93	4.237.000	8.190.121	1,93	8.190.121		
	SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO										27.170.971		27.170.971		
	FACTOR PRESTACIONAL										1,5829		1,5829		
	TOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO NOMINA										43.008.930		43.008.930	-	
	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS														
1.3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	Und	1	0%	20%	0%	0%		0,20	6.967.000	1.393.400	0,20	1.393.400		
1.5	PROFEISIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG	Und	1	0%	10%	0%	20%		0,30	5.604.000	1.681.200	0,30	1.681.200		
	TOTAL 1.1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO OPS (NO APLICA FACTOR PRESTACIONAL PARA PROFESIONALES POR OPS)										$ 3.074.600		$ 3.074.600		
	TOTAL PROFESIONALES										$ 46.083.530		$ 46.083.530	$ -	$ 46.083.530

2.	COSTOS OPERACIONALES									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN INCIAL	OFERTA ECONÓMICA CONTRACTUAL (MODIFICACIÓN 1)			EJECUTADO		DIFERENCIA	VALOR A RECONOCER
					DEDICACIÓN (%) (B)	VALOR UNITARIO OFERTADO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)	TOTAL DEDICACIÓN (D)	VALOR (CxD)		
2.1	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 A 2019. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	Mes	1,00	50%	13%	6.422.000	834.860	13%	834.860		
2.2	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO CONDUCTOR O MOTORISTA (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	Mes	1,00	50%	13%	1.981.624	257.611	13%	257.611		
2.3	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES (AREA MÍNIMA 50 M2)	Mes	4,00		100%	1.625.400	6.501.600	100%	6.501.600		
2.4	TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	Glb/Mes	4,00		100%	922.582	3.690.328	100%	3.690.328		
2.5	EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	Und	4,00		100%	193.678	774.712	100%	774.712		
2.6	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO SECRETARIA (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	Mes	4,00		20%	1.981.624	1.585.299	20%	1.585.299		
2.7	TARIFA MES - ASESORIA CONTABLE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	Mes	4,00		10%	6.159.750	2.463.900	10%	2.463.900		
	SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES						16.108.310		16.108.310	-	16.108.310
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2)						62.191.840		62.191.840		62.191.840
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS										
3.1	IMPUESTOS					15,47%	9.621.078		12.743.181		
3.2	PÓLIZAS					0,52%	323.398		297.772		
3.3	UTILIDAD					5,00%	3.109.592		3.109.592		
	SUBTOTAL 3 - COSTOS ADMNISTRATIVOS						13.054.067		16.150.545	3.096.478	13.054.067
	TOTAL (1+2+3)						75.245.907				75.245.907
	IVA 19%						14.296.722				14.296.722
	TOTAL ECONÓMICA						89.542.630				89.542.630
	VALOR DEL CONTRATO						89.547.818			- 5.188	

SEGUIMIENTO AL FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO 299-2022: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA LOS NODOS DE EQUIPAMIENTOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA		EJECUTADO	
		FACTOR PRESTACIONAL %	VALORES (SEGÚN MODIFICACIÓN)	VALORES DE ACUERDO A SOPORTES	VALOR A RECONOCER DE ACUERDO A VALORES DISPONIBLES
	BASE SALARIAL		$ 27.170.971	$ 27.170.971	$ 27.170.971
1	**PRESTACIONES SOCIALES**				
	CESANTÍAS	8,33%	$ 2.263.342	$ 2.263.342	$ 2.263.342
	INTERESES DE CESANTÍAS	1,00%	$ 271.710	$ 271.710	$ 271.710
	PRIMA DE SERVICIOS	8,33%	$ 2.263.342	$ 2.263.342	$ 2.263.342
	VACACIONES	4,17%	$ 1.133.029	$ 1.133.029	$ 1.133.029
	DOTACIÓN	0,00%	$ -	$ -	$ -
2	**SEGURIDAD SOCIAL**				
	PENSIÓN	16,00%	$ 4.347.355	$ 6.681.300	$ 4.347.355
	SALUD	4,50%	$ 1.222.694	$ 1.837.900	$ 1.222.694
	A.R.P.	6,96%	$ 1.891.100	$ 2.838.800	$ 1.891.100
3	**PARAFISCALES**		$ -		
	CAJA DE COMPENSACIÓN	4,00%	$ 1.086.839	$ 1.631.700	$ 1.086.839
	I.C.B.F.	0,00%	$ -		
	SENA	0,00%	$ -		
	OTROS	5,00%	$ 1.358.548,55	$ 4.547.980	$ 1.358.549
			Nota 1	Nota 2	
	TOTAL (1+2+3)	**58,29%**	**$ 15.837.959**	**$ 23.469.103**	**$ 15.837.959**
	FACTOR PRESTACIONAL	**1,58**	**1,5829**		**1,5829**

NOTA 1: En el anexo seguimiento a la seguridad social se detallan los valores ejecutados

NOTA 2: En el ITEM Otros, el valor corresponde a al sumatoria de los valores reportados en las planillas electrónicas, soporte de dicho aspecto