ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE INICIO	MAJA01.04.03.P001.F011	
		VERSIÓN	002

Contrato de Obra Nº	4151.010.26.1.0762-2023
Fecha del contrato	16/06/2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MATEUS&LOBO
Objeto	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP-26003983, 26003984 Y 26004072"
Valor del contrato	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($428.962.426) M/CTE, incluido impuestos y demás costos directos e indirectos inherentes al contrato.
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2023.
Fecha de inicio	17/08/2023
Numero de RPC	4500305388
Fecha de RPC	17/08/2023
Numero de garantías (cuando aplique)	55-44-101078299 / 55-40-101037517
Fecha de aprobación de garantías (cuando aplique)	17/08/2023
Fecha de cobertura de la ARL (cuando aplique)	N/A
Señalar el cumplimiento de obligaciones previas a la firma del acta de inicio (cuando aplique)	N/A

En Santiago de Cali, el día diecisiete (17) de agosto del año 2023, por una parte del Contratista UNIÓN TEMPORAL MATEUS&LOBO identificada con NIT 901.741.402-5, representada legalmente por CARLOS ALBERTO MATEUS ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.656.483 de Cali, y por otra parte de la Entidad NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscriben el acta de inicio del presente contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE,

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
C.C. No. 16.607.744 de Cali (Valle)
Ordenador del Gasto
Secretaría de Infraestructura

EL CONTRATISTA,

CARLOS ALBERTO MATEUS ZULUAGA
C.C. No. 16.656.483 de Cali (Valle)
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL MATEUS&LOBO
NIT 901.741.402-5

Proyectó: Ingrid Catherine Reina Valderrama - Abogada Contratista S.I.
Revisó: Diana Marcela León Núñez - Abogada Asesora Despacho S.I.