CONTRATO No : 3872 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
SUMINISTRI DE MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-19. EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	$1.899.993.050,00	$ 1.223.766.854,00	28/12/2022
	VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
	NO APLICA	NO APLICA	90,08%
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. R/L RAFAEL FERNANDO BAQUIERO	$ -	N.A	27/08/2023
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
N.A	$ -	N.A	
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA	$1.899.764.358,00	98,09%	98,09%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ACTA MODIFICATORIA No 02		ESTADO: EN EJECUCION
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los 14 AGO 2023, se reunieron: ***RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA*** Representante legal de **EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.** como Contratista, ***N.A*** como Representante legal de la Interventoria contratada, **JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA** como supervisor delegado , **LUIS ANTONIO CHAVES AVILA** como secretario de infraestructura y **MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ** como jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 02***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES AJUSTADAS MODIFICATORIA No.1 (28/06/2023)		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1													
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2.499,00	$ 727.200,00	$ 1.817.272.800,00	$ 2.496,64	$ 1.815.556.608,00	681,80	$ 495.804.960,00			3.178,44	$ 2.311.361.568,00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7.497,00	$ 8.650,00	$ 64.849.050,00	$ 9.735,00	$ 84.207.750,00	2.530,00	$ 21.884.500,00			12.265,00	$ 106.092.250,00
3	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRR-1	GL	2.008,00	$ 8.900,00	$ 17.871.200,00								
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 1.899.993.050,00		$ 1.899.764.358,00		$ 517.689.460,00		$ 0,00		$ 2.417.453.818,00
	VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO				**$ 1.899.993.050,00**		**$ 1.899.764.358,00**		**$ 517.689.460,00**		**$ 0,00**		**$ 2.417.453.818,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.899.993.050,00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	$ 1.899.764.358,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	$ 228.692,00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 517.689.460,00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 0,00
VALOR A ADICIONAR	$ 517.460.768,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2.417.453.818,00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS _____

Firma
EQUIPO CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
CONTRATISTA

Firma
N/A
INTERVENTORIA

Firma
JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

CT. 1020 2023
Reviso Asesor Tecnico

816