Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5298908
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO263COGFM DIADF 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (MUSEO CANDELARIA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	106 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901079794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	10879015460

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 5:56:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ruth Marcela Castellanos Amador* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2023 4:46:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 horas de tiempo transcurrido *(23/08/2023 11:36:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12318246	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	7.370.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5298908
Proveedor CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Código postal 110111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 54 No. 26 – 25 CAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5298908

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19.027.870,60	13.400.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42192209	Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros ; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	3.688.731,33	2.600.000,00	3.688.731,33	2.600.000,00
2	42192209	Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	4.248.300,00	3.000.000,00	4.248.300,00	3.000.000,00

3	42192210	Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2,5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros ; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	4.248.300,00	3.000.000,00	4.248.300,00	3.000.000,00
4	42192210	Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	2.140.748,12	1.500.000,00	2.140.748,12	1.500.000,00
5	42192211	Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros ; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	2.137.178,12	1.500.000,00	2.137.178,12	1.500.000,00
6	42192211	Suministro, y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros ; DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO **Mis observaciones:** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, REVISAR ESTUDIO PREVIO E INIVTACION PUBLICA	1,00	UN	2.564.613,03	1.800.000,00	2.564.613,03	1.800.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 263-2023.pdf	CONTRATO 263-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ruth Marcela Castellanc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46678478	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Ruth Marcela Castellanos Amador	23/08/2023 4:46:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ruth Marcela Castellanos Amador

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	13.400.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.400.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	41223	CDP	Generado	23.157.872 COP		15-01-02-000	Editar

Saldo de CDP 23.157.872 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 26/07/2023 4:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	184623	Presupuestal (CDP)	16/08/2023 12:00 AM	Generado	13.400.000 COP	13.400.000 COP	-	A-02-01-01-004-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.400.000 COP

Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	16/08/2023 4:14 PM