IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA

Valor total ejecutado a la fecha:$0

Plazo de ejecución actual: (13 días)

Fecha de vencimiento: 25 de Diciembre de 2023

Multas o sanciones impuestas:N/A

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: El contrato se desarrolla de acuerdo con los establecido en las condiciones contractuales

Estado financiero del contrato.

Valor ejecutado a la fecha:$0

Valor pagado: $0

Valor adeudado: $0

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	Viabilidad de la adición, prórroga o modificación según los riesgos asumidos por las partes
1.Riesgo No. 5 Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. 2. 3 4	De conformidad con el análisis descrito, SI ___ NO_X_ se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y distribución, toda vez que en desarrollo de la ejecución del contrato IDIGER No. 205del 2023 se están cumpliendo las metas estipuladas por la entidad, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

Motivo de la modificación solicitada: Se presento un error al digitar el formato de acta de inicio en la fecha de terminación del contrato lo cual indujo al error en el establecimiento de la fecha de terminación en la plataforma del secop 2, de igual forma en la hora de inicio del contrato debe ser las 00:00, razón por la cual se hace necesario realizar la modificación. Acorde al numeral 4 Plazo en las condiciones contractuales del contrato IDIGER 205 de 2023, correspondiente a 4 meses 15 días de duración del contrato, el plazo de ejecución será hasta el 25 de diciembre de 2023.

"Es importante señalar que de conformidad con el Artículo 45. de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras"

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

Fecha de solicitud:23/08/2023	**Subdirección de origen: Análisis de riesgos y Efectos de Cambio Climático**

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número contrato: IDIGER 205 de 2023	**Fecha de suscripción**: 28/07/2023	**Tipo de contrato:** Consultoría
Plazo inicial: 4 meses 15 días	**Fecha de inicio:** 11 de agosto de 2023	**F. Terminación:** 15/ 11/2023
Contratista JAM Ingeniería y medioambiente		
Supervisor: Carlos Andres Gómez Agudelo Profesional especializado 222 grado 23	**Valor inicial:** $ 354.921.560	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1		
Adición valor	**Prórroga tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A	Modificar en la plataforma Secop II la información correspondiente a la hora de inicio del contrato establecida en el 11 de agosto del 2023 a las 00:00 horas y la fecha de terminación 25 de Diciembre de 2023 acorde a lo dispuesto en el numeral 4 Plazo en las condiciones contractuales del contrato IDIGER 205 de 2023, correspondiente a 4 meses 15 días de duración del contrato.
Nuevo valor: N/A		
CDP No. N/A		
CDP valor: N/A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)

MODIFICACION No.	**FECHA :**	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: N/A	N/A
Nuevo Valor N/A		
CDP No.: N/A	Fecha N/A	

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboro	Vo. Bo. Supervisor	Vo. Bo. Responsable del Proyecto
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: Carlos Andres Gomez Agudelo	**Nombre:** Carlos Andres Gomez Agudelo	**Nombre:** Jesus Gabriel Delgado Sequeda

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI X NO___
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI___ NO X
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI___ NO X

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prorroga y/o modificación.

Abogado que Reviso	Vo. Bo. Lider de Gestión Contractual	Vo. Bo. Asesora Juridica
Firma:	**Firma**	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**	**Nombre:**
Fecha: 23-08-2023	**Fecha:** 23-08-2023	**Fecha:**

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.