ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	**CONTROL DE VERIFICACIÓN.** La interventoría debe revisar que cada uno de los objetivos enunciados se cumplan, mediante el control y apoyo técnico a la ejecución de la obra, mediante la aplicación de correctivos, la supervisión del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de dudas.	**8.5 MESES**	**100%**	Se ha mantenido constante comunicación con el contratista y el contratante y se han solucionado las inquietudes que han surgido en el desarrollo del proyecto, con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
2	**CONTROL DE SEGUIMIENTO.** Se logra por medio de la inspección, asesoría, supervisión, comprobación, evaluación, cuantificación y planificación de la obra, con el fin de establecer si la ejecución de la misma se ajusta a lo pactado; ejecutando el control debido en el aseguramiento en tiempo y dinero presupuestados para el desarrollo de los mismos.	**8.5 MESES**	**100%**	Se ejerce control a todas las actividades que se han estado realizando en la obra, tanto técnicas como de carácter administrativo. Con base en el cronograma y el plan de inversión se hace seguimiento al desarrollo de la obra. Se han compartido las observaciones sobre los procesos constructivos y se ha estado recibiendo acompañamiento de la Alcaldía y el equipo consultor de diseños

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
3	**CONTROL REQUERIMIENTOS.** Cuando en el desarrollo de las relaciones contractuales con diferentes proveedores, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, debe exigir el cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin	**8.5 MESES**	**100%**	La interventoría ha verificado de manera oportuna toda la documentación presentada por el contratista (hojas de vida, seguridad social, pólizas, etc.). Se confirmó que la localización de las obras objeto del contrato correspondieran a los diseños entregados y a las áreas definidas para el proyecto. Para lo cual se revisaron los planos y alineamientos geométricos, se tomó nota sobre las obras necesarias no contempladas en el diseño.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
4	**CONTROL DE CALIDAD.** Se debe asegurar la calidad en la ejecución de todas y cada una de las actividades de obra, verificando la calidad de los materiales suministrados para el desarrollo de las obras, al igual de la calidad en la ejecución de la obra civil.	**8.5 MESES**	**100%**	La interventoría controla permanentemente la calidad de los materiales utilizados en las actividades de obra, haciendo el seguimiento a los resultados de los ensayos de laboratorio y caracterización de los materiales, teniendo siempre presente las especificaciones técnicas y normatividad indicadas.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
5	**CONTROL DE EVALUACIÓN.** Establecer que el control está destinado a corregir y apoyar el desarrollo de las aplicaciones técnicas y administrativas. Para que la interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la ejecución de los capítulos de obra, en la etapa de planeamiento.	**8.5 MESES**	**100%**	El control de presupuesto es una actividad fundamental de interventoría, se están revisando las cantidades contractuales con el fin de chequearlos respecto de las instalaciones existentes y se irán ajustando de acuerdo con la necesidad del proyecto.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
6	**CONTROL EN SOLUCIÓN DE INQUIETUDES.** El interventor debe resolver las dudas que se presenten durante el desarrollo de todos y cada uno de las ordenes contractuales y contratos, solicitando cuando así lo requiera el debido apoyo y concepto al Secretario del Deporte.	**8.5 MESES**	**100%**	Se genera puente entre el contratista y los supervisores del proyecto para facilitar la resolución de las inquietudes presentadas por el contratista respecto de las diferentes estructuras que hacen parte del proyecto. Se da curso a las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión del proyecto y se remiten los documentos solicitados por la Alcaldía de Manizales con relación a diferentes temas inherentes al desarrollo de este. En compañía de la Alcaldía y el equipo consultor de diseños, se han solucionado las inquietudes y requerimientos del contratista para dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría.

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**5**
FECHA	**04 de marzo de 2023**
SECRETARÍA	**DEL DEPORTE**
PERIODO EVALUADO	**Del 01 al 27 de enero y del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023**
CONTRATO №	**2205040613**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDOR, CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAPA DE RODADURA, ÁREA DE LLAMADO, DRENAJES, ESTANCIA Y OTRAS ADECUACIONES PARA LA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**CINTE SAS**
SUPERVISOR(ES)	**ARQ. VALENTINA ESPITIA GALVIS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**4 MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**$104.772.360**
PRÓRROGA 1	**3 MESES**
PRÓRROGA 2	**1,5 MESES**
SUSPENSIONES	**Del 27 de enero al 24 de febrero de 2023 – 28 días**
ADICION 1	**$73.783.142**
ADICIÓN 2	**$39.289.635**


BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$104.772.360**
ADICION 1		**$ 73.783.142**
ADICIÓN 2		**$39.289.635**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES ACTA 1	**$191.416.070**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$26.360.785**	
SALDO	**$68.282**	
TOTAL	**$217.845.137**	**$217.845.137**

Enunciar Anexos: **Factura de cobro, Certificación bancaria, autorización para descuentos y soportes de pago de seguridad social por parte de interventoría.**

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C. 10.223.490
R.L CINTE SAS
CONTRATISTA



FIRMA
NOMBRE: VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. 1.053.847.622
SUPERVISOR ENCARGADO