CONTRATO No. 4600094292 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Desde el 1 de mayo hasta el 31 mayo de 2023)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 de junio de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S A S
NIT:	900494646-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GIANCARLO BOTERO LOVO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	86043339
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($691.349.716) INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1:	POR UN VALOR DE CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.000)
ADICIÓN 2:	POR UN VALOR DE DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000), LOS CUALES EQUIVALEN AL 27.43% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA UN ACUMULADO DEL 33.22%.
ADICIÓN 3:	POR UN VALOR DE VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000), LOS CUALES EQUIVALEN AL 2.62% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA UN ACUMULADO DEL 35.84%
VALOR MÁS ADICIONES:	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($972.349.716) INCLUIDO IVA.

DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIÓN 01	POR EL TERMINO DE 1 MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023.
AMPLIACIÓN 02	POR EL TERMINO DE (3) meses y (15) días contados a partir del 1 de febrero de 2023 hasta el 15 de mayo de 2023, ambas fechas inclusive
AMPLIACIÓN 03	POR EL TÉRMINO DE DIECISÉIS (16) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	ONCE (11) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	8 de junio de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2023.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094292** de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600094292 de 2022, certifico que para el inicio de este contrato se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600094292 de 2022 inicio el día 02 de junio de 2022, cuando se verifico el cumplimiento de hasta el último de los requisitos de ejecución contractual.

El artículo 356 de la Constitución Política adicionado por el artículo 01 del Acto Legislativo 01 de 2021 en su inciso noveno determinó que la ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten; por tanto, en el presente documento no se hará referencia al Municipio de Medellín para referirse a la ciudad de Medellín, sino al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.


Frente a la ejecución del contrato durante este periodo la empresa BOGA ejecuto a cabalidad y oportunamente el cubrimiento de todos los servicios de baños portátiles solicitados por cada secretaria, esto lo confirmo cada uno de los apoyos de las diferentes secretarias y no se presentaron quejas ni reclamaciones sobre el servicio recibido.

Frente al seguimiento de la ejecución del contrato se informa que durante este periodo no se presentaron daños o perjuicios a las unidades sanitarias de la empresa BOGA y no se presentaron quejas por parte de la ciudadanía.


Con el seguimiento a los servicios prestados se deja evidencia fotográfica de algunos lugares:

Parque San Antonio

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




PARQUE AVENIDA GREIF






PARQUE DE LAS LUCES



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




- En el seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato el desempeño fue muy bueno, no se presentaron eventos que afectaran la ejecución del mismo en ninguno de los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

- Frente al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso, cumplieron con lo establecido.

- En el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante todo se realizó según lo establecido en el contrato.

- Porcentaje de ejecución física del contrato con relación a tiempo y procesos:



- En resumen, el cumplimiento en las entregas del servicio y calidad en la operatividad por este periodo fue muy bueno.

- Se informa que para esta fecha ya se dio fin a la pandemia del COVID-19 mediante Decreto 655 de 2022, por lo que no se exigió al contratista cumplir con los protocolos de bioseguridad y de la dotación de los elementos de protección personal.

- Como supervisor designado a continuación se registra y plasma la evidencia en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato y se anexa consolidado de impuestos y contribuciones desde el mes de julio de 2022 hasta el mes de mayo de 2023:

Impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato durante el año 2022.

Descripción Indicador	Fecha compensación	Suma de Valor Retención
DRet. renta arrendamiento muebles 4%	28/07/2022	$ 1.019.132
	1/08/2022	$ 317.399
	29/08/2022	$ 3.952.604
	28/09/2022	$ 4.076.121
	28/10/2022	$ 3.591.489
	25/11/2022	$ 661.535
	28/11/2022	$ 2.841.001
	29/11/2022	$ 160.650
	13/12/2022	$ 2.014.146
	14/12/2022	$ 305.674
	19/12/2022	$ 335.278
	22/12/2022	$ 334.553
Estampilla Universidad de Antioquia	28/07/2022	$ 254.782
	1/08/2022	$ 79.350
	29/08/2022	$ 988.151
	28/09/2022	$ 1.019.029
	28/10/2022	$ 897.872
	25/11/2022	$ 165.384
	28/11/2022	$ 710.250
	29/11/2022	$ 40.163
	13/12/2022	$ 503.537

	14/12/2022	$	76.418
	19/12/2022	$	83.820
	22/12/2022	$	83.638
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	28/07/2022	$	51.000
	1/08/2022	$	16.000
	29/08/2022	$	197.000
	28/09/2022	$	204.000
	28/10/2022	$	180.000
	25/11/2022	$	33.000
	28/11/2022	$	142.000
	29/11/2022	$	8.000
	13/12/2022	$	101.000
	14/12/2022	$	15.000
	19/12/2022	$	16.000
	22/12/2022	$	17.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	28/07/2022	$	726.131
	1/08/2022	$	226.147
	29/08/2022	$	2.816.230
	28/09/2022	$	2.904.237
	28/10/2022	$	2.558.934
	25/11/2022	$	471.344
	28/11/2022	$	2.024.213
	29/11/2022	$	114.463
	13/12/2022	$	1.435.079
	14/12/2022	$	217.793
	19/12/2022	$	238.886
	22/12/2022	$	238.369
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	28/07/2022	$	331.217
	1/08/2022	$	103.155
	29/08/2022	$	1.284.597
	28/09/2022	$	1.324.739
	28/10/2022	$	1.167.233
	25/11/2022	$	214.999
	28/11/2022	$	923.325
	29/11/2022	$	52.211
	13/12/2022	$	654.597
	14/12/2022	$	99.344
	19/12/2022	$	108.966
	22/12/2022	$	108.730
Total general		**$**	**45.836.915**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato durante el año 2023.

Descripción Indicador	Fecha compensación	Suma de Valor Retención
DRet. renta arrendamiento muebles 4%	7/03/2023	$ 1.660.293
	29/03/2023	$ 1.357.939
	18/04/2023	$ 2.081.298
	21/04/2023	$ 419.133
	24/04/2023	$ 186.842
	26/04/2023	$ 1.939.913
	28/04/2023	$ 48.894
	24/05/2023	$ 2.723.655
	25/05/2023	$ 266.682
Estampilla Universidad de Antioquia	7/03/2023	$ 415.074
	29/03/2023	$ 339.485
	18/04/2023	$ 520.325
	21/04/2023	$ 104.783
	24/04/2023	$ 46.711
	26/04/2023	$ 484.978
	28/04/2023	$ 12.224
	24/05/2023	$ 680.915
	25/05/2023	$ 66.671
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	7/03/2023	$ 83.000
	29/03/2023	$ 68.000
	18/04/2023	$ 104.000
	21/04/2023	$ 21.000
	24/04/2023	$ 9.000
	26/04/2023	$ 97.000
	28/04/2023	$ 2.000
	24/05/2023	$ 137.000
	25/05/2023	$ 13.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	7/03/2023	$ 1.182.959
	29/03/2023	$ 967.531
	18/04/2023	$ 4.519.657
	21/04/2023	$ 298.632
	24/04/2023	$ 133.125
	26/04/2023	$ 1.382.188

	28/04/2023	$	34.837
	24/05/2023	$	1.940.606
	25/05/2023	$	190.011
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	7/03/2023	$	539.596
	29/03/2023	$	441.330
	18/04/2023	$	676.422
	21/04/2023	$	136.218
	24/04/2023	$	60.724
	26/04/2023	$	630.472
	28/04/2023	$	15.891
	24/05/2023	$	885.188
	25/05/2023	$	86.672
Total general		**$**	**28.011.874**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Validación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista **BOGA INGENIERIA S A S** realizado a su personal a cargo:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
2022-05 - 2022-06	9437138151	$476,300	$1,904,300	$86,000	$2.466.600
2022-06 - 2022-07	9438137774	$537,600	$2,106,100	$94,100	$2.737800
2022-07 - 2022-08	9439956911	$530,100	$2,063,600	$97,100	$2.690.800
2022-08 - 2022-09	9441093640	$971,900	$3,884,000	$190,800	$5.046.700
2022-09 - 2022-10	9442601852	$1,533,700	$6,131,400	$249,800	$7,914,900
2022-10 - 2022-11	9442812714	$1,435,100	$5,736,900	$239,800	$7,411,800
2022-11 - 2022-12	9445373064	$1,626,900	$6,444,600	$262,200	$8.333.700
2022-12 - 2023-01	9447268217	$753,300	$2,840,100	$118,700	$3.712.100
2023 -01 –2023-02	9449044938	$769,500	$3,056,900	$140,400	$3.966.800
2023 -02 –2023-03	9449751902	$1,228,500	$4,891,900	$373,300	$6.493.700
2023 -03 –2023-04	9450180587	$1,386,400	$5,575,100	$534,000	$7.495.500
2023 -04 –2023-05	9451179607	$1,368,300	$5,654,700	$506.200	$7.529.200
2023 -05 –2023-06	9452946643	$1,329,000	$5,497,000	$274,200	$7.100.200

- Certificación firmada por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/07/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
17/07/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
16/08/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
19/09/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
17/10/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
12/11/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
7/12/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
31/01/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
31/01/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
28/02/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
31/03/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
17/04/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
05/05/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339
30/06/2023	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO- Representante Legal Cédula 86.043.339

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este tipo de contrato.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

  - ✓ Durante el mes de diciembre se realizó la modificación: (1) adición por (40.000.000) por la secretaria de Movilidad y una (1) ampliación por 1 mes más al contrato desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023.

  - ✓ Durante el mes de enero de 2023 se realizó la modificación: (2) adición por (220.000.000) por las secretarias de Medio Ambiente por un valor de (10.000.000), Seguridad y convivencia por un valor de (200.000.000) y Cultura Ciudadana por un valor de (10.000.000) y una ampliación 02.

Por un término de (3) meses y quince15 días contados a partir del 1 de febrero hasta el 15 de mayo de 2023.

- Durante el mes de mayo de 2023 se realizó la modificación: 03 adición por (21.000.000) por la secretaria Movilidad y una ampliación 03 por el término de dieciséis (16) días contados a partir del 16 de mayo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

  - ✓ **OTROSI 1:** Aclaración del valor del contrato expresado en el Anexo Clausulado del Contrato Electrónico, en el cual se expresa de forma errada que el valor del contrato es la suma de $691.349.716 pero el valor correcto del contrato es $691.333.062.

  - ✓ **OTROSI 2:** Aclarar el anexo modificatorio en cuanto al número de la modificación 02, ya que por error involuntario se tituló el Anexo con consecutivo 01. Se agrega esta circunstancia con el ánimo de subsanar y aclarar

- Relación de las ausencias o redesignaciones de supervisión: Durante este periodo de tiempo no se presentaron novedades de esta índole.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se presentaron riesgos que tuvieran transcendencia grave durante este periodo de ejecución.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica.

Evaluación realizada al contratista, imagen de SAP:

EVALUACIÓN ALCANZADA 91,19% - MAYO 2023

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 ...
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	3
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20.00 %	20.00 %	20.00 %	40.00 %	91.19
	19.10	16.00	17.33	38.86	

Para la evaluación del contratista se tuvo presente:

- Los criterios de calificación estuvieron basados en los detalles presentados durante este periodo descritos en la parte técnica de este informe y se da detalle a continuación:


  - Administrativo: CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL: 5 El trato y la disposición de atención y servicio fue buena.
  - Administrativo: CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL: 5 La coordinación y comunicación en la prestación del servicio fue bueno.
  - Administrativo: CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION: 5 fue satisfactorio
  - Administrativo: CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 4 fue muy bueno
  - Financiero y contable: OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA: 4 Fueron oportunos.
  - Jurídico: CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL: 3 No pagaron oportunamente la planilla de la seguridad social, para fiscales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Jurídico: CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL: 5 Presento las certificaciones.
- Jurídico: CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS: 5 Presento la documentación.
- Técnico: CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES: 5. Fue satisfactorio
- Técnico: DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD: 5
- Técnico: IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE: 5 Se obtuvo calidez en el servicio.
- Técnico: INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO: 5 Fue bueno y oportuno.
- Técnico: MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA: 4 Se manejó según lo establecido
- Técnico: OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 5: Atendieron bien el servicio requerido.
- Técnico: QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO:
- 5. No se presentaron inconformidades durante este periodo.

Nota: Se informo al contratista el deber de pagar oportunamente la planilla se seguridad social y parafiscales, por dicha situación disminuyo la calificación con relación al periodo anterior.

Gráfico - Evaluación de desempeño del contratista mayo 2023
Evaluación alcanzada 91,19%



- Se Informa que hasta la fecha el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

INFORME DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS DE MAYO 2023.

A continuación, se adjuntan los certificados correspondientes al manejo y seguimiento del vertimiento final de residuos orgánicos durante el mes de mayo:

1. Carta del contratista BOGA del 16 de mayo de 2023.
2. Control de descarga planta de tratamiento Aguas Residuales San Fernando 9 de mayo de 2023 por SANIMOVIL
3. Control de descarga planta de tratamiento Aguas Residuales San Fernando 10 de mayo de 2023 por SANIMOVIL.
4. Control de descarga planta de tratamiento Aguas Residuales San Fernando 11 de mayo de 2023 por SANIMOVIL.
5. Control de descarga planta de tratamiento Aguas Residuales San Fernando 12 de mayo de 2023 por SANIMOVIL.
6. Control de descarga planta de tratamiento Aguas Residuales San Fernando 15 de mayo de 2023 por SANIMOVIL.
7. Carta de EPM donde acredita que presta sus servicios a la empresa SANIMOVIL.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

BOGA
Ingeniería Portátil

BOGA INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.494.646-1

Certifica la prestación de servicios de succión de las aguas residuales provenientes de baños y orinales portátiles ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Medellín en ejecución del Contrato No. 4600094292 de 2022 del **Municipio de Medellín** identificado con el **NIT. 890.905.211-1** y que la disposición de los residuos se realizó en **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Fernando**, para su posterior tratamiento final.

Las aguas recolectadas en los diferentes periodos son:

PERIODO	LITROS
27 DE ABRIL DEL 2023	2.000
28 DE ABRIL DEL 2023	2.000
9 DE MAYO DEL 2023	2.000
10 DE MAYO DEL 2023	2.000
11 DE MAYO DEL 2023	2.000
12 DE MAYO DEL 2023	2.000
15 DE MAYO DEL 2023	2.000
TOTAL DESCARGAS FEBRERO 11 A MAYO 15 DE MAYO DE 2023.	**14.000**

Esta certificación se expide el 16 mayo de 2022.

Eduardo Manrique Lamus
BOGA INGENIERIA SAS
NIT. 900.494.646-1

Medellín – Antioquia Bogotá D.C. Villavicencio- Meta.
TEL MED: (4) 6090120 TEL BTA: (1) 7943655

Sanimovil

Sanitarios Portátiles - Duchas
Limpieza de Pozos Sépticos y Trampa de Grasas
Consultoría Ambiental y Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S.: NIT: 811-033022-6	Contrato No.: CT-2020-000958
Fecha	06 Mayo 2023
Hora de descargue	9:45
Placa vehículo	SZO358
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos
Tipo de Residuo Líquido	Agua residual de Baños portátiles con características domésticas.
Cantidad en Kg descargados	2.000 litros
NOTA: Los residuos líquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos públicos.	

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo líquido descargado el día de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo séptico u otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

epm

Firma de funcionario responsable EPM

07-05-23

7350
4930

Scanned by TapScanner

Sanimovil

Sanitarios Portátiles - Duchas
Limpieza de Pozos Sépticos y
Trampa de Grasas
Consultoría Ambiental y
Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S. NIT: 811-033022-6	Contrato No. C1-2020-000958
Fecha	10 Mayo 2023
Hora de descargue	7:37
Placa vehículo	SZO358
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos
Tipo de Residuo Líquido	Agua residual de Baños portátiles con características domésticas.
Cantidad en Kg descargados	2,000 litros
NOTA: Los residuos líquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos públicos.	

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo liquido descargado el día de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo séptico u otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

Firma de funcionario responsable EPM

epm
Unidad Tratamiento Gestio Aguas Residuales
10-05-23
Fecha

Scanned by TapScanner

Sanimovil

Sanitarios Portátiles Duchas
Limpieza de Pozos Sépticos y
Trampa de Grasas
Consultoría Ambiental y
Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S.; NIT: 811-033022-6	Contrato No: CT-2020-000958
Fecha	11 Mayo 2023
Hora de descargue	3:00
Placa vehículo	SZO358
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos
Tipo de Residuo Liquido	Agua residual de Baños portátiles con características domesticas.
Cantidad en Kg descargados	2.000 litros
NOTA: Los residuos líquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos públicos.	

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo líquido descargado el día de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo séptico u otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

Firma de funcionario responsable EPM

epm
Unidad Tratamiento Gestión Aguas Residuales
11-05-23

Sanimovil

Sanitarios Portátiles - Duchas
Limpieza de Pozos Sépticos y
Trampas de Grasas
Consultorías Ambiental y
Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S. NIT 811-033022-6	Contrato No. CT-2020-000933
Fecha	12 Mayo 2023
Hora de descargue	9:40
Placa vehículo	SZO358
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos
Tipo de Residuo Líquido	Agua residual de Baños portátiles con características domésticas.
Cantidad en Kg descargados	2.000 litros
NOTA: Los residuos líquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos publicos.	

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo liquido descargado el día de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo septico ni otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

Firma de funcionario responsable EPM

epm
Unidad Tratamiento Gestión Aguas Residuales
12-05-23
Fecha

32107105

Sanimovil

Consultoría Ambiental y Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S. NIT: 811-033022-6	ProductoNo. 124116868
Fecha	15 Mayo 2023
Hora de descargue	1:00
Placa vehículo	SZO358
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos
Tipo de Residuo Liquido	Agua residual de Baños portátiles con características domésticas.
Cantidad en Kg descargados	2.000 litros
NOTA: Los residuos liquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas Industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos públicos.	

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo liquido descargado el dia de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo séptico u otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

Firma de funcionario responsable EPM

epm
Unidad Tratamiento Gestió Aguas Residuales
15-05-23

BOGA
Ingeniería Portátil

Medellín, junio 9 de 2023

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION MEDELLIN
Secretaria de Servicios y Suministros Supervisor contrato
Atn. Sra Jaqueline Clarie L.C

Asunto: Contrato No. 4600094292 de 2022 – Aguas residuales recolectadas

Estimada Jaqueline

Reciba cordial saludo

Por medio del presente nos permitimos confirmar el manejo que se dio a las aguas residuales en los meses de marzo y abril del 2023. residuos recolectados en los servicios prestados en ejecución del Contrato No. 4600094292 de 2022.

Teniendo en cuenta los bajos volúmenes de aguas residuales generadas en estos meses y con el fin de dar agilidad al proceso de transporte y entrega de los mismos a planta para su disposición final, nos permitimos informar que nuestra compañía viene implementando el procedimiento de almacenaje de los residuos generados en tanque de almacenamiento especializado con una capacidad de hasta 30,000 litros, proceso que cumple con los protocolos establecidos para tal. Para luego realizar las disposiciones finales en la planta "SAN FERNANDO DE EPM"

De acuerdo a este procedimiento, nos permitimos informar que para los meses de marzo y abril del 2023, los residuos se almacenaron hasta completar un volumen total de **(14 m3) CATORCE METROS CUBICOS**, los cuales fueron descargados en **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) SAN FERNANDO** de la siguiente manera (se adjuntan soportes de descargas realizadas).


1. Abril 27 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
2. Abril 28 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
3. Mayo 9 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
4. Mayo 10 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
5. Mayo 11 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
6. Mayo 12 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS
7. Mayo 15 de 2023, se descargan (2m3) DOS METROS CUBICOS

Adicionalmente nos permitimos enviar registro fotográfico de las descargas en planta.


Atentamente,


BOGA INGENIERIA SAS
NIT No. 900.494.646-1

Registro fotografico de los vertimientos:




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

epm

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Unidad Tratamiento Gestión Aguas Residuales de EPM certifica que, a la fecha, y desde el año 2020, la empresa SANIMOVIL S.A.S. identificada con NIT. 811033022 -6, dirección Cr 65 CL 74 -75 (interior 121) Medellín (Antioquia); descarga sus aguas residuales para su tratamiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando ubicada en la Calle 85 # 43 – 380 del municipio de Itagüí.

En constancia de lo anterior, se suscribe en Medellín, a los quince (15) días del mes de mayo de 2023.

Atentamente

Oladier Hoyos Bastidas

Firmado digitalmente por Oladier Hoyos Bastidas
Fecha: 2023.05.15 11:26:16 -05'00'

OLADIER HOYOS BASTIDAS


Profesional Operaciones Negocios

Oladier.Hoyos@epm.com.co

Se informa que el día 18 de mayo se realizó una reunión con el supervisor y la empresa BOGA para analizar la ejecución de los recursos, saldos y el balance del contrato y se verifico que todo estaba al orden del día y solo quedarían unas

pocas facturas pendientes de facturar para pago del servicio prestado en el mes de mayo de 2023.

A continuación, se plasma evidencia fotográfica de la reunión:



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- A continuación, se relaciona la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	73200000	2320202009	200281	4000109066	9014509	4700054418
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110070122	74200000	2320202009	200343	4000108827	9014509	4700054420
110000122	74100000	2320202009	200027	4000108806	9014509	4700054421
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432

:

- Imputación de la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	74300000	2320202009	200422	4000111084	9014769	4700054763

- Imputación de la adición 02:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	73200000	2320202009	200281	4000112195	9014811	4700054881
110070123	74200000	2320202009	200343	4000112220	9014811	4700054875
110090123	71300000	2320202009	200089	4000111940	9014811	4700054863

- Imputación de la adición 03:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	74300000	2320202009	200415	4000113745	9014945	4700055080

- Se plasma evidencia de la aplicación de reservas presupuestales por un valor de (147.947.974) realizada el 29 de diciembre de 2022, los recursos financieros fueron los siguientes:

PEDIDO	DEPENDENCIA	PROYECTO	VALOR PEDIDO	SALDO
4700054418	Seguridad	200281	$299.983.346	$706.798
4700054419	Cultura Ciudadana	200089	$136.663.803	$1.040.034
4700054420	Medio Ambiente	200343	$37.040.495	$17.227.716
4700054421	Infraestruc. Física	200027	$177.645.418	$101.404.703
4700054763	Movilidad	200422	$40.000.000	$27.568.723
			Total	$147.947.974

La Resolución de reservas realizada por la Secretaria de Hacienda fue expedida en el mes de marzo pero quedo activa y liberados los recursos en el mes de abril por lo anterior se logro realizar los pagos a satisfacción a la empresa BOGA en este periodo.

- Relación de todos los pagos realizados acumulados desde el inicio del contrato hasta el 31 de mayo de 2023:

Nota: El contrato presentará posteriores pagos a la fecha de terminación del mismo ya que el servicio se paga mes vencido.

2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	Suma de 8.Vlr.Recibido
4700054418	BI496	21/09/2022	5000683251	$ 76.589.051
	BI520	21/10/2022	5000686148	$ 93.113.765
			5000686149	-$ 93.113.765
			5000686150	$ 78.246.861
			5000686154	-$ 78.246.861
			5000686183	$ 78.246.861
			5000686185	-$ 78.246.861
			5000686188	$ 78.246.861
			5000686209	-$ 78.246.861
	BI524	21/10/2022	5000686216	$ 78.246.861
	BI556	19/11/2022	5000688708	$ 84.519.791
	BI579	12/12/2022	5000692918	$ 59.920.846
4700054419	BI442	22/07/2022	5000676563	$ 18.992.445
	BI470	22/08/2022	5000679089	$ 96.091.062
	BI493	21/09/2022	5000683249	$ 20.540.262
	BI667	21/04/2023	5000702183	$ 1.040.034
4700054420	BI444	21/07/2022	5000676450	$ 2.141.914
	BI469	22/08/2022	5000679092	$ 3.961.844
	BI491	21/09/2022	5000683250	$ 3.079.881
	BI518	21/10/2022	5000686136	$ 3.253.594
	BI557	19/11/2022	5000688710	$ 4.779.349
	BI581	13/12/2022	5000693494	$ 2.596.198
	BI659	19/04/2023	5000701389	$ 12.469.209
			5000701391	-$ 12.469.209
			5000701393	$ 12.469.209
4700054421	BI445	22/07/2022	5000676547	$ 9.442.626
	BI468	22/08/2022	5000679099	$ 8.483.666
	BI494	21/09/2022	5000683248	$ 13.117.491
	BI520	21/10/2022	5000686137	$ 16.422.463
	BI559	19/11/2022	5000688709	$ 19.680.674
	BI587	13/12/2022	5000693489	$ 9.093.796
	BI656	14/04/2023	5000700774	$ 4.845.053
	BI661	14/04/2023	5000700796	$ 29.742.471
	BI666	15/05/2023	5000703903	$ 9.141.650
			5000705261	-$ 9.141.650
	BI687	19/05/2023	5000704677	$ 9.897.627
4700054432	BI443	22/07/2022	5000676546	$ 9.184.812
	BI471	22/08/2022	5000679102	$ 9.053.404
	BI492	21/09/2022	5000683252	$ 7.937.927

	BI519	21/10/2022	5000686134	$ 8.923.843
	BI583	13/12/2022	5000693467	$ 4.900.013
4700054763	**BI582**	13/12/2022	5000693472	$ 9.952.946
	BI583	13/12/2022	5000693468	$ 2.478.331
	BI655	14/04/2023	5000700767	$ 7.166.099
	BI658	14/04/2023	5000700771	$ 17.460.850
	BI664	16/05/2023	5000704009	$ 2.941.774
			5000704465	-$ 2.941.774
	BI690	18/05/2023	5000704469	$ 2.941.774
4700054863	**BI621**	3/03/2023	5000698184	$ 2.704.166
			5000698209	-$ 2.704.166
	BI633	3/03/2023	5000698210	$ 8.167.304
	BI666	21/04/2023	5000702184	$ 414.568
			5000702186	-$ 414.568
	BI667	21/04/2023	5000702188	$ 414.568
	BI686	18/05/2023	5000704522	$ 600.926
4700054875	**BI657**	14/04/2023	5000700787	$ 2.704.166
	BI665	21/04/2023	5000701919	$ 5.558.563
4700054881	**BI634**	6/03/2023	5000698254	$ 41.226.423
	BI644	22/03/2023	5000699619	$ 40.398.679
	BI668	21/04/2023	5000702178	$ 57.708.830
			5000702179	-$ 57.708.830
			5000702181	$ 57.712.399
	BI694	19/05/2023	5000704710	$ 60.659.962
4700055080	**BI690**	18/05/2023	5000704471	$ 6.928.491
	BI692	18/05/2023	5000704516	$ 7.933.801
Total general				**$ 901.253.489**

- Relación de pagos realizados en el mes de mayo de 2023


2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	Suma de 8.Vlr.Recibido
4700054421	**BI666**	15/05/2023	5000703903	$ 9.141.650
			5000705261	-$ 9.141.650
	BI687	19/05/2023	5000704677	$ 9.897.627
4700054763	**BI664**	16/05/2023	5000704009	$ 2.941.774
			5000704465	-$ 2.941.774
	BI690	18/05/2023	5000704469	$ 2.941.774
4700054863	**BI686**	18/05/2023	5000704522	$ 600.926
4700054881	**BI694**	19/05/2023	5000704710	$ 60.659.962
4700055080	**BI690**	18/05/2023	5000704471	$ 6.928.491
	BI692	18/05/2023	5000704516	$ 7.933.801
Total general				**$ 88.962.581**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600094292	4700054418	222	Seguridad	200281	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA MEDELLÍN	299.983.346	299.276.548	706.798
4600094292	4700054419	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	136.663.803	136.663.803	0
4600094292	4700054420	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	37.040.495	32.281.988	4.758.507
4600094292	4700054421	204	Infraestructura Física	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	177.645.418	120.725.866	56.919.552
4600094292	4700054432	206	Movilidad	200415	SERVICIO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	40.000.000	0
4600094292	4700054763	206	Movilidad	200422	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	40.000.000	0
4600094292	4700054863	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	10.000.000	9.182.796	817.204
4600094292	4700054875	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	10.000.000	8.262.729	1.737.271
4600094292	4700054881	222	Seguridad	200281	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA MEDELLÍN	200.000.000	199.997.463	2.537
4600094292	4700055080	206	Movilidad	200415	SERVICIO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	21.000.000	14.862.291	6.137.709

- Resumen de la ejecución de los recursos a mayo 31 de 2023:

Valor del Contrato	$ 691.349.716
Adiciones	$ 281.000.000
Total, valor del contrato más adiciones	$ 972.349.716
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 812.290.908
Pago autorizado del mes de mayo 2023	$ 88.962.581
Porcentaje de ejecución financiera	**92,69%**



Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094292								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JULIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS	$ 972.349.716	Pesos	1	$ 972.349.716	$ 39.761.797,00	$ 39.761.797,00	4,09%	4,09%

EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$117.589.976,00	$ 157.351.773,00	12,09%	16,18%

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$121.264.612,00	$ 278.616.385,00	12,47%	28,65%

EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$106.846.761,00	$ 385.463.146,00	10,99%	39,64%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$108.979.814,00	$ 494.442.960,00	11,21%	50,85%

EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 88.942.130,00	$ 583.385.090,00	9,15%	60,00%

EJECUCION MARZO 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 89.792.406,00	$ 673.177.496,00	9,23%	69,23%

EJECUCIÓN ABRIL 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$139.113.412,00	$ 812.290.908,00	14,31%	83,54%

EJECUCION MAYO 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 88.962.581,00	$ 901.253.489,00	9,15%	92,69%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

- No se aplicaron medidas ni sancionatorias o de derecho de contradicción.
- Durante este periodo no se aplicaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 – Anexo 0	Calidad	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Cumplimiento	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/01/2026	03/06/2022	$34.567.485,80
	14-40-101045351 – Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/01/2023	03/06/2022	$200.000.000

Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 – Anexo 1	Calidad	20/05/2022	20/05/2023	19/01/2023	$73,134,971
		Cumplimiento	20/05/2022	20/05/2023	19/01/2023	$73,134,971
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/01/2026	19/01/2023	$36,567,485
	14-40-101045351 – Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/01/2023	19/01/2023	$200.000.000

Fecha de aprobación realizada de manera manual

Modificación 02

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 – Anexo 2	Calidad	20/05/2022	20/06/2023	19/01/2023	$73,134,971
		Cumplimiento	20/05/2022	20/06/2023	19/01/2023	$73,134,971
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/02/2023	19/01/2023	$36,567,485
	14-40-101045351 – Anexo 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/02/2023	19/01/2023	$200.000.000

Modificación 03

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 –	Calidad	20/05/2022	05/10/2023	16/02/2023	$95,134,971
		Cumplimiento	20/05/2022	05/10/2023	16/02/2023	$95,134,971
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	05/06/2023	16/02/2023	$47,567,485
	14-40-101045351	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	05/06/2023	16/02/2023	$200.000.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Modificación 04:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433	Calidad	20/05/2022	20/10/2023	23/05/2023	$97.234.971
		Cumplimiento	20/05/2022	20/10/2023	23/05/2023	$97.234.971
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/06/2026	23/05/2023	$48.617.485
	14-40-101045351	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/06/2023	23/05/2023	$200.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizo el pago parcial del periodo reportado, mes de mayo por un valor de $88.962.581.

Atentamente,

MAURICIO ORTEGÓN CERVERA
Líder de proyecto
Supervisor

Proyectó: Jaqueline Olarte Ospina

Revisó: Alejandro Cortes, Apoyo Administrativo

Santiago Ruiz López, Apoyo Jurídico

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia