| BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022 | |
|---|---|
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Viernes 2 de junio a las 20:29 (2/06/2023) |
| **ASUNTO** | **ENTREGA INFORME DE AVANCE CONTRATO 3537 DEL 2021**<br><br>Juan envía el informe de avance de diversos productos. |
| **DOC. ADJUNTOS** | 4. Herramienta informática.zip, 5.02 Información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural..zip, 8.06 PLANTA DE ORGÁNICOS.zip |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co |
| **FECHA** | Lunes 5 de junio a las 07:30 (5/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Cronograma actividades del 205 de junio y el 11 de junio de 2023**<br><br>Juan envía el plan de trabajo correspondientes a las actividades en las cuales se trabajara durante los días comprendidos entre el 05 de junio y el 11 de junio de 2023. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Plan de trabajo formato Actualizado.xlsx |

| BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022 | |
|---|---|
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Lunes 5 de junio a las 15:12 (5/06/2023) |
| **ASUNTO** | **directoreconovo@gmail.com sent you 1.01.1. Recopilación de información y análisis de la misma.zip via WeTransfer**<br><br>Juan envía actualización de un producto. |
| **DOC. ADJUNTOS** | 1.01.1. Recopilación de información y análisis de la misma.zip |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Miércoles 7 de junio a las 13:39 (7/06/2023) |
| **ASUNTO** | **INFORME DE AVANCE**<br><br>Juan envía el informe de avance de diversos productos. |
| **DOC. ADJUNTOS** | 2.14. Hoja Excel validación de datos obtenidos.xlsx, 4. Herramienta informática.zip, 5.02 Información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural..zip, 8.06 PLANTA DE ORGÁNICOS.zip, Oficio 030623.pdf |

| BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022 | |
|---|---|
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Martes 13 de junio a las 08:07 (13/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Cronograma actividades del 12 de junio y el 18 de junio de 2023**<br><br>Juan envía el plan de trabajo correspondientes a las actividades en las cuales se trabajará durante los días comprendidos entre el 12 de junio y el 18 de junio de 2023. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Plan de trabajo formato Actualizado.xlsx |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | directoreconovo@gmail.com / jcanon@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com / jvargas@alcaldiasoacha.gov.co |
| **FECHA** | Martes 13 de junio a las 09:00 (13/06/2023) |
| **ASUNTO** | **DUODÉCIMO INFORME DE REVISIÓN**<br><br>MINING adjunta el duodécimo informe de evaluación y revisión de los entregables enviados el 17 de mayo del presente año, dando cumplimiento así a lo suscrito en acta. |
| **DOC. ADJUNTOS** | DUODÉCIMO INFORME DE REVISIÓN ENTREGABLES ECONOVO.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |

| | |
|---|---|
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Martes 13 de junio a las 10:09 (13/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Aceptada: REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS... vie 16 jun 2023 8am - 9am (COT) (mining.interventoria.soacha@gmail.com)**<br><br>Juan acepta una invitación para el siguiente comité técnico del día 16 de junio. |
| **DOC. ADJUNTOS** | No aplica |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | jvargas@epuxua.gov.co |
| **FECHA** | Jueves 15 de junio a las 07:00 (15/06/2023) |
| **ASUNTO** | **ACLARACIÓN ENTREGA DOCUMENTOS ASE CONSULTORIA PGIRS**<br><br>MINING envía un correo en donde da claridad a varios malentendidos generados en una reunión entre el supervisor Juan Pablo y la Alcaldía. |
| **DOC. ADJUNTOS** | DUODÉCIMO INFORME DE REVISIÓN ENTREGABLES ECONOVO.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |

| | |
|---|---|
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Jueves 15 de junio a las 11:34 (15/06/2023) |
| **ASUNTO** | **directoreconovo@gmail.com sent you 1.01.1. A. Recopilación de información y análisis de la misma.zip via WeTransfer**<br><br>Juan envía el informe de avance de actualizacion de unos productos. |
| **DOC. ADJUNTOS** | 1.01.1. A. Recopilación de información y análisis de la misma.zip, 1.01.1. B. Recopilación de información y análisis de la misma.zip |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com |
| **FECHA** | Jueves 15 de junio a las 12:57 (15/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Valores actividades objeto de modificación proyectos 7 y 8**<br><br>Juan Manrique envía los valores de las actividades objeto de modificación. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Anexo 1. propuesta cartesiano 2023-AJUSTES.pdf, ANEXO2~1.PDF, Oficio envío valores actividades objeto de modificación proyectos 7 y 8.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |

| | |
|---|---|
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 08:38 (16/06/2023) |
| **ASUNTO** | **INFORME DE AVANCE CONTRATO 3537 DE 2021**<br><br>Juan envía el informe de avance de unos productos. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Oficio 160623.pdf, 5.06. Diseño de rutas selectivas.zip, 7.09.2. Documento PMA a tener en cuenta durante la ejecución de la obra.zip |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 09:35 (16/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Reprogramación entregables**<br><br>Juan envía la reprogramación de los entregables próximos a entregar. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Reprogramación entregables 150623.xlsx |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | jvargas@epuxua.gov.co |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 09:45 (16/06/2023) |

| | |
|---|---|
| **ASUNTO** | **CONCEPTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO 3537 DE 2021**<br><br>MINING reenvía al ingeniero Jairo el concepto de solicitud de modificación del contrato 3537 de 2021. |
| **DOC. ADJUNTOS** | CONCEPTO OFICIO SUSPENSIÓN ACTIVIDADES PROYECTO 7 Y 8.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | jvargas@epuxua.gov.co |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 09:47 (16/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Respuesta a solicitud suspensión proyectos 7 y 8**<br><br>MINING reenvía al ingeniero Jairo la respuesta a la solicitud de suspensión de los proyectos 7 y 8, realizada por ECONOVO. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Respuesta suspensión proyectos 7 y 8 enviada 080523.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | directoreconovo@gmail.com / jcanon@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 10:00 (16/06/2023) |
| **ASUNTO** | **TRIGÉSIMO INFOMRE DE REVISIÓN**<br><br>MINING envía el informe de revisión a los entregables enviados por ECONOVO, a través de correo electrónico con el nombre “INFORME DE AVANCE 6”, el miércoles siete (7) de junio de 2023. |

| | |
|---|---|
| **DOC. ADJUNTOS** | TRIGÉSIMO INFORME DE REVISIÓN ENTREGABLES ECONOVO.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com / jcanon@epuxua.gov.co / jvargas@alcaldiasoacha.gov.co / jvargas@epuxua.gov.co |
| **FECHA** | Viernes 16 de junio a las 18:00 (16/06/2023) |
| **ASUNTO** | **CONCEPTO ESTUDIO DE MERCADO A LOS VALORES OTORGADOS A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS 7 Y 8 DEL CONTRATO 3537 DE 2021,**<br><br>MINING envía el concepto de interventoría al oficio presentado por parte de ECONOVO, relacionado con el estudio de mercado a los valores otorgados a las actividades de los proyectos 7 y 8 del contrato 3537 de 2021, solicitud prórroga de ejecución y cronograma de seguimiento. |
| **DOC. ADJUNTOS** | CONCEPTO OFICIO ESTUDIO DE MERCADO.pdf |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com / jvargas@epuxua.gov.co / jvargas@alcaldiasoacha.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co |
| **FECHA** | Sábado 17 de junio a las 10:14 (17/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Cronograma para entrega productos faltantes Contrato 3537 de 2021**<br><br>Juan envía el cronograma para entrega de los productos faltantes del Contrato 3537 de 2021. |

| | |
|---|---|
| **DOC. ADJUNTOS** | Reprogramación entregables 160623.xlsx |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo<br><br>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Martes 20 de junio a las 07:16 (20/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Cronograma actividades del 19 de junio y el 25 de junio de 2023**<br><br>Juan envía el plan de trabajo correspondientes a las actividades en las cuales se trabajara durante los días comprendidos entre el 19 de junio y el 25 de junio de 2023. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Plan de trabajo Actualizado.xlsx |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com / directoreconovo@gmail.com / jcanon@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com |
| **FECHA** | Jueves 22 de junio a las 07:03 (22/06/2023) |
| **ASUNTO** | **REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA**<br><br>De parte de secretaria de Infraestructura del municipio de Soacha se informa que la reunión se llevará a cabo el viernes 23 a las 8:30 am, de manera virtual. |
| **DOC. ADJUNTOS** | No aplica |

| BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022 | |
|---|---|
| **REMITENTE** | john.vargas@alcaldiasoacha.gov.co |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com / directoreconovo@gmail.com / jcanon@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com / jesus.baez@alcaldiasoacha.gov.co |
| **FECHA** | Jueves 22 de junio a las 07:06 (22/06/2023) |
| **ASUNTO** | **REUNIÓN VIRTUAL- COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA**<br><br>El ingeniero Jhon Mario envía la solicitud para el próximo comité virtual. |
| **DOC. ADJUNTOS** | No aplica |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **DESTINATARIOS** | directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / jcanon@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com |
| **FECHA** | Viernes 23 de junio a las 19:00 (23/06/2023) |
| **ASUNTO** | **CUATRIGÉSIMO INFORME DE REVISIÓN**<br><br>MINING envía el informe de revisión a los entregables enviados por ECONVO, a través de correo electrónico con el nombre INFORME DE AVANCE 7”, el viernes dieciséis (16) de junio de 2023. |
| **DOC. ADJUNTOS** | CUATRIGESIMO INFORME DE REVISIÓN |
| **BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 028 - 2022** | |
| **REMITENTE** | Juan Fernando Manrique Giraldo |

| | |
| --- | --- |
| | Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com) |
| **DESTINATARIOS** | mining.interventoria.soacha@gmail.com |
| **FECHA** | Lunes 26 de junio a las 08:12 (26/06/2023) |
| **ASUNTO** | **Cronograma actividades del 26 de junio y el 02 de julio de 2023**<br><br>Juan envía el plan de trabajo correspondientes a las actividades en las cuales se trabajara durante los días comprendidos entre el 26 de junio y el 02 de julio de 2023. |
| **DOC. ADJUNTOS** | Plan de trabajo Actualizado.xlsx |