ALCALDIA DE ANZOÁTEGUI

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

CONSORCIO PAVIMENTACIÓN 032
901.628.948-1

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE / FIRMA	FECHA
Entregar Oficio con los pesos que seran pasados sobre la placa huella.	*Ing Jhon: *Ing Sergio:	23/04/2023
*se detendra la construccion de cintas de placa el dia sabado 19/08/2023 y se dara paso de los materiales de la PTAR	*Don Julio: *Ing Cesar:	
*se acelera el concreto de la placa huella. desde el 15/08/2023	*Don Julio *Ing Cesar:	
*Entregar Oficio con los pesos que seran pasados sobre la placa con relacion del volumen cuando aplique.	*Ing Jhon: *Ing Sergio.	23/04/2023
*habra paso de materiales para la PTAR el dia 3/08/23	*Don Julio: *Ing Cesar:	
*La entidad se le informa que solo se dara paso para materiales de la PTAR	*Ing Einar: *Ing Fabiana:	

ALCALDIA DE ANZOÁTEGUI

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

CONSORCIO PAVIMENTACIÓN 032
901.628.948-1

TEMA: _____ **Acta N°** _____

FECHA: 14/08/2023 **HORA:** _____

LUGAR: Ibague - Edificio molino oficina 401

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Pesos a pasar sobre la placa.
- Tiempo requerido para el paso.
- Fecha de paso de materiales.

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Anderson J. Lievs H.	Ing Interventor	Interventoria	
2	Jhon Jairo Ruiz J.	Rep. Legal Consorcio Anzoategui		
3	EDWAR ARANAS A	Secre Planeación	Alcaldía	
4	Carmen Fabiana Tarazo M.	ING. de planeación	Alcaldia	
5	Jorge Arahy	Interventor	Interventor	Jorge Arahy
6	JOSE CARRERA	Consorciado	Consorcio	
7	Julio ARANAGA	SUB. CONTRATISTA	14226887	
8	Cesar A. Sandoval P.	RL. Placa huella	Consorcio Vial Palomar	
9				
10				
11				
12				

AUSENTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1				
2				
3				
4				