CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!

ACTA INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO N°	CM-001-2023	PROYECTO N°	2023502260003

OBJETO CONTRATO:	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO, OBRAS DE URBANISMO, VÍAS Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN CORRALITO LLANERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 199.883.327,00**
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DISEÑAR 2 NIT. 901744528-8 R/L. JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA C.C. 1.121.823.941 DE VILLAVICENCIO-META
CORREO ELECTRONICO:	utdisenar2@gmail.com
SUPERVISOR	ROGER STEFAN SOLER RIVERA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@cumaral-meta.gov.co

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			23/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:			22/10/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	620-47-994000050141	$ 39.976.665,00	23/08/2023
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	620-47-994000050141	$ 39.976.665,00	23/08/2023
Calidad del Servicio	620-47-994000050141	$ 39.976.665,00	23/08/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	620-74-994000011509	$ 232.000.000,00	23/08/2023

A los 23 días del mes de agosto del año 2023, se reunierón:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
UNIÓN TEMPORAL DISEÑAR 2 NIT. 901744528-8 R/L. JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA C.C. 1.121.823.941 DE VILLAVICENCIO-META	JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA - Contratista	Representante Legal Contratista
ROGER STEFAN SOLER RIVERA	Secretaría de Infraestructura	Supervisor

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **domingo, 22 de octubre de 2023**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **miércoles, 23 de agosto de 2023**

Firma
UNIÓN TEMPORAL DISEÑAR 2
NIT. 901744528-8
R/L. JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA
C.C. 1.121.823.941 DE VILLAVICENCIO-META

Firma
ROGER STEFAN SOLER RIVERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Cl. 11 No 20-20 Centro
Tel. :(098) 6870863 – Cel. 3102537150
alcaldia@cumaral-meta.gov.co