MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá, D.C. 10 agosto de 2023

PARA: **ANGELA MARIA MORENO TORRES**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Engativá

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: Respuesta a radicado **SIPSE No. 93236, 93235, 93234, 93233 y 93232** de 2023. Solicitud de adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.

Respetado Doctora Ángela María;

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, la Circular Conjunta No. 001 de 2021 expedida por la Subsecretaría de Gestión Local y la Subsecretaría de Planeación de la Inversión y la Circular No. 006 de 2021 de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019 parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico a la solicitud de modificación contractual remitida a través del radicado expuesto en el asunto, realizando las siguientes consideraciones:

Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los siguientes contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

1. **SIPSE 93236**

Contrato	**130 de 2023**
Nombre	**CLARIBETH VALOIS MOSQUERA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL AFRODESCENDIENTES Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN*
Fecha de Inicio	14 de febrero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses

Valor Inicial del Contrato	$28.782.000
Fecha Inicial de Terminación	13 de noviembre de 2023
Solicitud Adición No. 1	$ 3.198.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Un (1) mes**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**13 de diciembre de 2023.**

Fuente: SIPSE 93236 de FDL de Engativá

2. SIPSE 93235

Contrato	**129 de 2023**
Nombre	**SERGIO DANIEL TUNTAQUIMBA MESA**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ, EN EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS.*
Fecha de Inicio	14 de febrero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 41.130.000
Fecha Inicial de Terminación	13 de noviembre de 2023
Solicitud Adición No. 1	$ 4.570.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Un (1) mes**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**13 de diciembre de 2023.**

Fuente: SIPSE 93235 de FDL de Engativá

3. SIPSE 93234

Contrato	**127 de 2023**
Nombre	**DIANA CAROLINA MESA MARTÍNEZ**
Objeto	*LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, APOYANDO LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO - PPMyEG, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ*
Fecha de Inicio	13 de febrero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 41.130.000

Fecha Inicial de Terminación	12 de noviembre de 2023
Solicitud Adición No. 1	$ 4.570.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Un (1) mes**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**12 de diciembre de 2023.**

Fuente: SIPSE 93234 de FDL de Engativá

4. SIPSE 93233

Contrato	**120 de 2023**
Nombre	**ANGELICA MARIA RIVERA GOMEZ**
Objeto	*LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, EN TODO LO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES Y LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCALES, ASÍ COMO LOS PROCESOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD*
Fecha de Inicio	14 de febrero de 2023
Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 28.782.000
Fecha Inicial de Terminación	13 de noviembre de 2023
Solicitud Adición No. 1	$ 12.792.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Cuatro (4) mes**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**13 de marzo de 2024***

Fuente: SIPSE 93233 de FDL de Engativá

** Debido a que el plazo de ejecución inicial del contrato de prestación de servicios es de nueve (9) meses, que su ejecución inició el 14 de febrero de 2023 y, por ende, la fecha de terminación actual es el 13 de noviembre de 2023 es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por cuatro (4) meses supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

5. SIPSE 93232

Contrato	**119 de 2023**
Nombre	**JUAN CAMILO DUEÑAS QUEVEDO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE APOYO, AL AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MUJER Y GENERO, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO.*
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2023

Plazo Inicial	Nueve (09) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 22.500.000
Fecha Inicial de Terminación	14 de noviembre de 2023
Solicitud Adición No. 1	$ 2.500.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Un (1) mes**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**14 de diciembre de 2023.**

Fuente: SIPSE 93232 de FDL de Engativá

Es importante tener en cuenta que, para suscribir la adición y prórroga del contrato en mención, posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta Dirección, el Fondo de Desarrollo Local expida los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el procedimiento establecido en el *Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL.*

Ahora, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho se sugiere realizar la extensión de la vigencia, así como el ajuste en el valor de los amparos correspondientes en concordancia con las modificaciones contractuales pretendidas, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1 y una vez hayan sido suscritas estas.

Adicionalmente, revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, se observa que, respecto al Contrato de Prestación de Servicios No:

- **130 de 2023** se evidencia la publicación de los informes de actividades, evidencias correspondientes y soportes de pago hasta el mes de julio.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Engativá la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
5. EVIDENCIAS PAGO 01.zip	5. EVIDENCIAS PAGO 01.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 02.zip	5. EVIDENCIAS PAGO 02.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 03 c.zip	5. EVIDENCIAS PAGO 03 c.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 03.zip (Archivado)	5. EVIDENCIAS PAGO 03.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 04.rar	5. EVIDENCIAS PAGO 04.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 05.rar	5. EVIDENCIAS PAGO 05.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
5. EVIDENCIAS PAGO 06.rar	5. EVIDENCIAS PAGO 06.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 130-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 130-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL CPS 130 DE 2023.pdf	AFILIACION 130-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Consulta de póliza CPS 130-2023.pdf	Consulta de póliza CPS 130-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 130-2023.pdf	CRP CPS 130-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION	20236020012423.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 1 CTO 130-2023	OneDrive_11_29-5-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CTO 130-2023	OneDrive_11_29-5-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 3 CTO 130-2023	OneDrive_44_20-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 4 CTO 130-2023	OneDrive_2_12-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
REPORTE PAGO 1 CTO 130-2023.rar	REPORTE PAGO 1 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

REPORTE PAGO 1 CTO 130-2023.rar	REPORTE PAGO 1 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
REPORTE PAGO 2 CTO 130-2023.rar	REPORTE PAGO 2 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
REPORTE PAGO 3 CTO 130-2023.rar	REPORTE PAGO 3 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
REPORTE PAGO 5 CTO 130-2023.pdf	REPORTE PAGO 5 CTO 130-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
REPORTE PAGO 6 CTO 130-2023.rar	REPORTE PAGO 6 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
REPORTE PGO 4 CTO 130-2023.rar	REPORTE PGO 4 CTO 130-2023.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

- **129 de 2023** se evidencia la publicación de los informes de actividades, evidencias correspondientes y soportes de pago hasta el mes de julio.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Engativá la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
5. CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 5.zip	5. CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 5.zip	Proveedor	Descargar
ACTA DE INICIO CPS 129-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 129-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
AFILIACION ARL CPS 129 DE 2023.pdf	AFILIACION 129-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CPS 129_2023_EVIDENCIAS - PAGO 1.rar (Archivado)	CPS 129_2023_EVIDENCIAS - PAGO 1.rar	Proveedor	Descargar
CPS 129_2023_EVIDENCIAS_PAGO 2.rar	CPS 129_2023_EVIDENCIAS_PAGO 2.rar	Proveedor	Descargar
CPS 129_2023_Evidencias_Pago 3.zip	CPS 129_2023_Evidencias_Pago 3.zip	Proveedor	Descargar
CPS 129_2023_EVIDENCIASs - PAGO 1.rar	CPS 129_2023_EVIDENCIASs - PAGO 1.rar	Proveedor	Descargar
CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 4.rar	CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 4.rar	Proveedor	Descargar
CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 6.zip	CPS_129_2023_EVIDENCIAS PAGO 6.zip	Proveedor	Descargar
CRP CPS 129-2023.pdf	CRP CPS 129-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
DESIGNACION	20236020010773.pdf	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 1 CTO 129-2023	OneDrive_2_24-7-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 2 CTO 129-2023	OneDrive_10_29-5-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 3 CTO 129-2023	OneDrive_43_20-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 4 CTO 129-2023	OneDrive_1_12-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar

Reporte pago 1 CTO 129-2023.rar	Reporte pago 1 CTO 129-2023.rar	Proveedor	Descargar
Reporte pago 2 CTO 129-2023.rar	Reporte pago 2 CTO 129-2023.rar	Proveedor	Descargar
Reporte pago 3 CTO 129-2023.rar	Reporte pago 3 CTO 129-2023.rar	Proveedor	Descargar
Reporte pago 4 CTO 129-2023.rar	Reporte pago 4 CTO 129-2023.rar	Proveedor	Descargar
Reporte pago 5 CTO 129-2023.rar	Reporte pago 5 CTO 129-2023.rar	Proveedor	Descargar
Reporte pago 6 CTO 129-2023.zip	Reporte pago 6 CTO 129-2023.zip	Proveedor	Descargar
Validación póliza CPS 129-2023.pdf	Validación póliza CPS 129-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar

- **127 de 2023** se evidencia la publicación de los informes de actividades y evidencias correspondientes hasta el mes de mayo; no obstante, en los correspondiente a los soportes de pago, no se evidencia publicación alguna. Se recuerda al contratista la importancia de ponerse al día en la publicación de informe de actividades, evidencias y soportes correspondientes a la ejecución del contrato, antes de continuar con el proceso de modificación contractual.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Engativá la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

5. EVIDENCIAS PAGO No. 2 CPS 127 DE 2023 -DCMM_.zip	5. EVIDENCIAS PAGO No. 2 CPS 127 DE 2023 -DCMM_.zip	Proveedor	Descargar
5. EVIDENCIAS PAGO No. 3 CPS 127 DE 2023 -DCMM.zip	5. EVIDENCIAS PAGO No. 3 CPS 127 DE 2023 -DCMM.zip	Proveedor	Descargar
5. EVIDENCIAS PAGO No. 4 CPS 127 De 2023 -DCMM.zip	5. EVIDENCIAS PAGO No. 4 CPS 127 De 2023 -DCMM.zip	Proveedor	Descargar
5. EVIDENCIAS PAGO No.1 CPS 127 DE 2023 -DCMM_.zip	5. EVIDENCIAS PAGO No.1 CPS 127 DE 2023 -DCMM_.zip	Proveedor	Descargar
ACTA DE INICIO CPS 127-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 127-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
AFILIACION ARL CPS 127 DE 2023.pdf	AFILIACION 127-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Consulta de pólizas 127-2023.pdf	Consulta de pólizas 127-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CRP CPS 127-2023.pdf	CRP CPS 127-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CTO 127-2022 ULTIMO PAGO (Archivado)	OneDrive_11_23-3-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
CTO 127-2023 PAGO 1	OneDrive_10_29-5-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
DESIGNACION	20236020010773.pdf	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 2 CTO 127-2023	OneDrive_9_29-5-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 3 CTO 127-2023	OneDrive_42_20-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 4 CTO 127-2023	OneDrive_26_11-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar

- **120 de 2023** se evidencia la publicación de los informes de actividades, evidencias correspondientes y soportes de pago hasta el mes de junio. Se recuerda al contratista la importancia de ponerse al día en la publicación de informe de actividades, evidencias y soportes correspondientes a la ejecución del contrato, antes de continuar con el proceso de modificación contractual.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Engativá la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 1.rar	05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 1.rar	Proveedor	Descargar
05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 1.rar.rar (Archivado)	05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 1.rar.rar	Proveedor	Descargar
05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 2.rar.rar	05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 2.rar.rar	Proveedor	Descargar
05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 3.rar	05. EVIDENCIAS CPS 120 DE 2022 PAGO # 3.rar	Proveedor	Descargar
5. Evidencias pago 2.rar (Archivado)	5. Evidencias pago 2.rar	Proveedor	Descargar
ACTA DE INICIO CPS 120-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 120-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
AFILIACION ARL CPS 120 DE 2023.pdf	AFILIACION 120-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Consulta de póliza CPS 120-2023.pdf	Consulta de póliza CPS 120-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CRP CPS 120-2023.pdf	CRP CPS 120-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
DESIGNACION	20236020010773.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Evidencias Pago 4 cto 120-2023.rar	Evidencias Pago 4 cto 120-2023.rar	Proveedor	Descargar
Evidencias pago 5 cto 120-2023.rar	Evidencias pago 5 cto 120-2023.rar	Proveedor	Descargar
PAGO 1 CTO 120-2023	OneDrive_9_29-5-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 2 CTO 120-2023	OneDrive_8_29-5-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 3 CTO 120-2023	OneDrive_41_20-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 4 CTO 120-2023	OneDrive_25_11-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
Reporte de pago 1 contrato 120 -2023.pdf	Reporte de pago 1 contrato 120 -2023.pdf	Proveedor	Descargar
Reporte de pago 2 contrato 120-2023.pdf	Reporte de pago 2 contrato 120-2023.pdf	Proveedor	Descargar
Reporte de pago 3 contrato 120-2023.pdf	Reporte de pago 3 contrato 120-2023.pdf	Proveedor	Descargar
Reporte de pago 4 contrato 120-2023.pdf	Reporte de pago 4 contrato 120-2023.pdf	Proveedor	Descargar
Reporte de pago 5 contrato 120-2023.pdf	Reporte de pago 5 contrato 120-2023.pdf	Proveedor	Descargar

- **119 de 2023** se evidencia la publicación de los informes de actividades hasta el mes de mayo y soportes de pago hasta el mes de junio; no obstante, en lo relacionado a las evidencias correspondientes a la ejecución del contrato, no se evidencian todas las publicaciones. Se recuerda al contratista la importancia de ponerse al día en la publicación de informe de actividades, evidencias y soportes correspondientes a la ejecución del contrato, antes de continuar con el proceso de modificación contractual.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Engativá la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

2. INFORME DE ACTIVIDADES (5).docx.pdf (Archivado)	2. INFORME DE ACTIVIDADES (5).docx.pdf	Proveedor	Descargar
5.EVIDENCIAS PAGO 2 CPS119 VICTORIA QUEVEDO.zip	5.EVIDENCIAS PAGO 2 CPS119 VICTORIA QUEVEDO.zip	Proveedor	Descargar
ACTA DE INICIO CPS 119-2023.pdf	ACTA DE INICIO CPS 119-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Adicionales Julio-20230808T195010Z-001.zip	Adicionales Julio-20230808T195010Z-001.zip	Proveedor	Descargar
AFILIACION ARL CPS 119 DE 2023.pdf	AFILIACION ARL CPS 119 DE 2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Consulta de póliza CPS 119-2023.pdf	Consulta de póliza CPS 119-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CRP CPS 119-2023.pdf	CRP CPS 119-2023.pdf	Entidad Estatal	Descargar
DESIGNACION	20236020010773.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Evidencias mes de Mayo.zip	Evidencias mes de Mayo.zip	Proveedor	Descargar
EVIDENCIAS VICTORIA QUEVEDO CPS 119 2023-20230503T182611Z-001.zip	EVIDENCIAS VICTORIA QUEVEDO CPS 119 2023-20230503T182611Z-001.zip	Proveedor	Descargar
PAGO 1 CTO 119-2023	OneDrive_8_29-5-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 2 CTO 119-2023	OneDrive_7_29-5-2023 (1).zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 3 CTO 119-2023	OneDrive_40_20-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
PAGO 4 CTO 119-2023	OneDrive_24_11-6-2023.zip	Entidad Estatal	Descargar
REPORTE DE PAGO 1 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	REPORTE DE PAGO 1 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	Proveedor	Descargar
REPORTE DE PAGO 2 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	REPORTE DE PAGO 2 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	Proveedor	Descargar
REPORTE DE PAGO 3 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO..pdf	REPORTE DE PAGO 3 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO..pdf	Proveedor	Descargar
REPORTE DE PAGO 4 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	REPORTE DE PAGO 4 CPS 119 VICTORIA QUEVEDO.pdf	Proveedor	Descargar

De otro lado, revisado el acápite de Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición de las solicitudes de modificación contractual se encuentra que, para efectos de determinar la conveniencia de adicionarlos y prorrogarlos, merecería el esfuerzo que el Fondo de Desarrollo Local estableciera las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de cada contratista en pro de alcanzar el cumplimiento de objetivos propuestos.

Igualmente, sea esta la oportunidad de recordarle la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo los procesos mediante el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No. **20202100175873**, que tiene por asunto *SISTEMA SIPSE LOCAL - PROCEDIMIENTO VIGENTE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) Y DE APOYO A LA GESTIÓN.*

Dicho lo anterior, revisada la solicitud de modificación contractual firmada por el Alcaldesa Local de Engativá y de acuerdo con las recomendaciones y alertas generadas, el Fondo de Desarrollo Local deberá analizar la continuidad del trámite pertinente, haciendo la salvedad que es responsabilidad del mandatario local, como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el artículo 1° del Decreto 374 de 2019 adelantar el trámite previsto, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando.

Cordialmente,

MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ
Director para la Gestión del Desarrollo Local
manuel.calderon@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: *Alejandra Aguilar Profesional D.G.D.L*
Revisó: *Gustavo Forero - Profesional D.G.D.L.*
Aprobó: *Katherine Alvarado Camacho - Profesional D.G.D.L*