ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

Secretaría de Planeación
MEMORANDO

AMC-SP-0567-2023
Cajicá, 26 de julio de 2023

PARA: **Ing. John Jairo Salazar Ortiz**
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas


DE: **Ing. César Augusto Cruz González**
Secretario de Planeación

ASUNTO: **Información requerida adición proyecto andenes**
Con ejecución de presupuesto participativo.

Deseando éxito en sus labores diarias, me permito enviar la información solicitada respecto a la modificación No. 03 del contrato de Obra Pública No. 006-2022 que tiene como objeto "Mantenimiento y adecuación de andenes y vías dentro del cumplimiento de los presupuestos participativos (Acuerdo No. 02 de 2017), en el municipio de Cajicá, Cundinamarca."

De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de realizar una adición en el contrato mencionado, debido a que la comunidad del sector de "El Misterio" en representación de la Junta de Acción Comunal, manifestó la necesidad de darle continuidad a la obra en otros tramos que no se encuentran contemplados inicialmente y son necesarios para garantizar una movilidad óptima de los peatones que transitan por el sector.

Esta decisión se informó a la Secretaría de Planeación a través del "Informe gestión realizada en lo que respecta al presupuesto participativo y adición presupuestal" del 26 de julio del año en curso, la cual se realizó en el salón comunal del Misterio, en donde se concluyó lo siguiente:



Teniendo en cuenta que la Junta de Acción comunal Rio Grande El Misterio, realizó una encuesta para determinar la inversión de los mismo, se solicita el dinero que queda pendiente se invierta en la adición a los andenes por el mismo lindero:

:

Ilustración 3 Sector El Misterio- Cundinamarca

Fuente: Google Earth

Presupuesto por ejecutar

Estamos en la espera de que la secretaria de obras públicas haga entrega oficial del informe de ejecución del presupuesto participativo de nuestra junta.

Proposiciones y varios.

La Administración municipal junto a la secretaria de obras públicas, solicita a la Junta de Acción comunal Rio Grande El Misterio la ejecución presupuestal en obra para nuestro sector; por tanto, la comunidad está de acuerdo, en que el presupuesto se ejecute en andenes, dando continuidad en los ejecutados con nuestro presupuesto participativo.

Como compromiso quedamos a la espera de la proyección y alcance del mismo.


JAYDYTH GONZÁLEZ
Secretaria Junta de Acción Comunal Rio Grande el Misterio
jacmisterio@gmail.com

Proyectó: JAYDYTH GONZÁLEZ
Revisó: OSCAR HERNÁN RUIZ - vicepresidente
Aprobó: HEIDI FERNANDA GUALTEROS - presidenta

Fuente: Acta de asamblea 26 de julio de 2023

El tramo que requiere ser intervenido busca generar continuidad hasta llegar a la esquina donde acaba la carrera 4 Este del sector del Misterio, en una longitud de 150 ml aproximadamente, teniendo en cuenta que se generan anchos variables por lo cual puede generar un aumento o disminución del alcance del tramo.

En ese orden de ideas, se pretende realizar la intervención del tramo que se muestra a continuación:



Lo anterior, teniendo en cuenta que se puede realizar una adición de "Doscientos doce millones novecientos veintisiete mil pesos" ($212.927.000,00) M/CTE al COP 006-2022, y veinticinco millones trescientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos ($25.397.549,00) M/CTE al contrato de interventoría No. 004-2022, el cual sufre los mismos efectos de adición y prorroga que el contrato de obra del cual es supervisor; y requieren realizar la inversión de estos recursos en el

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co - Página web:
www.cajica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT - 0988

mejoramiento de infraestructura vial y peatonal en el sector, con el objetivo de ejecutar de manera eficiente los recursos del presupuesto participativo.

En vista del buen desarrollo del proyecto, la comunidad se reunió el día 26 de julio de la presente anualidad, con el objetivo de definir la destinación de estos recursos, concluyendo que la mejor inversión que podían realizar era darle continuidad a la obra que se estaba ejecutando en el sector.

La aprobación por parte de la comunidad se dejó en acta de reunión, con el fin de garantizar que las fases requeridas en el desarrollo de proyectos con presupuesto participativo se cumplan y una vez finalizada la obra, se realice la rendición de cuentas correspondiente.

Lo anterior, con el objetivo de avanzar en la ejecución del presupuesto participativo en cada uno de los sectores del municipio de Cajicá.

Atentamente,

ING. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ
Secretario de Planeación

Anexo: Acta de reunión JAC El Misterio.
Revisó: Arq. Julieth Andrea Muñoz López – Directora Desarrollo Territorial.
Proyectó: Juan Sebastián Calle Rincón – Contratista SP.

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co - Página web:
www.cajica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT - 0988