USPEC
10/8/2023 10:2:19 Folios: 3
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-002636

MEMORANDO

PARA : **DR. LUDWING JOEL VALERO SÁENZ**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: Remisión acta de inicio CONTRATO DE OBRA USPEC-CTO-447-2022

FECHA: Bogotá D.C., 9 de agosto de 2023


Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para conocimiento y efectos del trámite respectivo en el SECOP II, acta de inicio CONTRATO DE OBRA USPEC-CTO-447-2022. (NUEVO EPMSC SILVIA - CAUCA).

MARÍA CONSTANZA MEJÍA CONTRERAS
Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

ANEXOS: Lo enunciado

Elaboró: Ing. Jose Winston Apolinar – Contratista DINFRA – Apoyo a la supervisión.
Ruta: : \\192.168.70.21\silvia\2.2_2023_451_ERON\04_COMUNICACIONES

PROYECTO	JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS CONTRATISTA	8/9/2023 6:10:00 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	8/10/2023 10:02:17 AM	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública				
CONTRATO	No.__447 DE 2022__	FECHA (Dia/Mes/Año)	29/12/2022	VALOR ($)	$ 58,754,401,420
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No.__40722__	FECHA (Dia/Mes/Año)	22/09/2022	VALOR ($)	$ 18,000,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No.__225522__	FECHA (Dia/Mes/Año)	30/12/2022	VALOR ($)	$ 18,000,000,000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No.__3323__	FECHA (Dia/Mes/Año)	02/01/2023	VALOR ($)	$ 12,000,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No.__3323__	FECHA (Dia/Mes/Año)	02/01/2023	VALOR ($)	$ 12,000,000,000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS_2024	FECHA (Dia/Mes/Año)	30/12/2022	VALOR ($)	$ 24,000,000,000.00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS_2025	FECHA (Dia/Mes/Año)	30/12/2022	VALOR ($)	$ 4,754,401,420.00
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS (Dia/Mes/Año)	02/03/2023				
ANTICIPO (Solo si Aplica)	VALOR ($) $				17,626,320,426
CONTRATISTA:	CONSORCIO SILVIA BO2				
N° DE IDENTIFICACIÓN:	901567827-5				
REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica):	JOSE MARIO MOSQUERA GÓMEZ				
N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica):	1,130,587,960				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.				

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES)	36	NOMBRE DEPENDENCIA SUPERVISORA	2.2. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura.
		(Solo si aplica)	
FECHA DE INICIO (Dia/Mes/Año)	09/08/2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	451 de 2022
FECHA FIN (Dia/Mes/Año)	08/08/2026	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha (Dia/Mes/Año)	30/12/2022

Se reunieron el señor (a): MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS quien actúa en calidad de SUPERVISOR por parte de la de la USPEC,

el señor (a) JOSE MARIO MOSQUERA GÓMEZ quien actúa en calidad de Representante Legal del Contratista

quien actúa en calidad de contratista de obra; con el fin de suscribir y firmar el ACTA DE INICIO de ejecución del Contrato No. _447_ de 2022, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

En constancia se firma por las partes, a los Nueve (09) días del mes de Agosto de 2023, en la ciudad de: Bogotá.

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR USPEC: MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS

CARGO: SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

C.C. N°: 52.260.523

FIRMA:

NOMBRE PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN USPEC: WINSTON APOLINAR

CARGO: Apoyo a la Supervisión

C.C. N°: 79.755.604

FIRMA:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO SILVIA BO2

NIT/CC. N°: 901.567.827-5

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO MOSQUERA GÓMEZ

CC. N°: 1.130.587.960

FIRMA:

NOMBRE INTERVENTOR: INGENIERIA MASTER SAS

NIT/CC. N°: 900.915.688-6

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA

CC. N°: 52.422.272

Observaciones: