Identificación

Fecha solicitud	10/08/2023								
Contrato No.	**20230447**	Fecha Cont.	27/03/2023	Tipo	Interventoría				
Contratista	NICOLAS COBOS PORRAS			Id.	91.540.910				
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO RIOS								
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA								
Valor	($117.300.030) CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL TREINTA PESOS M/CTE								
Plazo programado	meses	3	días			inició	25/04/2023	Fin	24/08/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha	09/08/2023	Valor	$ 19.745.754,14					
Prórrogas	De fecha	09/08/2023	Desde	25/07/2023	Hasta	24/08/2023			
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta				
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor			Valor luego de adición		
Prorrogar	meses		días	Finaliza		
Suspender	meses		días	Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Aclaración valor de Adición	del contrato por los siguientes motivos:

CORRECCIÓN
RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 23/08/23 Hr 11:15 a.m.
Recibido Por: Claudia H.
Radicado 1304 N° Folios

En virtud de la solicitud de aclaración del valor de la adición del contrato No **20230447 INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA**

1. Nos permitimos informar que por error de digitación se plasmó un valor en la solicitud de adición de $ 19.745.754,14 cuando en realidad el valor de solicitud de adición era por el valor de $ 19.745.724,14
2. Por tal razón se aclara que el valor de adición corresponde a $ 19.745.724,14.

Así mismo, se mantienen las demás condiciones del contrato original.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido:

El alcance del objeto queda de la siguiente manera:
- Se aclare el valor del contrato, las demás clausulas no sufrirán cambio

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** NICOLAS COBOS PORRAS. **Contratista**