INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Señor
DANN ROBERT PAYARES AYOLA
Jefe de Oficina de SISBEN
INTERVENTOR
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

No. De Contrato: CD-06-2023-3423

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA OFICINA DEL SISBÉN
Nombre y Apellido del Contratista: Alejandro Miranda Víctor
No. Documento de Identificación: 84033825
Periodo: correspondiente al periodo del 11 de junio al 10 de julio de 2023.

1. INFORME DE ACTIVIDADES

SEMANA	DESCRIPCIÓN
Del 13 al 16 de junio de 2023	- Se realizaron encuestas de edificaciones, viviendas y hogares, en el barrio Por fin de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. - Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. TOTAL: 65 HOGARES - Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV - Asistí a reuniones programadas.
Del 20 al 23 de junio de 2023	- Se realizaron encuestas de edificaciones, viviendas y hogares, en el barrio Por fin de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. - Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. TOTAL: 62 DE HOGARES - Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV. - Asistí a reuniones programadas.
Del 26 al 30 de junio de 2023	- Se realizaron encuestas en edificaciones, viviendas y hogares, en el barrio El Bosque de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. - Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. TOTAL: 64 HOGARES Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV - Asistí a reunión de retroalimentación con coordinadores y entrega de dotación.
Del 04 al 10 de Julio de 2023	- Se realizaron encuestas de edificaciones, viviendas y hogares, en el barrio Por fin de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor.

	- Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado: TOTAL: 66 hogares - Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV.

FOTOS DE EVIDENCIAS





