	ALCALDIA DE PAIPA	NIT: 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-14	
	Formato	Versión: 01	
	Acta de Recibido Final a Satisfacción	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:			6/07/2023
FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. 22/06/2023		
OBJETO	206	DE FECHA:	6/02/2023
	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S RL. EMILIANO VARGAS MESA		NIT: 8260020511 C.C: 9,520,277
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA SUPERVISOR		C.C: 4192255
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 260.378.184,00 APORTE DEL MUNICIPIO: APORTE DE CONTRAPARTE:		
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 129.985.317,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 390.363.501,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DOS (2) MESES CONTADOS PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N° 1	Tiempo: un (01) mes	De Fecha:	12/04/2023
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DE PRESENTE CONTRATO SERA TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE ABRIL DEL 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	12 DE MAYO DE 2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	13 DE MARZO DEL 2023 AL 12 DE MAYO DEL 2023		
RBPP N°	**BPIN 2021-15-516-0069**		

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Publica y Movilidad Interventor / Supervisor, y el señor **EMILIANO VARGAS MESA,** como representante legal o contratista de **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIVOY S.A.S**, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7881573557 del mes (es) de ABRIL de 2023 Y 7885174691 del mes de mayo de 2023 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo _____
Sumatoria Amotizaciones _____
Saldo por Amortizar _____

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 390.363.501,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		
Valor a pagar mediante acta de liquidacion		$ 261.910.931,65
Valor Total actas pagadas		$ 128.260.889,78
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 191.679,57
Valor a Reintegrar al Municipio:(Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 390.363.501,00	$ 390.363.501,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA:	035805058032	BANCO BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: EL SALDO SIN EJECUTAR (LIBERAR POR EL MUNICIPIO) $ 191679,57 CORRESPONDEN A MENORES CANTIDADES DE OBRA

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
SUPERVISOR

Firma: _____
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S
CONTRATISTA

SUBSECRETARIA DE CONTRATACION PUBLICA Y GESTION CONTRACTUAL
07 JUL 2023
RECIBIDO

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ENCARGADO.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Contratacion Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA SAS
"PAVIBOY SAS"

NIT : 826,002,051 - 1
KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
NOBSA - COLOMBIA
3156496385 3203423895
nellyconta79@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE PAIPA		
NIT	891,801,240 - 1	**Teléfono**	6087850135
Dirección	CRA 22 No 14-25	**Vendedor**	ESPINOSA CEPEDA NELLY
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	infraestructura@paipa-boyaca.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FPAV 108

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-21	11:44:33
Expedición	2023-06-21	12:21:07
Vencimiento	2023-06-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	1.ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA No. 206 DE 2023 OBJETO : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.	M3	1.00	261,910,931.65	261,910,931.65

Total Items 1

Total Bruto	261,910,931.65
Total a Pagar	**$ 261.910.931,65**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo Cuota 1 F - 005- 108 Vence el 2023-06-22 261.910.931,65

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Un Millones Novecientos Diez Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos Mcte.
Con 65/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NELLY ESPINOSA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Formato AlmC08.001

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240 - 1
Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN

Por CORRECCION DE VALOR INMUEBLES

Nº 20230007

OFICINA ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: PAIPA MIÉRCOLES, 21 JUNIO 2023

ELEMENTOS A CARGO DE: OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY, C.C.4192529

No. 202300007 del miércoles, 21 de junio de 2023 $ 261910931.65

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NR(No registrado)

N°	Nombre de los Articulos	Grupo de Inventario	Cantidad Despachada	Unidad de medida	NR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VIAS URBANAS VIAS URBANAS, PLACA:510054	305	0.00			261,910,931.65	261,910,931.65

Total $	**261,910,931.65**
Ajuste	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**

RESUMEN

Grupo	Valor
30501	261,910,931.65
SubTotal $	**0.00**
I.V.A. $	**261,910,931.65**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**
Ajuste	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**

Observación: SE REINTEGRA CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECCION DE VALOR SOBRE ELCONTRATO 206/2023 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA FACT FPAV108

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 65 CTVS. MC.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

Formato AlmC08.001

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240 - 1
Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN

Por CORRECCION DE VALOR INMUEBLES

Nº 20230007

OFICINA ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: PAIPA MIÉRCOLES, 21 JUNIO 2023

ELEMENTOS A CARGO DE: OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY, C.C.4192529

No. 202300007 del miércoles, 21 de junio de 2023 $ 261910931.65

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NR(No registrado)

Nº	Nombre de los Articulos	Grupo de Inventario	Cantidad Despachada	Unidad de medida	NR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VIAS URBANAS VIAS URBANAS, PLACA:510054	305	0.00			261,910,931.65	261,910,931.65

Total $	**261,910,931.65**
Ajuste	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**

RESUMEN

Grupo	Valor
30501	261,910,931.65
SubTotal $	**0.00**
I.V.A. $	**261,910,931.65**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**
Ajuste	**0.00**
Total $	**261,910,931.65**

Observación: SE REINTEGRA CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECCION DE VALOR SOBRE ELCONTRATO 206/2023 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA FACT FPAV108

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 65 CTVS. MC.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023
PAVIMENTO CASCO URBANO			

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD		DESCRIPCION					
3.13.14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	LOCALIZACION	TIPO DE INTERVENCION		No BACHE		AREA m2	PERIMETRO ml
			CARRERA 17 #26-41. EDIFICIO BICENTENARIO	RN		145		128,39	0,00
			CARRERA 21 #20A-45	RP		146		25,85	20,40
			TRANSV 22 #19-17	RP		147		10,62	15,40
			CARRERA 20 - CALLE 19. FRENTE A UN ADOQUINADO EN LADRILLO	RP		148		15,50	17,40
			CALLE 27 #16-08	RN		149		7,87	0,00
			CALLE 27 #16A-36	RP		150		23,23	9,30
			CALLE 27 #16A-36	RP		151		52,35	7,21
			CALLE 27 *#16-105 ESQUINA DEL CROISAN*	RP		152		6,98	3,20
			CALLE 27 #16-21 ESQUINA DEL CROISAN	RP		153		10,37	6,30
			CARRERA 16 #27-59 ESQUINA JORGE MARTINEZ	RN		154		46,98	0,00
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	RP		155		19,94	10,23
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	RP		156		24,10	11,80
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	RP		157		1,60	5,20
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	RN		158		364,22	0,00
			CALLE 24 (CARRERAS 21 Y 22). PARQUE PRINCIPAL.	RN		159		159,69	0,00
			CARRERA 13 #27-60	RN		160		30,40	0,00
			CARRERA 13 #27-60	RN		161		7,50	0,00
			CARRERA 13 #27-14	RN		162		23,00	0,00
			CARRERA 13 #27-14	RN		163		32,11	0,00
			CALLE 27 #16-57. EDIFICIO PORTAL DEL BOSQUE.	RP		164		2,40	6,40
			CALLE 27 #16-41	RP		165		6,50	10,20
			CALLE 27 #16-53	RP		166		35,50	24,93
			CALLE 27 #16-27	RP		167		18,39	6,54
			CALLE 27 #16-08	RP		168		4,40	8,40
			CALLE 27 #16-08	RP		169		6,55	10,30
			CALLE 27 #16-10	RP		170		9,89	13,52
			CALLE 27 #16-12	RP		171		1,20	4,40
			CALLE 27 #16-48	RP		172		7,25	10,90
			CALLE 27 #16-40	RP		173		3,06	7,00
			CALLE 27 #16-54	RP		174		12,25	14,80
			CARRERA 16# 26-40	RP		175		2,52	6,60







	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION						
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.					
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :						
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
		CARRERA 16 #26C-06	RN		176		44,10	0,00	
		CARRERA 16 #26B-19	RN		177		46,33	0,00	
		CARRERA 16 #26B-23	RN		178		3,91	0,00	
		CALLE 23 - CARRERA 23. SUMIDERO TRANSVERSAL SIN CORTE.	RP		179		8,82	0,00	
		CALLE 23 - CARRERA 23. ESQUINA.	RP		180		102,58	40,60	
		AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	RP		181		20,00	18,00	
		AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	RP		182		38,18	25,80	
		AREA TERMINAL NUEVO PAIPA. SUMIDERO CON REGILLA	RP		183		5,20	0,00	
		AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	RP		184		26,08	22,78	
		CALLE 27 #21-16	RP		185		7,68	13,20	
		CALLE 27 #21-16. e=0,04	RN		186		32,17	0,00	
		DIAGONAL 18 # 24-49. BARRIO FATIMA	RP		187		76,28	54,60	
		DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	RP		187 A		127,98	76,79	
		DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	RN		187 B		29,24	0,00	
		CALLE 27 #22-70. FRENTE DEPOSITO CERVEZA.	RP		188		59,92	39,00	
		CALLE 27 A #22-80	RP		189		9,20	13,20	
		CALLE 27 A #22-80	RP		190		9,60	12,40	
		CALLE 27 A #22-82	RN		191		1,96	0,00	
		CARRERA 22#27-44	RP		192		18,98	19,80	
		CARRERA 22#27-46	RP		193		7,28	10,80	
		CALLE 27#20-83	RN		194		33,80	0,00	
		CALLE 27#20-85	RN		195		18,24	0,00	
		CALLE 27#20-87	RN		196		2,88	0,00	
		CALLE 27#20-21	RN		197		8,74	0,00	
		CALLE 27#20-23	RN		198		9,62	0,00	
		CALLE 27# 19 A-34	RP		199		8,70	11,80	
		CALLE 27# 19 A-36	RN		200		15,23	0,00	
		CALLE 27# 19 A-05	RN		201		12,21	0,00	
		CALLE 22 # 20-28. FRENTE A URGENCIAS DEL HOSPITAL	RP		202		20,70	18,90	
		CALLE 22 # 19-40	RP		203		1,32	4,60	
		CALLE 22 # 19-42	RP		204		5,76	10,00	
		CALLE 22 # 19-06	RP		205		15,80	19,80	
		CALLE 22 # 19-08	RP		206		18,05	20,30	
		CARRERA 18 # 23 B 54	RN		207		10,39	0,00	

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	INTERVENTOR :	







						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
CALLE 22 # 19 - 49	RP		233			17,36	17,40
CARRERA 20 - CALLE 22 FRENTE IGLESIA	RP		234			8,18	11,48
CARRERA 20 - CALLE 22 ESQUINA.	RP		235			22,18	19,30
CARRERA 20 # 22 - 53.	RP		236			16,35	16,90
CARRERA 20 # 22 - 53.	RP		237			1,37	4,70
CARRERA 20 # 22 - 53.	RP		238			7,36	11,00
CARRERA 20 # 23 - 10.	RP		239			47,25	40,40
CARRERA 20 # 23 - 44.	RP		240			4,40	9,22
CARRERA 20 # 23 - 46.	RP		241			15,08	18,13
CARRERA 20 # 23 - 62.	RP		242			13,87	18,40
CARRERA 20 # 23 - 73.	RP		243			5,32	10,10
CARRERA 20 # 23 - 93.	RP		244			14,28	20,80
CARRERA 20 # 25 - 22.	RP		245			9,15	15,20
CARRERA 20 # 25 - 35.	RP		246			40,90	30,80
CARRERA 20 # 25 - 47.	RP		247			14,42	17,56
CALLE 23 # 20 - 38	RP		248			9,48	19,20
CALLE 23 # 21 - 50.	RP		249			27,36	27,60
CALLE 23 # 21 - 53.	RP		250			3,75	8,00
CALLE 23 # 21 - 61.	RP		251			2,19	6,10
CALLE 23 # 21 - 29.	RP		252			1,76	5,40
CALLE 23 # 21 - 75.	RP		253			1,17	4,40
CALLE 23 # 22 - 12.	RP		254			9,48	18,20
CALLE 23 # 22 - 27.	RP		255			1,04	4,10
CALLE 23 # 22 - 59.	RP		256			17,94	30,20
CALLE 23 CON CARRERA 23.	RP		257			11,10	13,40
CALLE 23 CON CARRERA 23.	RP		258			13,44	20,80
CALLE 24 # 25 - 52.	RP		259			16,31	16,46
CALLE 24 # 25 - 27.	RP		260			0,48	2,80
CALLE 24 # 25 - 27.	RP		261			0,20	1,80
CALLE 24 # 24 - 68.	RP		262			1,36	5,14
CALLE 23 B #17 A - 72. BARRIO LAS QUINTAS.	RN		263			64,87	0,00
CARRERA 18 # 23 A - 10.	RP		264			1,48	5,30
CARRERA 18 # 23 A - 10.	RP		265			2,64	8,20
CARRERA 18 # 23 A - 20.	RN		266			7,65	0,00

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa con ustedes podemos	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	INTERVENTOR :







						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
CARRERA 18 - CALLE 23.	RP		267		23,10	20,60	
CARRERA 18 - CALLE 23.	RN		268		3,92	0,00	
CRR 17 A # 23A-94	RP		269		3,84	8,00	
CALLE 24 No 17 A -11. REMPLAZO REDUCTOR.	RP		270		28,38	0,00	
CALLE 22 No 22-05	RP		271		1,98	5,80	
CALLE 22 No 22-05	RN		272		1,61	0,00	
CALLE 22 No 22-53	RP		273		5,25	9,20	
CALLE 22 No 23-15	RN		274		156,15	0,00	
CARRERA 23 No 22 A -04. FRENTE A ARAMAR	RN		275		16,56	0,00	
CARRREA 23 No 22A-04	RP		276		28,24	21,00	
CARREA 23 No 22 B 90	RP		277		49,02	33,40	
CARRERA 23 No 22b-92	RN		278		80,26	0,00	
CARRERA 23 No 22B-96	RN		279		50,70	0,00	
DIAGONAL 22 No 22-124. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	RP		280		55,92	32,40	
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	RP		281		6,40	14,80	
DIAGONAL 22 No 22-19.	RP		282		1,90	5,80	
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	RP		283		1,90	5,80	
CARRERA 29 No 24-25	RN		284		77,49	0,00	
DIAGONAL 23 No 24-60	RN		285		58,80	0,00	
DIAGONAL 23 No 24-80	RP		286		34,32	27,40	
DIAGONAL 23 No 24-85	RP		287		47,19	35,20	
DIAGONAL 23 No 24-86	RP		288		5,25	9,20	
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	RN		289		86,40	0,00	
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	RN		290		10,40	0,00	
MANZANA J CARRERA 12 B. B. SAN DANIEL	RP		292		5,61	10,00	
CALLE 29 No 12 B 95 B. SAN DANIEL	RP		293		7,56	11,40	
CALLE 29 No 12C-08	RP		294		23,22	19,40	
DIAGONAL 30 No 12B -40. B. SAN DANIEL	RP		295		14,26	17,00	
DIAGONAL 30 No 12B -60. B. SAN DANIEL	RP		296		6,44	10,20	
DIAGONAL 30 No 12B -70. B. SAN DANIEL	RP		297		13,20	16,40	
DIAGONAL 30 No 12B -88. B. SAN DANIEL	RP		298		9,24	12,80	
DIAGONAL 30 No 12B -100. B. SAN DANIEL	RP		299		9,66	13,00	
DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	RP		300		1,40	4,80	
DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	RP		301		14,74	17,80	

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	INTERVENTOR :	



						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
MANZANA L CASA 1	RP		302		10,71	16,00
CARRERA 13 DIAGONAL 30-34	RP		303		5,28	9,20
CARRERA 13 DIAGONAL 31	RP		304		6,40	10,40
DIAGONAL 30 CASA 1	RP		305		6,60	2,70
DIAGONAL 30 CASA 2	RP		306		2,97	7,60
DIAGONAL 30 CASA 3	RP		307		5,00	9,00
DIAGONAL 30 CASA 4	RP		308		2,70	6,60
				TOTAL: CORTE EN PAVIMENTO ASFALTICO:			1.544,19

SUPERVISOR

CONTRATISTA

BoVo

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	INTERVENTOR :
			MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION						
3.04.01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	LOCALIZACION	AREA	ESPESOR PROMEDIO DEMOLICION (CM)	No DE PARCHE		TIPO DE INTERVENSION	VOLUMEN TOTAL
			CARRERA 17 #26-41. EDIFICIO BICENTENARIO	128,39	0,00	145		RN	0,00
			CARRERA 21 #20A-45	25,85	10,45	146		RP	2,70
			TRANSV 22 #19-17	10,62	13,21	147		RP	1,40
			CARRERA 20 - CALLE 19. FRENTE A UN ADOQUINADO EN LADRILLO	15,50	12,39	148		RP	1,92
			CALLE 27 #16-08	7,87	0,00	149		RN	0,00
			CALLE 27 #16A-36	23,23	12,35	150		RP	2,87
			CALLE 27 #16A-36	52,35	14,20	151		RP	7,43
			CALLE 27 #16-105 ESQUINA DEL CROISAN	6,98	19,15	152		RP	1,34
			CALLE 27 #16-21 ESQUINA DEL CROISAN	10,37	14,23	153		RP	1,48
			CARRERA 16 #27-59 ESQUINA JORGE MARTINEZ	46,98	0,00	154		RN	0,00
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	19,94	11,40	155		RP	2,27
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	24,10	16,54	156		RP	3,99
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER FOTOS	1,60	8,99	157		RP	0,14
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	364,22	0,00	158		RN	0,00
			CALLE 24 (CARRERAS 21 Y 22). PARQUE PRINCIPAL.	159,69	0,00	159		RN	0,00
			CARRERA 13 #27-60	30,40	0,00	160		RN	0,00
			CARRERA 13 #27-60	7,50	0,00	161		RN	0,00
			CARRERA 13 #27-14	23,00	0,00	162		RN	0,00
			CARRERA 13 #27-14	32,11	0,00	163		RN	0,00
			CALLE 27 #16-57. EDIFICIO PORTAL DEL BOSQUE.	2,40	9,20	164		RP	0,22
			CALLE 27 #16-41	6,50	9,21	165		RP	0,60
			CALLE 27 #16-53	35,50	10,23	166		RP	3,63
			CALLE 27 #16-27	18,39	14,25	167		RP	2,62
			CALLE 27 #16-08	4,40	9,23	168		RP	0,41
			CALLE 27 #16-08	6,55	15,65	169		RP	1,03
			CALLE 27 #16-10	9,89	10,23	170		RP	1,01
			CALLE 27 #16-12	1,20	11,25	171		RP	0,14
			CALLE 27 #16-48	7,25	14,23	172		RP	1,03
			CALLE 27 #16-40	3,06	10,00	173		RP	0,31
			CALLE 27 #16-54	12,25	11,37	174		RP	1,39
			CARRERA 16# 26-40	2,52	12,53	175		RP	0,32
			CARRERA 16 #26C-06	44,10	0,00	176		RN	0,00
			CARRERA 16 #26B-19	46,33	0,00	177		RN	0,00
			CARRERA 16 #26B-23	3,91	0,00	178		RN	0,00
			CALLE 23 - CARRERA 23. SUMIDERO TRANSVERSAL SIN CORTE.	8,82	15,23	179		RP	1,34
			CALLE 23 - CARRERA 23. ESQUINA.	102,58	9,21	180		RP	9,45
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	20,00	12,56	181		RP	2,51
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	38,18	14,23	182		RP	5,43
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA. SUMIDERO CON REGILLA	5,20	15,89	183		RP	0,83
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	26,08	10,21	184		RP	2,66
			CALLE 27 #21-16	7,68	13,65	185		RP	1,05
			CALLE 27 #21-16. e=0,04	32,17	0,00	186		RN	0,00







	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa / con quien sí podemos	
			CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023







DIAGONAL 18 # 24-49. BARRIO FATIMA	76,28	12,36	187		RP	9,43
DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	127,98	10,23	187 A		RP	13,09
DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	29,24	0,00	187 B		RN	0,00
CALLE 27 #22-70.	59,92	8,30	188		RP	4,97
CALLE 27 A #22-80	9,20	8,60	189		RP	0,79
CALLE 27 A #22-80	9,60	8,70	190		RP	0,84
CALLE 27 A #22-82	1,96	0,00	191		RN	0,00
CARRERA 22#27-44	18,98	10,21	192		RP	1,94
CARRERA 22#27-46	7,28	12,36	193		RP	0,90
CALLE 27#20-83	33,80	0,00	194		RN	0,00
CALLE 27#20-85	18,24	0,00	195		RN	0,00
CALLE 27#20-87	2,88	0,00	196		RN	0,00
CALLE 27#20-21	8,74	0,00	197		RN	0,00
CALLE 27#20-23	9,62	0,00	198		RN	0,00
CALLE 27# 19 A-34	8,70	10,96	199		RP	0,95
CALLE 27# 19 A-36	15,23	0,00	200		RN	0,00
CALLE 27# 19 A-05	12,21	0,00	201		RN	0,00
CALLE 22 # 20-28. FRENTE A URGENCIAS DEL HOSPITAL	20,70	11,69	202		RP	2,42
CALLE 22 # 19-40	1,32	10,30	203		RP	0,14
CALLE 22 # 19-42	5,76	9,85	204		RP	0,57
CALLE 22 # 19-06	15,80	10,21	205		RP	1,61
CALLE 22 # 19-08	18,05	14,32	206		RP	2,58
CARRERA 18 23B-54	10,39	0,00	207		RN	0,00
CALLE 22 # 19 - 49	17,36	8,50	233		RP	1,48
CARRERA 20 - CALLE 22 FRENTE IGLESIA	8,18	8,30	234		RP	0,68
CARRERA 20 - CALLE 22 ESQUINA.	22,18	8,90	235		RP	1,97
CARRERA 20 # 22 - 53.	16,35	8,60	236		RP	1,41
CARRERA 20 # 22 - 53.	1,37	8,60	237		RP	0,12
CARRERA 20 # 22 - 53.	7,36	8,00	238		RP	0,59
CARRERA 20 # 23 - 10.	47,25	8,00	239		RP	3,78
CARRERA 20 # 23 - 44.	4,40	8,39	240		RP	0,37
CARRERA 20 # 23 - 46.	15,08	9,60	241		RP	1,45
CARRERA 20 # 23 - 62.	13,87	8,70	242		RP	1,21
CARRERA 20 # 23 - 73.	5,32	8,56	243		RP	0,48
CARRERA 20 # 23 - 93.	14,28	8,56	244		RP	1,22
CARRERA 20 # 25 - 22.	9,15	8,97	245		RP	0,82
CARRERA 20 # 25 - 35.	40,90	8,20	246		RP	3,35
CARRERA 20 # 25 - 47.	14,42	9,00	247		RP	1,30
CALLE 23 # 20 - 38	9,48	9,10	248		RP	0,86
CALLE 23 # 21 - 50.	27,36	9,30	249		RP	2,54
CALLE 23 # 21 - 53.	3,75	9,60	250		RP	0,36
CALLE 23 # 21 - 61.	2,19	8,75	251		RP	0,19
CALLE 23 # 21 - 29.	1,76	8,30	252		RP	0,15
CALLE 23 # 21 - 75.	1,17	8,50	253		RP	0,10
CALLE 23 # 22 - 12.	9,48	8,90	254		RP	0,84
CALLE 23 # 22 - 27.	1,04	8,70	255		RP	0,09
CALLE 23 # 22 - 59.	17,94	9,00	256		RP	1,61
CALLE 23 CON CARRERA 23.	11,10	9,56	257		RP	1,06
CALLE 23 CON CARRERA 23.	13,44	10,36	258		RP	1,39
CALLE 24 # 25 - 52.	16,31	10,25	259		RP	1,67
CALLE 24 # 25 - 27.	0,48	10,21	260		RP	0,05

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION						
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.					
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE **REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"**								
			INTERVENTOR :						
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	







CALLE 24 # 25 - 27.	0,20	8,60	261		RP	0,02
CALLE 24 # 24 - 68.	1,36	9,00	262		RP	0,12
CALLE 23 B #17 A - 72. BARRIO LAS QUINTAS.	64,87	0,00	263		RN	0,00
CARRERA 18 # 23 A - 10.	1,48	8,23	264		RP	0,12
CARRERA 18 # 23 A - 10.	2,64	8,00	265		RP	0,21
CARRERA 18 # 23 A - 20.	7,65	0,00	266		RN	0,00
CARRERA 18 - CALLE 23.	23,10	11,39	267		RP	2,63
CARRERA 18 - CALLE 23.	3,92	0,00	268		RN	0,00
CRR 17 A # 23A-94	3,84	8,00	269		RP	0,31
CALLE 24 No 17 A -11. REMPLAZO REDUCTOR.	28,38	8,50	270		RP	2,41
CALLE 22 No 22-05	1,98	9,00	271		RP	0,18
CALLE 22 No 22-05	1,61	0,00	272		RN	0,00
CALLE 22 No 22-53	5,25	7,00	273		RP	0,37
CALLE 22 No 23-15	156,15	0,00	274		RN	0,00
CARRERA 23 No 22 A -04. FRENTE A ARAMAR	16,56	0,00	275		RN	0,00
CARRREA 23 No 22A-04	26,24	9,68	276		RP	2,54
CARREA 23 No 22 B 90	49,02	8,00	277		RP	3,92
CARRERA 23 No 22b-92	80,26	0,00	278		RN	0,00
CARRERA 23 No 22B-96	50,70	0,00	279		RN	0,00
DIAGONAL 22 No 22-124. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	55,92	10,00	280		RP	5,59
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	6,40	8,20	281		RP	0,52
DIAGONAL 22 No 22-19.	1,90	7,50	282		RP	0,14
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	1,90	7,90	283		RP	0,15
CARRERA 29 No 24-25	77,49	0,00	284		RN	0,00
DIAGONAL 23 No 24-60	58,80	0,00	285		RN	0,00
DIAGONAL 23 No 24-80	34,32	8,00	286		RP	2,75
DIAGONAL 23 No 24-85	47,19	9,00	287		RP	4,25
DIAGONAL 23 No 24-86	5,25	8,90	288		RP	0,47
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	86,40	0,00	289		RN	0,00
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	10,40	0,00	290		RN	0,00
MANZANA J CARRERA 12 B. B. SAN DANIEL	5,61	9,39	292		RP	0,53
CALLE 29 No 12 B 95 B. SAN DANIEL	7,56	9,50	293		RP	0,72
CALLE 29 No 12C-08	23,22	8,70	294		RP	2,02
DIAGONAL 30 No 12B -40. B. SAN DANIEL	14,26	12,00	295		RP	1,71
DIAGONAL 30 No 12B -60. B. SAN DANIEL	6,44	8,60	296		RP	0,55
DIAGONAL 30 No 12B -70. B. SAN DANIEL	13,20	8,00	297		RP	1,06
DIAGONAL 30 No 12B -88. B. SAN DANIEL	9,24	8,00	298		RP	0,74
DIAGONAL 30 No 12B -100. B. SAN DANIEL	9,66	8,00	299		RP	0,77
DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	1,40	8,00	300		RP	0,11

	MUNICIPIO DE PAIPA						**ACTA DE LIQUIDACION**				
PAVIBOY S.A.S.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**										
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE **REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL** CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE **PAIPA – BOYACA"**						CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.			
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION					INTERVENTOR :				MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023
		DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	14,74	8,00	301		RP	1,18
		MANZANA L CASA 1	10,71	8,00	302		RP	0,86
		CARRERA 13 DIAGONAL 30-34	5,28	8,00	303		RP	0,42
		CARRERA 13 DIAGONAL 31	6,40	8,00	304		RP	0,51
		DIAGONAL 30 CASA 1	6,60	12,00	305		RP	0,79
		DIAGONAL 30 CASA 2	2,97	8,60	306		RP	0,26
		DIAGONAL 30 CASA 3	5,00	14,00	307		RP	0,70
		DIAGONAL 30 CASA 4	2,70	12,00	308		RP	0,32
						TOTAL: APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES		172,840

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BoVe

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa con ustedes podemos	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
		INTERVENTOR :	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION						
3.04 ok	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	LOCALIZACION	AREA m2	ESPESOR DE CORTE Y MEJORAMIENTO BASE	No BACHE	ESPESOR DE CARPETA	DIFERENCIA DE ESPESORES	VOLUMEN REMPLAZO DE BASE
		RN	CARERRA 17 #26-41. EDIFICIO BICENTENARIO	128,39	0,00	145	4,00	0,0	0,00
		RP	CARRERA 21 #20A-45	25,85	9,20	146	8,00	1,2	0,31
		RP	TRANSV 22 #19-17	10,62	9,11	147	8,00	1,1	0,12
		RP	CARRERA 20 - CALLE 19. FRENTE A UN ADOQUINADO EN LADRILLO	15,50	9,23	148	8,00	1,2	0,19
		RN	CALLE 27 #16-08	7,87	0,00	149	4,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 27 #16A-36	23,23	9,15	150	8,00	1,2	0,27
		RP	CALLE 27 #16A-36	52,35	8,13	151	8,00	0,1	0,06
		RP	CALLE 27 *#16-105 ESQUINA DEL CROISAN*	6,98	8,10	152	8,00	0,1	0,01
		RP	CALLE 27 #16-21 ESQUINA DEL CROISAN	10,37	8,50	153	8,00	0,5	0,05
		RN	CARRERA 16 #27-59 ESQUINA JORGE MARTINEZ	46,98	0,00	154	4,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER	19,94	8,36	155	8,00	0,4	0,07
		RP	CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER	24,10	8,70	156	8,00	0,7	0,17
		RP	CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22). DEBAJO DE RENIVELACION. VER	1,60	8,98	157	8,00	1,0	0,02
		RN	CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	364,22	0,00	158	4,00	0,0	0,00
		RN	CALLE 24 (CARRERAS 21 Y 22). PARQUE PRINCIPAL.	159,69	0,00	159	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 13 #27-60	30,40	0,00	160	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 13 #27-60	7,50	0,00	161	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 13 #27-14	23,00	0,00	162	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 13 #27-14	32,11	0,00	163	4,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 27 #16-57. EDIFICIO PORTAL DEL BOSQUE.	2,40	9,20	164	8,00	1,2	0,03
		RP	CALLE 27 #16-41	6,50	9,21	165	8,00	1,2	0,08
		RP	CALLE 27 #16-53	35,50	9,30	166	8,00	1,3	0,46
		RP	CALLE 27 #16-27	18,39	9,35	167	8,00	1,4	0,25
		RP	CALLE 27 #16-08	4,40	9,23	168	8,00	1,2	0,05
		RP	CALLE 27 #16-08	6,55	9,36	169	8,00	1,4	0,09
		RP	CALLE 27 #16-10	9,89	8,50	170	8,00	0,5	0,05
		RP	CALLE 27 #16-12	1,20	8,30	171	8,00	0,3	0,00
		RP	CALLE 27 #16-48	7,25	9,10	172	8,00	1,1	0,08
		RP	CALLE 27 #16-40	3,06	10,00	173	8,00	2,0	0,06
		RP	CALLE 27 #16-54	12,25	9,23	174	8,00	1,2	0,15
		RP	CARRERA 16# 26-40	2,52	10,10	175	8,00	2,1	0,05
		RN	CARRERA 16 #26C-06	44,10	0,00	176	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 16 #26B-19	46,33	0,00	177	4,00	0,0	0,00
		RN	CARRERA 16 #26B-23	3,91	0,00	178	4,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 23 - CARRERA 23. SUMIDERO TRANSVERSAL SIN CORTE.	8,82	10,23	179	8,00	2,2	0,20
		RP	CALLE 23 - CARRERA 23. ESQUINA.	102,58	8,90	180	8,00	0,9	0,92
		RP	AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	20,00	8,10	181	8,00	0,1	0,02
		RP	AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	38,18	8,00	182	8,00	0,0	0,00
		RP	AREA TERMINAL NUEVO PAIPA. SUMIDERO CON REGILLA	5,20	8,00	183	8,00	0,0	0,00
		RP	AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	26,08	8,00	184	8,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 27 #21-16	7,68	8,56	185	8,00	0,6	0,04
		RN	CALLE 27 #21-16. e=0,04	32,17	0,00	186	4,00	0,0	0,00
		RP	DIAGONAL 18 # 24-49. BARRIO FATIMA	76,28	8,35	187	8,00	0,4	0,27
		RP	DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	127,98	8,50	187 A	8,00	0,5	0,64
		RN	DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	29,24	0,00	187 B	4,00	0,0	0,00
		RP	CALLE 27 #22-70. FRENTE DEPOSITO CERVEZA.	59,92	8,30	188	8,00	0,3	0,18
		RP	CALLE 27 A #22-80	9,20	8,60	189	8,00	0,6	0,06
		RP	CALLE 27 A #22-80	9,60	8,70	190	8,00	0,7	0,07

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION					
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.				
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION	INTERVENTOR :				MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	







RN	CALLE 27 A #22-82	1,96	0,00	191	4,00	0,0	0,00
RP	CARRERA 22#27-44	18,98	8,20	192	8,00	0,2	0,04
RP	CARRERA 22#27-46	7,28	9,30	193	8,00	1,3	0,09
RN	CALLE 27#20-83	33,80	0,00	194	4,00	0,0	0,00
RN	CALLE 27#20-85	18,24	0,00	195	4,00	0,0	0,00
RN	CALLE 27#20-87	2,88	0,00	196	4,00	0,0	0,00
RN	CALLE 27#20-21	8,74	0,00	197	4,00	0,0	0,00
RN	CALLE 27#20-23	9,62	0,00	198	4,00	0,0	0,00
RP	CALLE 27# 19 A-34	8,70	9,32	199	8,00	1,3	0,11
RN	CALLE 27# 19 A-36	15,23	0,00	200	4,00	0,0	0,00
RN	CALLE 27# 19 A-05	12,21	0,00	201	4,00	0,0	0,00
RP	CALLE 22 # 20-28. FRENTE A URGENCIAS DEL HOSPITAL	20,70	9,63	202	8,00	1,6	0,34
RP	CALLE 22 # 19-40	1,32	10,30	203	8,00	2,3	0,03
RP	CALLE 22 # 19-42	5,76	9,85	204	8,00	1,9	0,11
RP	CALLE 22 # 19-06	15,80	10,21	205	8,00	2,2	0,35
RP	CALLE 22 # 19-08	18,05	8,30	206	8,00	0,3	0,05
RN	CARRERA 18 238-54	10,39	0,00	207	4,00	0,0	0,00
RP	CALLE 22 # 19 - 49	17,36	8,50	233	8,00	0,5	0,09
RP	CARRERA 20 - CALLE 22 FRENTE IGLESIA	8,18	8,30	234	8,00	0,3	0,02
RP	CARRERA 20 - CALLE 22 ESQUINA.	22,18	8,90	235	8,00	0,9	0,20
RP	CARRERA 20 # 22 - 53.	16,35	8,60	236	8,00	0,6	0,10
RP	CARRERA 20 # 22 - 53.	1,37	8,60	237	8,00	0,6	0,01
RP	CARRERA 20 # 22 - 53.	7,36	8,00	238	8,00	0,0	0,00
RP	CARRERA 20 # 23 - 10.	47,25	8,00	239	8,00	0,0	0,00
RP	CARRERA 20 # 23 - 44.	4,40	8,39	240	8,00	0,4	0,02
RP	CARRERA 20 # 23 - 46.	15,08	9,60	241	8,00	1,6	0,24
RP	CARRERA 20 # 23 - 62.	13,87	8,70	242	8,00	0,7	0,10
RP	CARRERA 20 # 23 - 73.	5,32	8,96	243	8,00	1,0	0,05
RP	CARRERA 20 # 23 - 93.	14,28	8,56	244	8,00	0,6	0,08
RP	CARRERA 20 # 25 - 22.	9,15	8,97	245	8,00	1,0	0,09
RP	CARRERA 20 # 25 - 35.	40,90	8,20	246	8,00	0,2	0,08
RP	CARRERA 20 # 25 - 47.	14,42	9,00	247	8,00	1,0	0,14
RP	CALLE 23 # 20 - 38	9,48	9,10	248	8,00	1,1	0,10
RP	CALLE 23 # 21 - 50.	27,36	9,30	249	8,00	1,3	0,36
RP	CALLE 23 # 21 - 53.	3,75	9,60	250	8,00	1,6	0,06
RP	CALLE 23 # 21 - 61.	2,19	8,75	251	8,00	0,8	0,02
RP	CALLE 23 # 21 - 29.	1,76	8,30	252	8,00	0,3	0,01
RP	CALLE 23 # 21 - 75.	1,17	8,50	253	8,00	0,5	0,01
RP	CALLE 23 # 22 - 12.	9,48	8,90	254	8,00	0,9	0,09
RP	CALLE 23 # 22 - 27.	1,04	8,70	255	8,00	0,7	0,01
RP	CALLE 23 # 22 - 59.	17,94	9,00	256	8,00	1,0	0,18
RP	CALLE 23 CON CARRERA 23.	11,10	9,56	257	8,00	1,6	0,17
RP	CALLE 23 CON CARRERA 23.	13,44	10,36	258	8,00	2,4	0,32
RP	CALLE 24 # 25 - 52.	16,31	10,25	259	8,00	2,3	0,37
RP	CALLE 24 # 25 - 27.	0,48	10,21	260	8,00	2,2	0,01
RP	CALLE 24 # 25 - 27.	0,20	8,60	261	8,00	0,6	0,00
RP	CALLE 24 # 24 - 68.	1,36	9,00	262	8,00	1,0	0,01
RN	CALLE 23 B #17 A - 72. BARRIO LAS QUINTAS.	64,87	0,00	263	4,00	0,0	0,00
RP	CARRERA 18 # 23 A - 10.	1,48	8,23	264	8,00	0,2	0,00
RP	CARRERA 18 # 23 A - 10.	2,64	8,00	265	8,00	0,0	0,00
RN	CARRERA 18 # 23 A - 20.	7,65	0,00	266	4,00	0,0	0,00
RP	CARRERA 18 - CALLE 23.	23,10	10,20	267	8,00	2,2	0,51
RN	CARRERA 18 - CALLE 23.	3,92	0,00	268	4,00	0,0	0,00

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION						
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.					
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :						
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
	RP	CRR 17 A # 23A-94	3,84	8,00	269	8,00	0,0	0,00
	RP	CALLE 24 No 17 A -11. REMPLAZO REDUCTOR.	28,38	8,50	270	8,00	0,5	0,14
	RP	CALLE 22 No 22-05	1,98	9,00	271	8,00	1,0	0,02
	RN	CALLE 22 No 22-05	1,61	0,00	272	4,00	0,0	0,00
	RP	CALLE 22 No 22-53	5,25	8,00	273	8,00	0,0	0,00
	RN	CALLE 22 No 23-15	156,15	0,00	274	4,00	0,0	0,00
	RN	CARRERA 23 No 22 A -04. FRENTE A ARAMAR	16,56	0,00	275	4,00	0,0	0,00
	RP	CARRREA 23 No 22A-04	26,24	8,00	276	8,00	0,0	0,00
	RP	CARREA 23 No 22 B 90	49,02	8,00	277	8,00	0,0	0,00
	RN	CARRERA 23 No 22b-92	80,26	0,00	278	4,00	0,0	0,00
	RN	CARRERA 23 No 22B-96	50,70	0,00	279	4,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 22 No 22-124. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	55,92	8,70	280	8,00	0,7	0,39
	RP	DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	6,40	8,20	281	8,00	0,2	0,01
	RP	DIAGONAL 22 No 22-19.	1,90	8,10	282	8,00	0,1	0,00
	RP	DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	1,90	8,60	283	8,00	0,6	0,01
	RN	CARRERA 29 No 24-25	77,49	0,00	284	4,00	0,0	0,00
	RN	DIAGONAL 23 No 24-60	58,80	0,00	285		0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 23 No 24-80	34,32	8,00	286	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 23 No 24-85	47,19	8,50	287	8,00	0,5	0,24
	RP	DIAGONAL 23 No 24-86	5,25	8,90	288	8,00	0,9	0,05
	RN	CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	86,40	0,00	289		0,0	0,00
	RN	CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	10,40	0,00	290		0,0	0,00
	RP	MANZANA J CARRERA 12 B. B. SAN DANIEL	5,61	9,00	292	8,00	1,0	0,06
	RP	CALLE 29 No 12 B 95 B. SAN DANIEL	7,56	9,50	293	8,00	1,5	0,11
	RP	CALLE 29 No 12C-08	23,22	8,70	294	8,00	0,7	0,16
	RP	DIAGONAL 30 No 12B -40. B. SAN DANIEL	14,26	8,50	295	8,00	0,5	0,07
	RP	DIAGONAL 30 No 12B -60. B. SAN DANIEL	6,44	8,60	296	8,00	0,6	0,04
	RP	DIAGONAL 30 No 12B -70. B. SAN DANIEL	13,20	8,00	297	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 30 No 12B -88. B. SAN DANIEL	9,24	8,00	298	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 30 No 12B -100. B. SAN DANIEL	9,66	8,00	299	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	1,40	8,00	300	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	14,74	8,00	301	8,00	0,0	0,00
	RP	MANZANA L CASA 1	10,71	8,00	302	8,00	0,0	0,00
	RP	CARRERA 13 DIAGONAL 30-34	5,28	8,00	303	8,00	0,0	0,00
	RP	CARRERA 13 DIAGONAL 31	6,40	8,00	304	8,00	0,0	0,00
	RP	DIAGONAL 30 CASA 1	6,60	8,20	305	8,00	0,2	0,01
	RP	DIAGONAL 30 CASA 2	2,97	8,60	306	8,00	0,6	0,02







	MUNICIPIO DE PAIPA				ACTA DE LIQUIDACION				
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"				CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.			
					INTERVENTOR :				
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:		RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION					MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
[redacted]		RP	DIAGONAL 30 CASA 3	5,00	8,90	307	8,00	0,9	0,05
		RP	DIAGONAL 30 CASA 4	2,70	8,20	308	8,00	0,2	0,01
TOTAL: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)									10,980

SUPERVISOR

CONTRATISTA

BoVo.

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa — con sustancia podemos		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
			INTERVENTOR :	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION		MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION					
3.66.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	LOCALIZACION	AREA		No BACHE	TIPO DE INTERVENCION.	







CALLE 16 No 22-22 BARRIO SAN MIGUEL.	38,55		144	RP		
CARRERA 17 #26-41. EDIFICIO BICENTENARIO	128,39		145	RN		
CARRERA 21 #20A-45	25,85		146	RP		
TRANSV 22 #19-17	10,62		147	RP		
CARRERA 20 - CALLE 19. FRENTE A UN ADOQUINADO EN LADRILLO	15,50		148	RP		
CALLE 27 #16-08	7,87		149	RN		
CALLE 27 #16A-36	29,23		150	RP		
CALLE 27 #16A-36	52,35		151	RP		
CALLE 27 #16-105 ESQUINA DEL CROISAN	6,98		152	RP		
CALLE 27 #16-21 ESQUINA DEL CROISAN	10,37		153	RP		
CARRERA 16 #27-59 ESQUINA JORGE MARTINEZ	46,98		154	RN		
CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	19,94		155	RP		
CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	24,10		156	RP		
CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	1,60		157	RP		
CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	364,22		158	RN		
CALLE 24 (CARRERAS 21 Y 22).	159,69		159	RN		
CARRERA 13 #27-60	30,40		160	RN		
CARRERA 13 #27-60	7,50		161	RN		
CARRERA 13 #27-14	23,00		162	RN		
CARRERA 13 #27-14	32,11		163	RN		
CALLE 27 #16-57. EDIFICIO PORTAL DEL BOSQUE.	2,40		164	RP		
CALLE 27 #16-41	6,50		165	RP		
CALLE 27 #16-53	35,50		166	RP		
CALLE 27 #16-27	18,39		167	RP		
CALLE 27 #16-08	4,40		168	RP		
CALLE 27 #16-08	6,55		169	RP		
CALLE 27 #16-10	9,89		170	RP		
CALLE 27 #16-12	1,20		171	RP		
CALLE 27 #16-48	7,25		172	RP		
CALLE 27 #16-40	3,06		173	RP		
CALLE 27 #16-54	12,25		174	RP		
CARRERA 16# 26-40	2,52		175	RP		
CARRERA 16 #26C-06	44,10		176	RN		
CARRERA 16 #26B-19	46,33		177	RN		
CARRERA 16 #26B-23	3,91		178	RN		
CALLE 23 - CARRERA 23. SUMIDERO	8,82		179	RP		
CALLE 23 - CARRERA 23. ESQUINA.	102,58		180	RP		
AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	20,00		181	RP		
AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	38,18		182	RP		
AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	5,70		183	RP		
AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	26,08		184	RP		
CALLE 27 #21-16	7,68		185	RP		
CALLE 27 #21-16. es=0,06	32,17		186	RN		
DIAGONAL 18 # 24-49. BARRIO FATIMA	76,28		187	RP		
DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	127,98		187 A	RP		
DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	29,24		187 B	RN		
CALLE 27 #22-70. FRENTE DEPOSITO	59,92		188	RP		
CALLE 27 A #22-80	9,20		189	RP		
CALLE 27 A #22-80	9,80		190	RP		
CALLE 27 A #22-82	1,96		191	RN		
CARRERA 22#27-44	18,98		192	RP		
CARRERA 22#27-46	7,28		193	RP		
CALLE 27#20-83	33,80		194	RN		
CALLE 27#20-85	18,24		195	RN		
CALLE 27#20-87	2,88		196	RN		
CALLE 27#20-21	8,74		197	RN		
CALLE 27#20-23	9,67		198	RN		
CALLE 27# 19 A-34	8,70		199	RP		
CALLE 27# 19 A-36	15,23		200	RN		
CALLE 27# 19 A-05	12,21		201	RN		
CALLE 22 # 20-28. FRENTE A URGENCIAS DEL HOSPITAL	20,70		202	RP		
CALLE 22 # 19-40	1,32		203	RP		
CALLE 22 # 19-42	5,76		204	RP		
CALLE 22 # 19-06	15,80		205	RP		
CALLE 22 # 19-08	18,05		206	RP		
CARRERA 18 No 23B-54	10,39		207	RN		
CALLE 22 # 19 - 49	17,36		233	RP		

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION					
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa con gusto podemos	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :					
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION						MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023







CARRERA 20 - CALLE 22 FRENTE IGLESIA	8,18		234	RP		
CARRERA 20 - CALLE 22 ESQUINA.	22,18		235	RP		
CARRERA 20 # 22 - 53.	16,35		236	RP		
CARRERA 20 # 22 - 53.	1,37		237	RP		
CARRERA 20 # 22 - 53.	7,36		238	RP		
CARRERA 20 # 23 - 10.	47,25		239	RP		
CARRERA 20 # 23 - 44.	4,40		240	RP		
CARRERA 20 # 23 - 46.	15,08		241	RP		
CARRERA 20 # 23 - 62.	13,87		242	RP		
CARRERA 20 # 23 - 73.	5,32		243	RP		
CARRERA 20 # 23 - 93.	14,28		244	RP		
CARRERA 20 # 25 - 22.	9,15		245	RP		
CARRERA 20 # 25 - 35.	40,90		246	RP		
CARRERA 20 # 25 - 47.	14,42		247	RP		
CALLE 23 # 20 - 38.	9,48		248	RP		
CALLE 23 # 21 - 50.	27,36		249	RP		
CALLE 23 # 21 - 53.	3,75		250	RP		
CALLE 23 # 21 - 61.	2,19		251	RP		
CALLE 23 # 21 - 29.	1,76		252	RP		
CALLE 23 # 21 - 75.	1,17		253	RP		
CALLE 23 # 22 - 12.	9,48		254	RP		
CALLE 23 # 22 - 27.	1,04		255	RP		
CALLE 23 # 22 - 59.	17,94		256	RP		
CALLE 23 CON CARRERA 23.	11,10		257	RP		
CALLE 23 CON CARRERA 23.	13,44		258	RP		
CALLE 24 # 25 - 52.	16,31		259	RP		
CALLE 24 # 25 - 27.	0,48		260	RP		
CALLE 24 # 25 - 27.	0,20		261	RP		
CALLE 24 # 24 - 68.	1,36		262	RP		
CALLE 23 B #17 A - 72. BARRIO LAS QUINTAS.	64,87		263	RN		
CARRERA 1R # 23 A - 10.	1,48		264	RP		
CARRERA 1R # 23 A - 10.	7,64		265	RP		
CARRERA 1R # 23 A - 20.	7,65		266	RN		
CARRERA 1R - CALLE 23.	23,10		267	RP		
CARRERA 1R - CALLE 23.	3,92		268	RN		
CRR 17 A # 23A-94	3,84		269	RP		
CALLE 24 No 17 A -11. REMPLAZO REDUCTOR.	28,38		270	RP		
CALLE 22 No 22-05	1,98		271	RP		
CALLE 22 No 22-05	1,61		272	RN		
CALLE 22 No 22-53	5,25		273	RP		
CALLE 22 No 23-15	156,15		274	RN		
CARRERA 23 No 22 A -04. FRENTE A ARAMAR	16,56		275	RN		
CARRREA 23 No 22A-04	26,24		276	RP		
CARREA 23 No 22 B 90	49,02		277	RP		
CARRERA 23 No 22b-92	80,26		278	RN		
CARRERA 23 No 22B-96	50,70		279	RN		
DIAGONAL 22 No 22-124. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	55,92		280	RP		
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	6,40		281	RP		
DIAGONAL 22 No 22-19.	1,90		282	RP		
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	1,90		283	RP		
CARRERA 29 No 24-25	77,49		284	RN		
DIAGONAL 23 No 24-60	58,80		285	RN		
DIAGONAL 23 No 24-80	34,32		286	RP		
DIAGONAL 23 No 24-85	47,19		287	RP		
DIAGONAL 23 No 24-86	5,25		288	RP		
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	86,40		289	RN		
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	10,40		290	RN		

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION					
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE **REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"**							
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION		INTERVENTOR :				
							MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	
		MANZANA J CARRERA 12 B. B. SAN DANIEL	5,61		292	RP		
		CALLE 29 No 12 B 95 B. SAN DANIEL	7,56		293	RP		
		CALLE 29 No 12C-08	23,22		294	RP		
		DIAGONAL 30 No 12B -40. B. SAN DANIEL	14,26		295	RP		
		DIAGONAL 30 No 12B -60. B. SAN DANIEL	6,44		296	RP		
		DIAGONAL 30 No 12B -70. B. SAN DANIEL	13,20		297	RP		
		DIAGONAL 30 No 12B -88. B. SAN DANIEL	9,24		298	RP		
		DIAGONAL 30 No 12B -100. B. SAN DANIEL	9,66		299	RP		
		DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	1,40		300	RP		
		DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	14,74		301	RP		
		MANZANA L CASA 1	10,71		302	RP		
		CARRERA 13 DIAGONAL 30-34	5,28		303	RP		
		CARRERA 13 DIAGONAL 31	6,40		304	RP		
		DIAGONAL 30 CASA 1	6,60		305	RP		
		DIAGONAL 30 CASA 2	2,97		306	RP		
		DIAGONAL 30 CASA 3	5,00		307	RP		
		DIAGONAL 30 CASA 4	2,70		308	RP		
TOTAL RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H			3.405,230					

OPERADOR

CONTRATISTA

BoVo

	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa / con gobierno podemos	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION		MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION					
3.04.03	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (***)	M2	LOCALIZACION	AREA	ESPESOR PROMEDIO (CM)	No BACHE	CANT	TIPO DE INTERVENSION	TOTAL
			CALLE 16 No 22-22 BARRIO SAN MIGUEL.	38,55	7,50	144		RP	2,89
			CALLE 17 #26-41. EDIFICIO BICENTENARIO	128,39	4,00	145		RN	5,14
			CARRERA 21 #20A-45	25,85	7,80	146		RP	2,02
			TRANSV 22 #19-17	10,62	7,70	147		RP	0,82
			CARRERA 20 - CALLE 19. FRENTE A UN ADOQUINADO EN LADRILLO	15,50	7,90	148		RP	1,22
			CALLE 27 #16-08	7,87	4,00	149		RN	0,31
			CALLE 27 #16A-36	23,23	7,50	150		RP	1,74
			CALLE 27 #16A-36	52,35	7,50	151		RP	3,93
			CALLE 27 #16-105 ESQUINA DEL CROISAN	6,98	7,90	152		RP	0,55
			CALLE 27 #16-21 ESQUINA DEL CROISAN	10,37	7,20	153		RP	0,75
			CARRERA 16 #27-59 ESQUINA JORGE MARTINEZ	46,98	3,00	154		RN	1,41
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	19,94	8,00	155		RP	1,60
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	24,10	8,00	156		RP	1,93
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	1,60	8,00	157		RP	0,13
			CALLE 24 (CARRERAS 23 Y 22).	364,22	3,50	158		RN	12,75
			CALLE 24 (CARRERAS 21 Y 22).	159,69	3,50	159		RN	5,59
			CARRERA 13 #27-60	30,40	3,50	160		RN	1,06
			CARRERA 13 #27-60	7,50	4,00	161		RN	0,30
			CARRERA 13 #27-14	23,00	4,00	162		RN	0,92
			CARRERA 13 #27-14	32,11	4,00	163		RN	1,28
			CALLE 27 #16-57. EDIFICIO PORTAL DEL BOSQUE.	2,40	7,50	164		RP	0,18
			CALLE 27 #16-41	6,50	7,50	165		RP	0,49
			CALLE 27 #16-53	35,50	7,50	166		RP	2,66
			CALLE 27 #16-27	18,39	7,50	167		RP	1,38
			CALLE 27 #16-08	4,40	7,50	168		RP	0,33
			CALLE 27 #16-08	6,55	7,50	169		RP	0,49
			CALLE 27 #16-10	9,89	7,50	170		RP	0,74
			CALLE 27 #16-12	59,27	7,50	171		RP	4,45
			CALLE 27 #16-48	7,25	7,50	172		RP	0,54
			CALLE 27 #16-40	3,06	7,50	173		RP	0,23
			CALLE 27 #16-54	12,25	7,50	174		RP	0,92
			CARRERA 16# 26-40	2,52	7,50	175		RP	0,19
			CARRERA 16 #26C-06	44,10	3,50	176		RN	1,54
			CARRERA 16 #26B-19	46,33	3,50	177		RN	1,62
			CARRERA 16 #26B-23	3,91	4,00	178		RN	0,16
			CALLE 23 - CARRERA 23. SUMIDERO	8,82	8,00	179		RP	0,71
			CALLE 23 - CARRERA 23. ESQUINA.	102,58	7,50	180		RP	7,69
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	20,00	8,00	181		RP	1,60
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	38,18	8,00	182		RP	3,05
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	5,20	8,00	183		RP	0,42
			AREA TERMINAL NUEVO PAIPA.	26,08	8,00	184		RP	2,09
			CALLE 27 #21-16	7,68	8,00	185		RP	0,61
			CALLE 27 #21-16. e=0.04	32,17	4,00	186		RN	1,29
			DIAGONAL 18 # 24-49. BARRIO FATIMA	76,28	8,00	187		RP	6,10
			DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	127,98	8,00	187 A		RP	10,24
			DIAGONAL 18 # 24-52. BARRIO FATIMA	29,24	4,00	187 B		RN	1,17
			CALLE 27 #22-70. FRENTE DEPOSITO	59,92	8,00	188		RP	4,79
			CALLE 27 A #22-80	9,20	8,00	189		RP	0,74
			CALLE 27 A #22-80	9,60	8,00	190		RP	0,77
			CALLE 27 A #22-82	1,96	4,00	191		RN	0,08
			CARRERA 22#27-44	18,98	8,00	192		RP	1,52
			CARRERA 22#27-46	27,28	8,00	193		RP	2,18
			CALLE 27#20-83	33,80	4,00	194		RN	1,35
			CALLE 27#20-85	18,24	4,00	195		RN	0,73
			CALLE 27#20-87	2,88	4,00	196		RN	0,12
			CALLE 27#20-21	8,74	4,00	197		RN	0,35
			CALLE 27#20-23	9,62	4,00	198		RN	0,38
			CALLE 27# 19 A-34	8,70	8,00	199		RP	0,70
			CALLE 27# 19 A-36	15,23	4,00	200		RN	0,61
			CALLE 27# 19 A-05	12,21	4,00	201		RN	0,49
			CALLE 22 # 20-28. FRENTE A URGENCIAS DEL HOSPITAL	20,70	8,00	202		RP	1,66
			CALLE 22 # 19-40	1,32	8,00	203		RP	0,11
			CALLE 22 # 19-42	5,76	8,00	204		RP	0,46
			CALLE 22 # 19-06	15,80	8,00	205		RP	1,26
			CALLE 22 # 19-08	18,05	8,00	206		RP	1,44
			CARRERA 18 No 23B-54	10,39	4,00	207		RN	0,42









	MUNICIPIO DE PAIPA		ACTA DE LIQUIDACION					
PAVIBOY S.A.S.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACÁ"		INTERVENTOR :					
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION					MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023	





CALLE 22 # 19 - 49	17,36	8,00	233		RP	1,39
CARRERA 20 - CALLE 22 FRENTE IGLESIA	8,18	8,00	234		RP	0,65
CARRERA 20 - CALLE 22 ESQUINA.	22,18	8,00	235		RP	1,77
CARRERA 20 # 22 - 53.	16,35	8,00	236		RP	1,31
CARRERA 20 # 22 - 53.	1,37	8,00	237		RP	0,11
CARRERA 20 # 22 - 53.	7,36	8,00	238		RP	0,59
CARRERA 20 # 23 - 10.	47,25	8,00	239		RP	3,78
CARRERA 20 # 23 - 44.	4,40	8,00	240		RP	0,35
CARRERA 20 # 23 - 46.	15,08	8,00	241		RP	1,21
CARRERA 20 # 23 - 62.	13,87	8,00	242		RP	1,11
CARRERA 20 # 23 - 73.	5,32	8,00	243		RP	0,43
CARRERA 20 # 23 - 93.	14,28	8,00	244		RP	1,14
CARRERA 20 # 25 - 22.	9,15	8,00	245		RP	0,73
CARRERA 20 # 25 - 35.	40,90	8,00	246		RP	3,27
CARRERA 20 # 25 - 47.	14,42	8,00	247		RP	1,15
CALLE 23 # 20 - 38	9,48	8,00	248		RP	0,76
CALLE 23 # 21 - 50.	27,36	8,00	249		RP	2,19
CALLE 23 # 21 - 53.	13,75	8,00	250		RP	1,10
CALLE 23 # 21 - 61.	2,19	8,00	251		RP	0,18
CALLE 23 # 21 - 29.	1,76	8,00	252		RP	0,14
CALLE 23 # 21 - 75.	1,17	8,00	253		RP	0,09
CALLE 23 # 22 - 12.	9,48	8,00	254		RP	0,76
CALLE 23 # 22 - 27.	1,04	8,00	255		RP	0,08
CALLE 23 # 22 - 59.	17,94	8,00	256		RP	1,44
CALLE 23 CON CARRERA 23.	11,10	8,00	257		RP	0,89
CALLE 23 CON CARRERA 23.	13,44	8,00	258		RP	1,08
CALLE 24 # 25 - 52.	16,31	8,00	259		RP	1,30
CALLE 24 # 25 - 27.	0,48	8,00	260		RP	0,04
CALLE 24 # 25 - 27.	0,20	8,00	261		RP	0,02
CALLE 24 # 24 - 68.	1,36	8,00	262		RP	0,11
CALLE 23 B #17 A - 72. BARRIO LAS QUINTAS.	64,87	4,00	263		RN	2,59
CARRERA 18 # 23 A - 10.	1,48	8,00	264		RP	0,12
CARRERA 18 # 23 A - 10.	2,64	8,00	265		RP	0,21
CARRERA 18 # 23 A - 20.	7,65	4,00	266		RN	0,31
CARRERA 18 - CALLE 23.	23,10	8,00	267		RP	1,85
CARRERA 18 - CALLE 23.	3,92	4,00	268		RN	0,16
CRR 17 A # 23A-94	3,84	8,00	269		RP	0,31
CALLE 24 No 17 A -11. REMPLAZO REDUCTOR.	28,38	8,00	270		RP	2,27
CALLE 22 No 22-05	1,98	8,00	271		RP	0,16
CALLE 22 No 22-05	1,61	4,00	272		RN	0,06
CALLE 22 No 22-53	5,25	8,00	273		RP	0,42
CALLE 22 No 23-15	156,15	4,00	274		RN	6,25
CARRERA 23 No 22 A -04. FRENTE A ARAMAR	16,56	4,00	275		RN	0,66
CARRREA 23 No 22A-04	26,24	8,00	276		RP	2,10
CARREA 23 No 22 B 90	49,02	8,00	277		RP	3,92
CARRERA 23 No 22b-92	80,26	4,00	278		RN	3,21

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Paipa con ustedes podemos	ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION		MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023







CARRERA 23 No 22B-96	50,70	4,00	279		RN	2,03
DIAGONAL 22 No 22-124. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	55,92	8,00	280		RP	4,47
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	6,40	8,00	281		RP	0,51
DIAGONAL 22 No 22-19.	1,90	8,00	282		RP	0,15
DIAGONAL 22 No 22-150. SALIDA A LA VEREDA EL TEJAR	1,90	8,00	283		RP	0,15
CARRERA 29 No 24-25	77,49	4,00	284		RN	3,10
DIAGONAL 23 No 24-60	58,80	4,00	285		RN	2,35
DIAGONAL 23 No 24-80	34,32	8,00	286		RP	2,75
DIAGONAL 23 No 24-85	47,19	8,00	287		RP	3,78
DIAGONAL 23 No 24-86	5,25	8,00	288		RP	0,42
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	86,40	4,00	289		RN	3,46
CARRERA 20 No 26-26. PASADENA	10,40	4,00	290		RN	0,42
MANZANA J CARRERA 12 B. B. SAN DANIEL	5,61	8,00	292		RP	0,45
CALLE 29 No 12 B 95 B. SAN DANIEL	7,56	8,00	293		RP	0,60
CALLE 29 No 12C-08	23,22	8,00	294		RP	1,86
DIAGONAL 30 No 12B -40. B. SAN DANIEL	14,26	8,00	295		RP	1,14
DIAGONAL 30 No 12B -60. B. SAN DANIEL	6,44	8,00	296		RP	0,52
DIAGONAL 30 No 12B -70. B. SAN DANIEL	13,20	8,00	297		RP	1,06
DIAGONAL 30 No 12B -88. B. SAN DANIEL	9,24	8,00	298		RP	0,74
DIAGONAL 30 No 12B -100. B. SAN DANIEL	9,66	8,00	299		RP	0,77
DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	3,40	8,00	300		RP	0,27
DIAGONAL 30 No 12 -21. B. SAN DANIEL	14,74	8,00	301		RP	1,18
MANZANA L CASA 1	10,71	8,00	302		RP	0,86
CARRERA 13 DIAGONAL 30-34	5,28	8,00	303		RP	0,42
CARRERA 13 DIAGONAL 31	6,40	8,00	304		RP	0,51
DIAGONAL 30 CASA 1	6,60	8,00	305		RP	0,53
DIAGONAL 30 CASA 2	12,97	8,00	306		RP	1,04
DIAGONAL 30 CASA 3	5,00	8,00	307		RP	0,40
DIAGONAL 30 CASA 4	12,70	8,00	308		RP	1,02

T O T A L: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	208,120

SUPERVISOR

CONTRATISTA

BoVo

	MUNICIPIO DE PAIPA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE LIQUIDACION	
PAVIBOY S.A.S.			CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"		INTERVENTOR :	
NOMENCLATURA COLUMNA TIPO DE INTERVENCION:	RP = REPARCHEO	RN = RENIVELACION		MARZO 13 DE 2023 - MAYO 12 DE 2023
CONSORCIO VIAS PAIPA INTERVENTORIA		CONTRATISTA		

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION					
			UBICACIÓN	LONGITUD	Volumen 2	Volumen 3	CANT	TOTAL
3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/KM	K6 VIA SOGAMOSO - BELENCITO	37,026			208,12	7706,33
			TOTAL: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).					7.706,33







SUPERVISOR

CONTRATISTA

BoVo

REPUBLICA DE COLOMBIA	Municipio de Paipa con sumercé podemos	CONTRATO	No. 206 DE 2023			FECHA INICIACIÓN CONTRATO	13/02/2023	
DEPARTAMENTO DE BOYACA		OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"			FECHA TERMINACION:	12/04/2023	
		CONTRATISTA:	PAVIBOY S.A.S			FECHA TERMINACION ACTUALIZADA	12/04/2023	
MUNICIPIO DE PAIPA		INTERVENTOR:				TERMINACION PRORROGA 1	12/05/2023	
		V. INICIAL	$ 260.378.184,00	VALOR FINAL	$ 390.363.501,00	TERMINACION PRORROGA 2		FECHA:
		V. ADICIONAL	$ 129.985.317,00			TIEMPO DE APLIACION DEL PLAZO:	30 DIAS	

CONDICIONES ORIGINALES							ADICIONAL No 1		CONDICIONES FINALES		(+)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			OBRA EJECUTADA				ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
															ACTA N° 1		ACTA No 2 - LIQUIDACION					
No.	EM DE PAG	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	valor total	Cant. Final	valor total	(-)	Cant. (+) o (-)	Cant. Final	valor total	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
		PRESUPUESTO AREA URBANA																				
		REPARCHEO CASCO URBANO																				
1	3.13.14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	1.000,00	$ 5.200,00	$ 5.200.000	1.000,00	5.200.000,00	2.000,00	10.400.000,00	(+)	345,97	2.345,97	12.199.044,00	801,78	4.169.256,00	1.544,19	$ 8.029.788,00	2.345,970	$ 12.199.044,00	0,00	$ 0,00
2	3.06.01	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	203,40	$ 106.600,00	$ 21.682.440	94,50	10.073.700,00	297,90	31.756.140,00	(-)	64,27	233,63	24.904.740,71	58,99	6.288.334,00	172,84	$ 18.424.744,00	231,830	$ 24.713.078,00	1,80	$ 191.662,71
3	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	81,36001674	$ 143.000,00	$ 11.634.482	81,360016740	11.634.482,00	162,72003348000	23.268.964,00	(-)	101,54	61,18003348	8.748.744,79	50,20	7.178.600,00	10,98	$ 1.570.140,00	61,180	$ 8.748.740,00	0,00	$ 4,79
4	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	2.712,00	$ 2.665,00	$ 7.227.480	1.260,00	3.357.900,00	3.972,00	10.585.380,00	(+)	799,16	4.771,16	12.715.141,40	1.365,92547	3.640.191,38	3.405,23	$ 9.074.937,95	4.771,155470	$ 12.715.129,33	0,00	$ 12,07
5	3.06.03	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	203,40	$ 988.000,00	$ 200.959.200	94,50	93.366.000,00	297,90	294.325.200,00	(+)	9,04	306,94	303.256.720,00	98,82	97.634.160,00	208,12	$ 205.622.560,00	306,940	$ 303.256.720,00	0,00	$ 0,00
6	3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	5.491,80	$ 2.490,00	$ 13.674.582	2.551,50	6.353.235,00	8.043,30	20.027.817,00	(+)	3.418,19	11.461,49	28.539.110,10	3.755,16	9.350.348,40	7.706,33	$ 19.188.761,70	11.461,490	$ 28.539.110,10	0,00	$ 0,00
		TOTAL COSTO REPARCHEO				$ 260.378.184,00		129.985.317,00		390.363.501,00				390.363.501,00		128.260.889,78		$ 261.910.931,65		$ 390.171.821,43		$ 191.679,57
		ADMINISTRACION	22%																			
		IMPREVISTOS	3%																			
		UTILIDAD	5%																			
		TOTAL A.I.U.	30%																			

VALOR ACTA No 1	128.260.889,78
PORCENTAGE DE EJECUCION:	32,86%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	260.378.184,00
VALOR ADICIONAL No 1 AL CONTRATO	129.985.317,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	390.363.501,00
VALOR TOTAL PAGADO ACTAS PARCIALES	128.260.889,78
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA No 2 LIQUIDACION	$ 261.910.931,65
VALOR TOTAL EJECUTADO:	390.171.821,43
SALDO POR PAGAR:	191.679,57
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 261.910.931,65

SON: DOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 65/100

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S

Representante Legal

Ing. EMILIANO VARGAS MESA

CONTRATISTA

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

ING JOSE UBALDO CASTRO

SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	835002051
OCIAL:			PAVIBOY LTDA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	E-MENOR DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		76851746 91	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		813788

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	19	$ 4.611.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.700	$ 0	$ 4.611.500	$ 37.700	$ 4.649.200
230201- PROTECCION	5	$ 1.288.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 0	$ 1.288.300	$ 10.600	$ 1.298.900
231001-COLFONDOS	4	$ 1.019.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 0	$ 1.019.100	$ 8.400	$ 1.027.500
25-14 COLPENSIONES	12	$ 3.619.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.600	$ 0	$ 3.619.100	$ 29.600	$ 3.648.700
									$ 10.536.000	**$ 86.300**	**$ 10.624.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 124.600	$ 1.100	$ 0	$ 125.900
NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.600	$ 0	$ 900	$ 0	$ 103.600	$ 900	$ 0	$ 104.500
EPS037-NUEVA EPS	29		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.977.400	$ 0	$ 16.200	$ 0	$ 1.977.400	$ 16.200	$ 0	$ 1.993.600
EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 554.100	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 554.100	$ 4.600	$ 0	$ 558.700
EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.000	$ 600	$ 0	$ 70.600
												$ 2.829.900	**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 2.853.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	42		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.676.400	$ 4.676.400	$ 38.200	$ 0	$ 4.714.600
								$ 4.676.400	**$ 38.200**	**$ 0**	**$ 4.714.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10-COMFABOY	42	$ 2.829.900	$ 23.100	$ 2.853.000
		$ 2.829.900	**$ 23.100**	**$ 2.853.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTES | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
OCIAL:			PAVIBOY LTDA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOR DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
TACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7685174691	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DIAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	813788

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD								ARP				PARAFISCALES							
																							PENSIÓN																																								
																							FSP			APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																												CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
REG	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ON A	DEFINI		$ 1.411.835	FIJO			SI														1-30-30				230301 - PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037 - NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.295		$ 0	1	$ 47.295	CCF10 - COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ON A	DEFINI		$ 1.411.835	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	28	$ 1.324.246	$ 211.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.600	EPS037 - NUEVA EPS	28	$ 1.324.246	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.324.246		$ 52.203	28	$ 1.324.246	CCF10 - COMFABOY	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Y	DEFINI		$ 1.421.394	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.429.394	$ 228.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.429.394	$ 57.200	$ 0	$ 57.200	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.429.394		$ 56.503	30	$ 1.429.394	CCF10 - COMFABOY	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZA	DEFINI		$ 1.163.092	FIJO			SI	16																	230301 - PORVENIR	16	$ 618.667	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.000	EPS037 - NUEVA EPS	16	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 24.800	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 618.667		$ 24.463	16	$ 618.667	CCF10 - COMFABOY	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RO	DEFINI		$ 1.373.264	FIJO			SI																		231001 - COLFONDOS	30	$ 1.373.264	$ 219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.373.264	$ 55.000	$ 0	$ 55.000	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.373.264		$ 54.303	30	$ 1.373.264	CCF10 - COMFABOY	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	DEFINI		$ 1.363.892	FIJO			SI														1-27-27				230201 - PROTECCION	1	$ 42.000	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS017 - FAMISANAR	1	$ 42.000	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 42.000		$ 0	1	$ 42.000	CCF10 - COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	DEFINI		$ 1.261.090	FIJO			SI																		230201 - PROTECCION	29	$ 1.218.000	$ 194.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.900	EPS017 - FAMISANAR	29	$ 1.218.000	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.218.000		$ 48.203	29	$ 1.218.000	CCF10 - COMFABOY	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SCO	DEFINI		$ 1.669.460	VARIABLE			SI									01-30									230301 - PORVENIR	30	$ 1.669.460	$ 267.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 267.200	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.669.460	$ 66.800	$ 0	$ 66.800	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.669.460		$ 116.200	30	$ 1.669.460	CCF10 - COMFABOY	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A Z VID	DEFINI		$ 1.911.832	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.912.032	$ 306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.912.032	$ 76.500	$ 0	$ 76.500	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.912.032		$ 133.100	30	$ 1.912.032	CCF10 - COMFABOY	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SCO	DEFINI		$ 1.744.175	VARIABLE			SI									01-30									230301 - PORVENIR	30	$ 1.748.175	$ 279.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.600	EPS008 - COMPENSAR	30	$ 1.748.175	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.748.175		$ 121.700	30	$ 1.748.175	CCF10 - COMFABOY	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AN	DEFINI		$ 3.400.000	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 236.700	30	$ 3.400.000	CCF10 - COMFABOY	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IDO	DEFINI		$ 1.232.099	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.232.099	$ 197.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.200	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.232.099	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.232.099		$ 85.803	30	$ 1.232.099	CCF10 - COMFABOY	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
O	DEFINI		$ 1.163.092	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.803	30	$ 1.160.000	CCF10 - COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A IA O	DEFINI		$ 1.927.731	FIJO			SI																		230301 - PORVENIR	30	$ 1.927.731	$ 308.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.500	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.927.731	$ 77.200	$ 0	$ 77.200	4-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.927.731		$ 134.203	30	$ 1.927.731	CCF10 - COMFABOY	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:			
OCIAL:		MIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	PAVIROY LTDA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	BOYACA
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	7707177
TACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	E-MENOR DE 200 COTIZANTES
	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			01 - SOGAMOSO
			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7685174691	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DIAS DE MORA:					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		813768

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:		NIT Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	836022051
OCIAL:			PAVIROY LTDA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOR DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
TACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			75851746911
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/21
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			813766

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
RSE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
32 EZ	DEPEND		$ 1.589.255	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.589.255	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.300	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.589.255	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.589.255		$ 110.700	30	$ 1.589.255	CCF10-COMFABOY	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	DEPEND		$ 1.857.340	VARIABLE			SI							01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.857.340	$ 297.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.200	EPS017 FAMISANAR	30	$ 1.857.340	$ 74.300	$ 0	$ 74.300	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.857.340		$ 139.500	30	$ 1.857.340	CCF10-COMFABOY	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1022	DEPEND		$ 1.161.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.161.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.161.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.161.000		$ 193.800	30	$ 1.161.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ	DEPEND		$ 1.693.750	VARIABLE			SI													1-15-20			25-14 COLPENSIONES	3	$ 188.975	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.300	EPS005 SANITAS S.A.	3	$ 188.975	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 188.975		$ 0	3	$ 188.975	CCF10-COMFABOY	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ	DEPEND		$ 1.693.750	VARIABLE			SI							01-30									25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.700.775	$ 272.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.200	EPS005 SANITAS S.A.	27	$ 1.700.775	$ 68.100	$ 0	$ 68.100	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.700.775		$ 118.400	27	$ 1.700.775	CCF10-COMFABOY	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.699.310	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.900	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.699.310	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.699.310		$ 118.300	30	$ 1.699.310	CCF10-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A REZ	DEPEND	INDEFIN SUST/DEV SALDOS	$ 3.417.674	FIJO			SI																	30	$ 3.417.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 3.417.674	$ 136.800	$ 0	$ 136.800	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.417.674		$ 237.900	30	$ 3.417.674	CCF10-COMFABOY	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	DEPEND		$ 1.697.524	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.697.524	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.700	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.697.524	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.697.524		$ 118.200	30	$ 1.697.524	CCF10-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	DEPEND		$ 1.493.454	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.493.454	$ 239.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.493.454	$ 59.800	$ 0	$ 59.800	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.493.454		$ 194.000	30	$ 1.493.454	CCF10-COMFABOY	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ [illegible]	DEPEND		$ 1.321.680	FIJO			SI													1-15-15			230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ [illegible]	DEPEND		$ 1.393.680	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1.281.491	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.100	EPS037 NUEVA EPS	29	$ 1.281.491	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.281.491		$ 59.200	29	$ 1.281.491	CCF10-COMFABOY	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	DEPEND		$ 1.763.590	VARIABLE			SI							01-30									25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.592.816	$ 254.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.900	EPS037 NUEVA EPS	28	$ 1.592.816	$ 63.800	$ 0	$ 63.800	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.592.816		$ 110.900	28	$ 1.592.816	CCF10-COMFABOY	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	DEPEND		$ 1.763.590	VARIABLE			SI													1-29-29			25-14 COLPENSIONES	1	$ 56.887	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.200	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 56.887	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 56.887		$ 0	1	$ 56.887	CCF10-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	DEPEND		$ 1.763.590	VARIABLE			SI													1-06-06			25-14 COLPENSIONES	1	$ 56.887	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.200	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 56.887	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 56.887		$ 0	1	$ 56.887	CCF10-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002851
OCIAL:			PAVIBOY LTDA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOR DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
TACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7685174691	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			813798

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																							PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI												L-26-26				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 4.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10 COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI												L-13-13				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 4.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10 COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI												L-06-06				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 4.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10 COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI												L-27-27				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 4.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10 COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	25	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037 NUEVA EPS	25	$ 2.500.000	$ 160.000	$ 0	$ 100.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 2.500.000		$ 174.000	25	$ 2.500.000	SCCF10 COMFABOY	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ DEFENC			$ 3.693.696	FIJO			SI												L-31-31				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037 NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 4.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10 COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	DEFENC		$ 1.231.898	FIJO			SI												L-27-27				25-14 COLPENSIONES	1	$ 41.095	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.600	EPS005 SANITAS S.A.	1	$ 41.095	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.095		$ 0	1	$ 41.095	CCF10 COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	DEFENC		$ 1.231.898	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.191.734	$ 180.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.700	EPS005 SANITAS S.A.	29	$ 1.191.734	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.191.734		$ 93.600	29	$ 1.191.734	SCCF10 COMFABOY	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A	DEFENC		$ 1.183.896	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.600	30	$ 1.160.000	SCCF10 COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ	DEFENC		$ 2.038.459	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	35	$ 2.038.459	$ 326.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.200	EPS037 NUEVA EPS	35	$ 2.038.459	$ 81.600	$ 0	$ 81.600	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	35	$ 2.038.459		$ 141.900	35	$ 2.038.459	SCCF10 COMFABOY	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 21.045.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
O:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIABOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO	7767177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
NTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - BOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7878290854	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/m/dd):			2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			20/9434126

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-1001-COLFONDOS	5	$ 1.307.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.307.500	$ 0	$ 1.307.500
25-0201- PROTECCION	5	$ 1.288.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.100	$ 0	$ 1.288.100
25-14 COLPENSIONES	19	$ 3.645.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.645.200	$ 0	$ 3.645.200
25-0301-PORVENIR	18	$ 4.503.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.503.700	$ 0	$ 4.503.700
									$ 10.744.500	**$ 0**	**$ 10.744.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 131.400
EPS037-NUEVA EPS	29		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.020.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.020.700	$ 0	$ 0	$ 2.020.700
NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 103.600
EPS008-COMFANDI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 563.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.200	$ 0	$ 0	$ 563.200
												$ 2.881.500	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.881.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	42		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.885.600	$ 4.885.600	$ 0	$ 0	$ 4.885.600
								$ 4.885.600	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.885.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10-COMFABOY	42	$ 2.881.500	$ 0	$ 2.881.500
		$ 2.881.500	**$ 0**	**$ 2.881.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: ABRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
UNIQUE ZOQUITA INTO	DEPEND		$ 1.325.660	FIJO		SI																
EZ SE ZOS IRTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																
RIGUEZ ERA UR ER	DEPEND		$ 1.679.394	FIJO		SI																
REZ UR AMBO	DEPEND		$ 1.277.000	FIJO		SI																
REO CON Y CELA	DEPEND		$ 1.416.835	FIJO		SI																
NE NT ERV	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN									SALUD					ARP				PARAFISCALES — CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
2303/01-PORVENIR	30	$ 1.325.660	$ 212.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.325.660	$ 53.100	$ 0	$ 53.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.325.660		$ 92.300	30	$ 1.325.660	SCCF13-COMFABOY	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303/01-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2310/01-COLFONDOS	30	$ 1.679.394	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.679.394	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.679.394		$ 116.900	30	$ 1.679.394	SCCF13-COMFABOY	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303/01-PORVENIR	30	$ 1.277.000	$ 204.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.277.000	$ 51.100	$ 0	$ 51.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.277.000		$ 88.900	30	$ 1.277.000	SCCF13-COMFABOY	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303/01-PORVENIR	30	$ 1.416.835	$ 227.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.416.835	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.416.835		$ 98.800	30	$ 1.416.835	SCCF13-COMFABOY	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2303/01-PORVENIR	30	$ 1.429.394	$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.429.394	$ 57.200	$ 0	$ 57.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.429.394		$ 99.500	30	$ 1.429.394	SCCF13-COMFABOY	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:			
SOCIAL:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
):			826002051
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	PAVIBOY LTDA
	KM 8 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO	BOYACA
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	7707177
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
NTACIÓN:			01 - SOGAMOSO
IERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7878290854	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			28 9434126

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																								FSP			APORTES VOLUNTARIOS																								
BRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ACRED	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
EZ O NDRO	DEPEND		$ 1.370.284	FIJO			SI																	23101-COLFONDOS	30	$ 1.370.284	$ 219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.370.284	$ 55.000	$ 0	$ 55.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.370.284		$ 95.600	30	$ 1.370.284	SCCF13-COMFABOY	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A AS A L	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI																	23020-PROTECCION	30	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.260.000		$ 87.780	30	$ 1.260.000	SCCF13-COMFABOY	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REDO OS M ES	DEPEND		$ 1.800.150	VARIA ILE			SI								01-10									23030-PORVENIR	30	$ 1.800.150	$ 288.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.150	$ 72.100	$ 0	$ 72.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.150		$ 125.300	30	$ 1.800.150	SCCF13-COMFABOY	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ITA NDEZ DAVID	DEPEND		$ 1.912.632	FIJO			SI													01-16				23030-PORVENIR	16	$ 1.019.751	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.200	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.019.751	$ 40.800	$ 0	$ 40.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 1.019.751		$ 0	16	$ 1.019.751	SCCF13-COMFABOY	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ITA NDEZ DAVID	DEPEND		$ 913.632	FIJO			SI																	23030-PORVENIR	14	$ 892.282	$ 142.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.800	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 892.282	$ 35.700	$ 0	$ 35.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 892.282		$ 62.220	14	$ 892.282	SCCF13-COMFABOY	$ 35.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R NDEZ BB E	DEPEND		$ 1.562.430	VARIA ILE			SI													01-04				23030-PORVENIR	1	$ 52.081	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.400	EPS003-COMPENSAR	1	$ 52.081	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 52.081		$ 0	1	$ 52.081	SCCF13-COMFABOY	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R NDEZ BB E	DEPEND		$ 1.562.430	VARIA ILE			SI								01-0									23030-PORVENIR	27	$ 1.406.187	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.000	EPS003-COMPENSAR	27	$ 1.406.187	$ 56.300	$ 0	$ 56.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.406.187		$ 97.900	27	$ 1.406.187	SCCF13-COMFABOY	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R NDEZ BB E	DEPEND		$ 1.562.430	VARIA ILE			SI																24-25	23030-PORVENIR	2	$ 104.162	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.700	EPS003-COMPENSAR	2	$ 104.162	$ 4.200	$ 0	$ 4.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 104.162		$ 0	2	$ 104.162	SCCF13-COMFABOY	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS S THAN D	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																	23030-PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 236.700	30	$ 3.400.000	SCCF13-COMFABOY	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NO Z NDO	DEPEND		$ 1.232.899	FIJO			SI																	23030-PORVENIR	30	$ 1.232.899	$ 197.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.232.899	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.232.899		$ 85.800	30	$ 1.232.899	SCCF13-COMFABOY	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS OS ATO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	23030-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETA NDIA IB NSO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO			SI																	23030-PORVENIR	30	$ 1.927.731	$ 308.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.927.731	$ 77.200	$ 0	$ 77.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.927.731		$ 134.280	30	$ 1.927.731	SCCF13-COMFABOY	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
L A OS	DEPEND		$ 1.620.000	FIJO			SI																	23020-PROTECCION	30	$ 1.620.000	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.620.000	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.620.000		$ 112.860	30	$ 1.620.000	SCCF13-COMFABOY	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NEZ SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI																	25-14-COLFENSIONES	30	$ 4.282.909	$ 685.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 685.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.282.909	$ 171.400	$ 0	$ 171.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.282.909		$ 298.180	30	$ 4.282.909	SCCF13-COMFABOY	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
O:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 8 VIA SOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7878290854	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2019434126

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
BRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETIRADO TRASLADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP																													
DA MECA RIEL	DEPEND		$ 1.659.394	FIJO			SI																	23020101-PROTECCION	30	$ 1.659.394	$ 265.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.659.394	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.659.394		$ 115.500	30	$ 1.659.394	CCF13-COMFABOY	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGUEZ UZ VALDIS	DEPEND	PARA VIEJ ARTE	$ 1.431.920	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.431.920	$ 71.300	$ 0	$ 57.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.431.920		$ 99.700	30	$ 1.431.920	CCF13-COMFABOY	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AVICES SAINZ MANA IA	DEPEND		$ 2.369.139	FIJO			SI																	23020101-PROTECCION	30	$ 2.350.139	$ 376.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.350.139	$ 94.100	$ 0	$ 94.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.350.139		$ 165.600	30	$ 2.350.139	CCF13-COMFABOY	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BECA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													L-04-04				23030101-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SECA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	23030101-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 79.100	29	$ 1.121.334	CCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETO SRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	23030101-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TEZ O JOSE MEN	DEPEND		$ 1.738.900	VARIA BLE			SI													L-17-17				23100101-COLFONDOS	1	$ 57.964	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.964	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 57.964		$ 0	1	$ 57.964	CCF13-COMFABOY	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TEZ O JOSE MEN	DEPEND		$ 1.738.900	VARIA BLE			SI													01-16				23100101-COLFONDOS	29	$ 1.680.937	$ 269.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.680.937	$ 67.300	$ 0	$ 67.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.680.937		$ 117.000	29	$ 1.680.937	CCF13-COMFABOY	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ORGE RILLA ELAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14-COLFONENSUEÑOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A ONA ER VIDO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO			SI																	23100101-COLFONDOS	30	$ 1.549.598	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.549.598	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.549.598		$ 107.900	30	$ 1.549.598	CCF13-COMFABOY	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MANCA ARDIA ARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14-COLFONENSUEÑOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARIO NA AR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI																	25-14-COLFONENSUEÑOS	30	$ 1.537.710	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.537.710	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.537.710		$ 107.100	30	$ 1.537.710	CCF13-COMFABOY	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SAS EZ LYN	DEPEND		$ 1.828.710	VARIA BLE			SI													01-16				23100101-COLFONDOS	30	$ 1.828.710	$ 292.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.828.710	$ 73.200	$ 0	$ 73.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.828.710		$ 127.300	30	$ 1.828.710	CCF13-COMFABOY	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZALEZ INEZ	DEPEND		$ 569.858	FIJO			SI													L-10-11				25-14-COLFONENSUEÑOS	2	$ 105.951	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.000	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 105.951	$ 4.300	$ 0	$ 4.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 105.951		$ 0	2	$ 105.951	CCF13-COMFABOY	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
SOCIAL:			
D:		NOBSA	DEPARTAMENTO:
	KM 8 VIA BOGAMOSO-RELENCITO	TELÉFONO:	
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
NTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

826002051	
PAVIBOY LTDA	
BOYACA	
7707177	
B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
Fabricación de productos de la refinación del pet	
01 - BOGAMOSO	
SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2015165048

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																						PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF	ESAP	MINEDU
ABRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
REZ IR IANDO	DEPEND		$ 1.277.600	FIJO			SI												L-06-06				2303/01-PORVENIR	1	$ 42.567	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 40.567	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 42.567		$ 0	1	$ 42.567	CCF13-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ IR IANDO	DEPEND		$ 1.277.600	FIJO			SI																2303/01-PORVENIR	29	$ 1.234.434	$ 197.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.900	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.234.434	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.234.434		$ 86.080	29	$ 1.234.434	CCF13-COMFABOY	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REDO CON Y ELA	DEPEND		$ 1.419.535	FIJO			SI																2303/01-PORVENIR	28	$ 1.324.246	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.324.246	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.324.246		$ 92.280	28	$ 1.324.246	CCF13-COMFABOY	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REDO CON Y ELA	DEPEND		$ 1.419.535	FIJO			SI												L-22-22				2303/01-PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.500	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 47.295		$ 0	1	$ 47.295	CCF13-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REDO CON Y ELA	DEPEND		$ 1.419.535	FIJO			SI												L-06-06				2303/01-PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 47.295		$ 0	1	$ 47.295	CCF13-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RE Z Y RLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI																2303/01-PORVENIR	29	$ 1.331.746	$ 221.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.100	NUEVA EPS CM	29	$ 1.381.746	$ 55.300	$ 0	$ 55.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.381.746		$ 96.260	29	$ 1.381.746	CCF13-COMFABOY	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RE Z Y RLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI												L-06-06				2303/01-PORVENIR	1	$ 47.647	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.700	NUEVA EPS CM	1	$ 47.647	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 47.647		$ 0	1	$ 47.647	CCF13-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ REZ ELA	DEPEND		$ 1.165.650	FIJO			SI												L-06-06				2303/01-PORVENIR	1	$ 38.867	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.867	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 38.867		$ 0	1	$ 38.867	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ REZ ELA	DEPEND		$ 1.165.650	FIJO			SI																2303/01-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 79.180	29	$ 1.121.334	CCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ O NDRC	DEPEND		$ 1.373.284	FIJO			SI												L-06-06				2310/01-COLFONDOS	1	$ 45.776	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45.776	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 45.776		$ 0	1	$ 45.776	CCF13-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ O NDRC	DEPEND		$ 1.373.284	FIJO			SI																2310/01-COLFONDOS	29	$ 1.327.489	$ 212.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.400	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.327.489	$ 53.100	$ 0	$ 53.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.327.489		$ 92.480	29	$ 1.327.489	CCF13-COMFABOY	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IA IAS A A	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI												L-06-06				2302/01-PROTECCION	1	$ 42.000	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS017-FAMISANAR	1	$ 40.000	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 42.000		$ 0	1	$ 42.000	CCF13-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IA IAS A A	DEPEND		$ 1.265.600	FIJO			SI																2302/01-PROTECCION	29	$ 1.218.000	$ 194.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.218.000	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.218.000		$ 84.800	29	$ 1.218.000	CCF13-COMFABOY	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ENEDO ROS IM ROS	DEPEND		$ 2.030.390	VARIABLE			SI												L-06-06				2302/01-PORVENIR	1	$ 67.680	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.900	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 67.680	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 67.680		$ 0	1	$ 67.680	CCF13-COMFABOY	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
IO:		NOBSA DEPARTAMENTO:	BOYACA
		KM 8 VIASOGAMOSO-BELENCITO TELÉFONO	7767177
		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7878290854	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/m m/dd):			2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	20 19434126

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																						PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ZALEZ ITNEZ A	DEPEND		$ 1.569.352	FIJO			SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.453.305	$ 237.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.480.365	$ 159.400	$ 0	$ 59.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.480.365		$ 103.300	30	$ 1.480.365	SCCF13-COMFABOY	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A ADOS TE	DEPEND		$ 2.024.570	VARIABLE			SI							61-26								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.024.570	$ 324.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.024.570	$ 241.000	$ 0	$ 81.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.024.570		$ 141.000	30	$ 2.024.570	SCCF13-COMFABOY	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGUEZ ITED RNZO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI															230201-PROYECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 116.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 69.600	30	$ 1.160.000	SCCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NERREZ ANO LOS RDEN	DEPEND		$ 1.923.910	VARIABLE			SI							61-26								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.923.910	$ 307.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.923.910	$ 193.000	$ 0	$ 77.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.923.910		$ 134.600	30	$ 1.923.910	SCCF13-COMFABOY	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ROZA GUIN TER ZANDER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO			SI															230201-PORVENIR	30	$ 1.699.310	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.699.310	$ 148.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.699.310		$ 119.300	30	$ 1.699.310	SCCF13-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SECA TERREZ LOS URO	DEPEND	A-DEMA S SUSTOBS-LLOBE	$ 3.417.874	FIJO			SI																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.417.874	$ 136.800	$ 0	$ 136.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.417.874		$ 237.900	30	$ 3.417.874	SCCF13-COMFABOY	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TEZ A FILO NCISCO	DEPEND		$ 1.697.524	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.697.524	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.697.524	$ 148.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.697.524		$ 118.200	30	$ 1.697.524	SCCF13-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAU AS EN NANDO	DEPEND		$ 1.493.454	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.493.454	$ 239.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.493.454	$ 139.400	$ 0	$ 59.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.493.454		$ 104.000	30	$ 1.493.454	SCCF13-COMFABOY	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ITNEZ NGO LOS REY	DEPEND		$ 1.325.680	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.325.680	$ 212.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.325.680	$ 123.100	$ 0	$ 53.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.325.680		$ 92.300	30	$ 1.325.680	SCCF13-COMFABOY	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOS EZ TOR ARL	DEPEND		$ 1.669.530	VARIABLE			SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.669.530	$ 267.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 267.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.669.530	$ 148.000	$ 0	$ 66.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.669.530		$ 116.200	30	$ 1.669.530	SCCF13-COMFABOY	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NERREZ IDO UEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-25-25		25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	SCCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NERREZ IDO UEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-16-16		25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	SCCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NERREZ IDO UEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-11-11		25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	SCCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NERREZ IDO UEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-04-04		25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	SCCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002651
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
ID:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - EDGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78782906	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			20.39424126

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES									
																						PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ERNANDEZ DIEL	DEPEND		$ 3.003.600	FIJO			SI													01-16				25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.600.000		$ 181.000	30	$ 2.600.000	SCCF13-COMFABOY	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ES A ER NSO	DEPEND		$ 1.232.526	FIJO			SI													L-39-39				25-14 COLPENSIONES	1	$ 41.095	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 41.095	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.095		$ 0	1	$ 41.095	CCF13-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ES A ER NSO	DEPEND		$ 1.232.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.191.734	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.700	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.191.734	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.191.734		$ 83.000	29	$ 1.191.734	SCCF13-COMFABOY	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VARA TINO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.880	30	$ 1.160.000	SCCF13-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERNANDEZ HAN	DEPEND		$ 2.038.459	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.038.459	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.038.459	$ 81.600	$ 0	$ 81.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.038.459		$ 141.900	30	$ 2.038.459	SCCF13-COMFABOY	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 21.393.100

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
IO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO	7767177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		11					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			285105048

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-0301-PORVENIR	19	$ 4.801.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.700	$ 0	$ 4.801.300	$ 62.700	$ 4.864.000
23-0201- PROTECCION	5	$ 1.289.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 0	$ 1.289.400	$ 15.900	$ 1.305.300
25-14 COLPENSIONES	12	$ 3.896.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 0	$ 3.896.400	$ 50.900	$ 3.947.300
23-1001-COLFONDOS	4	$ 1.053.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 0	$ 1.053.500	$ 13.800	$ 1.067.300
									$ 11.039.600	**$ 144.300**	**$ 11.183.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 3		$ 0		$ 0	$ 584.900	$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 584.800	$ 7.700	$ 0	$ 592.500
EPS037-NUEVA EPS	28		$ 3		$ 0		$ 0	$ 1.946.200	$ 0	$ 25.400	$ 0	$ 1.946.200	$ 25.400	$ 0	$ 1.971.600
NUEVA EPS CM	2		$ 3		$ 0		$ 0	$ 103.800	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 103.800	$ 1.400	$ 0	$ 105.200
EPS008-COMFENAR	1		$ 3		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 81.200	$ 1.100	$ 0	$ 82.300
EPS017-FAMISANAR	2		$ 3		$ 0		$ 0	$ 141.300	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 141.300	$ 1.900	$ 0	$ 143.200
												$ 2.857.300	**$ 37.300**	**$ 0**	**$ 2.894.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1--23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	41		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.565.900	$ 4.565.900	$ 59.600	$ 0	$ 4.625.500
								$ 4.565.900	**$ 59.600**	**$ 0**	**$ 4.625.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF18-COMFABOY	41	$ 2.857.300	$ 37.300	$ 2.894.600
		$ 2.857.300	**$ 37.300**	**$ 2.894.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD									ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ARROS ZQUITA ERTO	DEPEND		$ 1.325.660	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1.291.491	$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 255.100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.291.491	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.291.491		$ 89.200	29	$ 1.291.491	SDCF13-COMFABOY	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARROS ZQUITA ERTO	DEPEND		$ 1.325.660	FIJO			SI													L-05-66			230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF13-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ EZ LOS TO	DEPEND		$ 163.600	FIJO			SI													L-05-66			230301-PORVENIR	1	$ 38.867	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.867	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.867		$ 0	1	$ 38.867	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ EZ LOS ENTO	DEPEND		$ 1.169.600	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 78.100	29	$ 1.121.334	SDCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ANGUEZ RERA AR ER	DEPEND		$ 1.679.394	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	29	$ 1.623.415	$ 259.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.623.415	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.623.415		$ 113.600	29	$ 1.623.415	SDCF13-COMFABOY	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ANGUEZ RERA AR ER	DEPEND		$ 1.679.394	FIJO			SI													L-05-66			231001-COLFONDOS	1	$ 55.980	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.980	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.980		$ 0	1	$ 55.980	CCF13-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
O:		DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 8 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO	7767177
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2895185048

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
...BRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO RETORNADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP																																						
...EREDEROS ...OS ON REB	DEPEND		$ 2.030.388	VARIA BLE		SI																	230301-PORVENIR	4	$ 135.359	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.700	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 135.359	$ 5.500	$ 0	$ 5.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 135.359		$ 0	2	$ 135.359	CCF13-COMFABOY	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...EREDEROS ...OS ON REB	DEPEND		$ 2.030.388	VARIA BLE		SI							01-30										230301-PORVENIR	27	$ 1.827.342	$ 292.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.400	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.827.342	$ 73.100	$ 0	$ 73.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.827.342		$ 127.200	27	$ 1.827.342	CCF13-COMFABOY	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...BITA ...REZ ...DAVID	DEPEND		$ 1.912.632	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.848.298	$ 295.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.848.298	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.848.298		$ 129.700	29	$ 1.848.298	CCF13-COMFABOY	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...BITA ...REZ ...DAVID	DEPEND		$ 1.912.632	FIJO		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 63.735	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 63.735	$ 2.600	$ 0	$ 2.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 63.735		$ 0	1	$ 63.735	CCF13-COMFABOY	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...TRERO ...RES ...PE	DEPEND		$ 2.030.950	VARIA BLE		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 67.565	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.900	EPS008-COMPENSAR	1	$ 67.565	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 67.565		$ 0	1	$ 67.565	CCF13-COMFABOY	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...TRERO ...RES ...PE	DEPEND		$ 2.030.950	VARIA BLE		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.959.385	$ 313.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.600	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.959.385	$ 78.400	$ 0	$ 78.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.959.385		$ 138.400	29	$ 1.959.385	CCF13-COMFABOY	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...DAS ...AD ...THAN ...LO	DEPEND		$ 3.460.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 3.286.667	$ 525.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 525.900	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 3.286.667	$ 131.500	$ 0	$ 131.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 3.286.667		$ 229.800	29	$ 3.286.667	CCF13-COMFABOY	$ 131.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...DAS ...AD ...THAN ...LO	DEPEND		$ 3.460.000	FIJO		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 113.334	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 113.334	$ 4.600	$ 0	$ 4.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 113.334		$ 0	1	$ 113.334	CCF13-COMFABOY	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...ANO ...EZ ...ID ...NANDO	DEPEND		$ 1.232.698	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.191.030	$ 190.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.600	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.191.030	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.191.030		$ 82.900	29	$ 1.191.030	CCF13-COMFABOY	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...ANO ...EZ ...ID ...NANDO	DEPEND		$ 1.232.698	FIJO		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 41.070	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 41.070	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.070		$ 0	1	$ 41.070	CCF13-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...DAS ...LOS ...ARTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	NUEVA EPS CM	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...DAS ...LOS ...ARTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	NUEVA EPS CM	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 78.100	29	$ 1.121.334	CCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...TISTA ...NDIA ...OR ...NSO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO		SI												L-05-66					230301-PORVENIR	1	$ 64.258	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 64.258	$ 2.600	$ 0	$ 2.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 64.258		$ 0	1	$ 64.258	CCF13-COMFABOY	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
...TISTA ...NDIA ...OR ...NSO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.799.216	$ 287.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.900	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.799.216	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.799.216		$ 125.300	29	$ 1.799.216	CCF13-COMFABOY	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
IO:		NOBSA DEPARTAMENTO:	BOYACA
	KM 5 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
E:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/m/m/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2095105046

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIB.-17/0/0	IHG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
TENCIA TOR DASO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO			SI													IL-05-08				230301-PORVENIR	1	$ 64.258	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 64.258	$ 2.600	$ 0	$ 2.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 64.258		$ 0	1	$ 64.258	CCF13-COMFABOY	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS DA LOS N	DEPEND		$ 1.623.650	FIJO			SI													IL-05-08				230201-PROTECCION	1	$ 54.000	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.700	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 54.000	$ 2.200	$ 0	$ 2.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 54.000		$ 0	1	$ 54.000	CCF13-COMFABOY	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS DA LOS N	DEPEND		$ 1.693.650	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	29	$ 1.586.000	$ 250.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.600	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.586.000	$ 62.700	$ 0	$ 62.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.586.000		$ 109.000	29	$ 1.586.000	CCF13-COMFABOY	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ S SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI															15-38	25-14 COLPENSIONES	15	$ 2.141.455	$ 342.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 2.141.455	$ 85.700	$ 0	$ 85.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 2.141.455		$ 0	15	$ 2.141.455	CCF13-COMFABOY	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ S SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.855.928	$ 297.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.000	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 1.855.928	$ 74.300	$ 0	$ 74.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 1.855.928		$ 129.200	13	$ 1.855.928	CCF13-COMFABOY	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ S SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI													IL-11-11			25-14 COLPENSIONES	1	$ 142.764	$ 22.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 142.764	$ 5.800	$ 0	$ 5.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 142.764		$ 0	1	$ 142.764	CCF13-COMFABOY	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ S SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI													IL-05-08			25-14 COLPENSIONES	1	$ 142.764	$ 22.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 142.764	$ 5.800	$ 0	$ 5.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 142.764		$ 0	1	$ 142.764	CCF13-COMFABOY	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DA SECA RIEL	DEPEND		$ 1.659.394	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	29	$ 1.604.081	$ 259.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.700	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.604.081	$ 64.200	$ 0	$ 64.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.604.081		$ 111.700	29	$ 1.604.081	CCF13-COMFABOY	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DA SECA RIEL	DEPEND		$ 1.659.394	FIJO			SI													IL-05-08			230201-PROTECCION	1	$ 55.314	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.314	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.314		$ 0	1	$ 55.314	CCF13-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AVIER DUEZ MAN IA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	29	$ 2.271.802	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.271.802	$ 90.900	$ 0	$ 90.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.271.802		$ 159.200	29	$ 2.271.802	CCF13-COMFABOY	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AVIER DUEZ MAN IA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO			SI													IL-05-08			230201-PROTECCION	1	$ 78.338	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.800	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 78.338	$ 3.200	$ 0	$ 3.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 78.338		$ 0	1	$ 78.338	CCF13-COMFABOY	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
E SECA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.650	FIJO			SI													IL-05-08			230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
E SECA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.650	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 78.100	29	$ 1.121.334	CCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETO ERO	DEPEND		$ 1.160.650	FIJO			SI													IL-05-08			230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT	826002051
N SOCIAL:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	PAVIBOY LTDA
IO:		NOBSA	DEPARTAMENTO: BOYACA
	KM 8 VIABOGAMOSO-BELENCITO		TELÉFONO 7767177
	01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de productos de la refinación del pet
ENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - BOGAMOSO
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2095185048

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIB-TARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ETO ERO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.121.334		$ 75.180	30	$ 1.121.334	SCCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ORQUE RILLA E ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 75.180	29	$ 1.121.334	SCCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ORQUE RILLA E ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A ONA ER NSO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO			SI													L-05-08				231001-COLFONDOS	1	$ 51.654	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 51.654	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 51.654		$ 0	1	$ 51.654	CCF13-COMFABOY	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A ONA ER NSO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	29	$ 1.497.945	$ 239.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.700	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.497.945	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.497.945		$ 104.300	29	$ 1.497.945	SCCF13-COMFABOY	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MANCA ARGIA I ARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MANCA ARGIA I ARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 75.180	29	$ 1.121.334	SCCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARROS INA AR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 51.257	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 51.257	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 51.257		$ 0	1	$ 51.257	CCF13-COMFABOY	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARROS INA AR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI													L-22-22				25-14 COLPENSIONES	1	$ 51.257	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.300	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 51.257	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 51.257		$ 0	1	$ 51.257	CCF13-COMFABOY	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARROS INA AR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.435.196	$ 229.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.700	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.435.196	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.435.196		$ 99.960	28	$ 1.435.196	SCCF13-COMFABOY	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DAS EZ ELYN	DEPEND		$ 1.969.120	VARIABLE			SI													L-05-08				231001-COLFONDOS	1	$ 68.004	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 66.004	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 66.004		$ 0	1	$ 66.004	CCF13-COMFABOY	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DAS EZ ELYN	DEPEND		$ 1.969.120	VARIABLE			SI													L-05-05				231001-COLFONDOS	1	$ 68.004	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 66.004	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 66.004		$ 0	1	$ 66.004	CCF13-COMFABOY	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DAS EZ ELYN	DEPEND		$ 1.969.120	VARIABLE			SI																	231001-COLFONDOS	28	$ 1.848.112	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.700	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.848.112	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.848.112		$ 125.780	28	$ 1.848.112	SCCF13-COMFABOY	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZALEZ TINEZ	DEPEND		$ 1.589.255	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 52.976	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.500	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.976	$ 2.200	$ 0	$ 2.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 52.976		$ 0	1	$ 52.976	CCF13-COMFABOY	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
O:			BOYACA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	7767177
	KM 5 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Fabricación de productos de la refinación del pet
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	01 - SOGAMOSO
NTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7881573557	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/m.m/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2085105048

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
ubRED	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ZALEZ INEZ	DEPEND		$ 1.569.255	FIJO		SI																		25-14 COLFENSI DNES	29	$ 1.530.280	$ 369.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 399.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.530.280	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.530.280		$ 137.000	29	$ 1.530.280	$CCF13-COMFABOY	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A IDOS E	DEPEND		$ 2.267.257	VARIABLE		SI							01-30											25-14 COLFENSI DNES	29	$ 2.191.682	$ 355.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 355.700	EPS017-FAMISANAR	29	$ 2.191.682	$ 87.700	$ 0	$ 87.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.191.682		$ 152.600	29	$ 2.191.682	$CCF13-COMFABOY	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A IDOS E	DEPEND		$ 2.267.257	VARIABLE		SI														1-09-08				25-14 COLFENSI DNES	1	$ 75.576	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.100	EPS017-FAMISANAR	1	$ 75.576	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 75.576		$ 0	1	$ 75.576	CCF13-COMFABOY	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REGUEZ TES ENZO	DEPEND		$ 1.160.606	FIJO		SI														1-09-08				230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REGUEZ TES ENZO	DEPEND		$ 1.160.606	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 44.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334		$ 75.100	29	$ 1.121.334	$CCF13-COMFABOY	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ AO LOS DER	DEPEND		$ 3.089.800	VARIABLE		SI																		25-14 COLFENSI DNES	29	$ 1.999.847	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.999.847	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.999.847		$ 139.200	29	$ 1.999.847	$CCF13-COMFABOY	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ AO LOS DER	DEPEND		$ 2.089.800	VARIABLE		SI														1-09-08				25-14 COLFENSI DNES	1	$ 68.954	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.100	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 68.954	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 68.954		$ 0	1	$ 68.954	CCF13-COMFABOY	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SOZA UIN TER ANDER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO		SI														1-09-08				230301-PORVENIR	1	$ 55.644	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.644	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.644		$ 0	1	$ 55.644	CCF13-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OZA UIN TER ANDER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	29	$ 1.642.667	$ 262.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.900	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.642.667	$ 65.800	$ 0	$ 65.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.642.667		$ 114.400	29	$ 1.642.667	$CCF13-COMFABOY	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ECA IERREZ LOS IRO	DEPEND	INDEMN SUSTIDEV SALDOS	$ 3.417.674	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.991.985	$ 118.500	$ 0	$ 118.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 2.991.985		$ 236.200	25	$ 2.991.985	$CCF13-COMFABOY	$ 118.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ECA IERREZ LOS IRO	DEPEND	INDEMN SUSTIDEV SALDOS	$ 3.417.674	FIJO		SI														1-09-08						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.923	$ 4.600	$ 0	$ 4.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 113.923		$ 0	1	$ 113.923	CCF13-COMFABOY	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ECA IERREZ LOS IRO	DEPEND	INDEMN SUSTIDEV SALDOS	$ 3.417.674	FIJO		SI													27-29							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 227.846	$ 9.200	$ 0	$ 9.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 227.846		$ 0	3	$ 227.846	CCF13-COMFABOY	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TEZ S FILO NCISCO	DEPEND		$ 1.697.524	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.697.524	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.697.524	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.697.524		$ 118.200	30	$ 1.697.524	$CCF13-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JAN US TA NANDO	DEPEND		$ 1.460.454	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	27	$ 1.344.109	$ 215.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 215.100	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.344.109	$ 53.800	$ 0	$ 53.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.344.109		$ 93.600	27	$ 1.344.109	$CCF13-COMFABOY	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
ID:		DEPARTAMENTO:	BOYACA
	NOBSA	TELÉFONO	7767177
	KM 5 VIABOGAMOSO-BELENCITO	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - BOGAMOSO
ENTACIÓN:	SUCURSAL		SI
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7881573557	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023	
DÍAS DE MORA:		11					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				2095105948

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																							PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MbRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADREG	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
MAN AS ER NANDO	DEPEND		$ 1.460.454	FIJO			SI													L-14-15				230301-PORVENIR	2	$ 99.564	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 90.564	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 99.564		$ 0	2	$ 99.564	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAN AS ER NANDO	DEPEND		$ 1.460.454	FIJO			SI													L-09-68				230301-PORVENIR	1	$ 49.782	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 49.782	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 49.782		$ 0	1	$ 49.782	CCF13-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ INCO LOS EY	DEPEND		$ 1.325.886	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.281.491	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.281.491	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.281.491		$ 89.200	29	$ 1.281.491	SCCF13-COMFABOY	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TINEZ INCO LOS EY	DEPEND		$ 1.325.886	FIJO			SI													L-09-68				230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF13-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TROS EZ OR AEL	DEPEND		$ 1.887.446	FIJO			SI													L-09-68				25-14 COLPENSIONES	1	$ 62.915	$ 10.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 62.915	$ 2.600	$ 0	$ 2.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 62.915		$ 0	1	$ 62.915	CCF13-COMFABOY	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TROS EZ OR AEL	DEPEND		$ 1.887.446	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.824.526	$ 292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.824.526	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.824.526		$ 127.000	29	$ 1.824.526	SCCF13-COMFABOY	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-01-01				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-09-68				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	25	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 2.500.000		$ 174.000	25	$ 2.500.000	SCCF13-COMFABOY	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-15-15				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-22-22				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
IERREZ IDO IJEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI													L-29-29				25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF13-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ES A ER NSO	DEPEND		$ 1.232.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.191.734	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.700	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.191.734	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.191.734		$ 83.000	29	$ 1.191.734	SCCF13-COMFABOY	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ES A ER NSO	DEPEND		$ 1.232.526	FIJO			SI													L-09-68				25-14 COLPENSIONES	1	$ 41.095	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 41.095	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.095		$ 0	1	$ 41.095	CCF13-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
N SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
D:			BOYACA
	NOBSA	DEPARTAMENTO:	7707177
	KM 5 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Fabricación de productos de la refinación del pet
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	01 - SOGAMOSO
NTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI
ERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7881573557		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			205105046

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																					PENSIÓN							SALUD						ARP												
ABRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
ZARA TRO O	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZARA TRO O	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													L-29-09				25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF13-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERREZ IAN	DEPEND		$ 2.035.459	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.970.511	$ 315.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.300	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.970.511	$ 78.900	$ 0	$ 78.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 1.970.511		$ 137.200	20	$ 1.970.511	CCF13-COMFABOY	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERREZ IAN	DEPEND		$ 2.035.459	FIJO			SI													L-05-08				25-14 COLPENSIONES	1	$ 67.949	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.900	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 67.949	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 67.949		$ 0	1	$ 67.949	CCF13-COMFABOY	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 21.598.800

Planilla Pagada SOI

MILLER OSWALDO ALARCON BARRERA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO

El suscrito Contador Público **MILLER OSWALDO ALARCON BARRERA,** identificado con cédula de ciudadanía No.**74.180.038** de la ciudad de Sogamoso y con Tarjeta Profesional No. **73696-T. De la Junta Central de Contadores.**

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DE BOYACA SAS NIT. 826.002.051-1,** durante los últimos seis meses ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

En constancia de lo anterior se firma en Sogamoso, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2023.

Atentamente,

MILLER OSWALDO ALARCON BARRERA
T.P. 73696-T
Revisor Fiscal
Junta Central de Contadores

CALLE 11 No. 12-27 EDIFICIO ASOPEC OFICINA 303 TEL: 7 726687 SOGAMOSO (BOYACA)

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

73696-T



MILLER OSWALDO
ALARCON BARRERA
C.C. 74180038
RES. INSCRIPCION 124 DEL 22/09/2000
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

281396 **83192**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1207152FAC21DF4E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILLER OSWALDO ALARCON BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74180038 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 73696-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Lunes, 13 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMIT identificado(a) con NIT 826002051, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	35805058032	2000/08/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7339715

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 92048774		
FECHA DE EXPEDICION		
22	06	2023
FECHA VENCIMIENTO		
27	06	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador PAVIBOY LTDA **NIT o C.C.** 826002051

Dirección KM 6 VIA **Teléfono** +57,320

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0398001883518 FECHA: 2023/06/23 HORA: 08:35:18 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:48 TOTAL EFE: $ 975,450.00 TOTAL CHQ: $ 0.00 TOTAL: $ 975,450.00 NRO. FACTURA 7339715	VALOR. FACTURA $ 975,450.00
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 975,450.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 975,450.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7339715(3900)000000975450(96)20230627

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 92048774

Ciudad	D	M	A	NIT 826002051	Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: PAVIBOY LTDA

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	2				FECHA:	7	de	junio	de	2023			
TIPO DE INFORME: PARCIAL		FINAL	x		PERIODICIDAD:			AVANCE					
PERIODO: DEL	13	de	MARZO	de	2023	AL	12	de	MAYO		2023		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	206	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0069

OBJETO

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 260.378.184,00	$ 390.363.501,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOSBOYACA PAVIBOY S.A.S		EMILIANO VARGAS MESA	
NIT	8260020511	C.C.	9.520.277

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	**13**	**02**	**2023**
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, LA CUAL NO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSDE EJECUCION DEL CONTRATO		
PLAZO CON ADICIONES	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, LA CUAL NO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	12	04	2023
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	**12**	**05**	**2023**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	13	2	2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
12/04/2023	Se prorroga por un (1) mes	129.985.317,00	un (1) mes
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 260.378.184,00	VALOR ADICIONALES	$ 129.985.317,00	VALOR TOTAL	$ 390.363.501,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
21-44-101405441	6	13/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	26/05/2023
21-40-101205200	5	19/04/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	26/05/2023

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
CRISTHIAN CAMILO PLAZAS TAPIAS	1.057.596.566	x	x	x	abril	7881573557	23	5	2023
MARCELA IBAÑEZ ALVAREZ	1.057.570.412	x	x	x	abril	7881573557	23	5	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	**58**	TIEMPO TRANSCURRIDO	**58**	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	**0**
% PROGRAMADO CTO	**100%**	% DE AVANCE CTO	**100,00%**	% restante	**0,0%**

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	2345,970	X			100,00%	el contratista en el perido ejecutado intervino 2345,97 ml

2	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	204,9		x		99,80%	el contratista en el perido ejecutado intervino 204,1 m3
3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	61,7200167		x		99,12%	el contratista en el periodo ejecutado intervino 60,64 m3
4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	4771,86		x		99,98%	el contratista en el periodo ejecutado intervino 4470,72 m2
5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	298,48		x		99,98%	el contratista en el periodo ejecutado intervino 298,36 m3
6	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	11340,3		x		99,997%	el contratista en el periodo ejecutado transporto instalo y compacto según seccion de diseño 11339,62 m3/km de mezcla asfaltica

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
El contratista adjunta informe de avance

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS						
DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ANTICIPO						
ACTA PARCIAL No 1	34,34%	27	5	2023	$	128.260.889,78
ACTA PARCIAL No 2						
ACTA RECIBO A SATISFACCION						
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS						**$ 128.260.889,78**

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA							
DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
EL CONTRATISTA ADJUNTA INFORME DE AVNACE DE OBRA DEACUERDO A ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 206	13	2	2023	12	3	2023	EL CONTRATISTA APORTA SOPORTES FOTOGAFICOS ANEXOS AL INFORME.
EL CONTRATISTA ADJUNTA INFORME FINAL DE OBRA DEACUERDO A ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 206	13	3	2023	12	5	2023	EL CONTRATISTA APORTA SOPORTES QUE CERTIFICAN LA EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

ELABORO:NATALIA LOPEZ

Supervisor

NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL

RECIBIDO