Expediente: 437-2022
Radicado: DC-00886-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Informe y/o Certificacion Supervisor para pagos
Fecha: 07/07/2023 Hora: 08:45:24 Folios: 17

INFORME DE AVANCE N°1 CONVENIO 437-2022

FECHA DEL INFORME: 01 de julio 2023

MUNICIPIO: NARIÑO ANTIOQUIA

PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PEDREGAL- CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE METODOLOGIA PRISER.

CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO 437-2023

OBJETO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PEDREGAL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO MEDIANTE LA METODOLOGIA PRISER.

SUPERVISOR: JORGE ALEXANDER MUÑOZ BETANCUR

ASISTENCIA TECNICA UMATA: CLAUDIA MILENA CARDONA RENDON

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PEDREGAL -CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE LA METODOLOGIA PRISER. **OBJETIVO 1:** Recuperar la capacidad hidráulica de la quebrada Guayabales y el rio Venus mediante limpieza manual y participación comunitaria. **OBJETIVO 2**: Implementar sistemas productivos sostenibles para la conservación y fomento la biodiversidad. **OBJETIVO 3:** Desarrollar un proceso de capacitación y educación ambiental con el fin de fortalecer los componentes del proyecto.

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

OBJETIVO 4: Brindar acompañamiento técnico y administrativo para la correcta ejecución del proyecto.

Productos y Resultados Esperados

- Recuperación paisajística y liberación del cauce de la quebrada Guayabales y rio venus beneficiando tanto a la comunidad directamente afectada como al medio ambiente.
- Fortalecer la cultura ambiental de la comunidad de la vereda Pedregal y adquirir una participación activa y colaboración por parte de cada uno de los beneficiarios del proyecto
- Realizar una adecuada inversión de los recursos económicos e insumos entregados durante la intervención del PRISER y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
- Fortalecer el tejido social y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad.
- Generar espacios para la recuperación de saberes ancestrales que se han perdido con el tiempo.
- Asistencia y participación activa de cada uno de los beneficiarios en la socialización y talleres del proyecto PRISER.
- Implementación de 10 parcelas agroforestales que contribuyen con la mitigación del cambio climático, ayudando a proteger y aumentar la biodiversidad y asi mismo la generación de ingresos económicos para el sustento de las familias participantes.

Actividades programadas:

- Limpieza y recuperación de las quebradas guayabales y el rio venus.

- Establecimiento de Parcelas Agroforestales.

-Realizar acompañamiento y asistencia técnica en la ejecución del convenio.

- Implementar un proceso de capacitación con la comunidad.

- Control y vigilancia de la ejecución del convenio.

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

Situación encontrada
La comunidad ha participado de manera activa en todas las actividades planteadas en el PRISER, evidenciándose el trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación para asistir y dar cumplimiento a cada labor.
Actividades realizadas
- Socialización del proyecto Priser donde se dio a conocer cada una de las actividades a ejecutar y se explicó como trabajarla desde lo que se había encontrado en la etapa de diagnóstico, además se nombró un comité técnico y de veeduría del proyecto como representante de los justos intereses de la comunidad en la administración del proyecto a través del cual se busca lograr acuerdos y compromisos de trabajo para la gestión y calidad ambiental en su entorno veredal. - Se realizo la limpieza de la quebrada Guayabales y el rio venus donde se intervinieron 350 mts lineales, durante el recorrido se recolectaron 1500 kilos de residuos sólidos como estopas, tarros plástico, bolsas plásticas, envases entre otros, todo este materia se retiró de la quebrada y fue depositado en la caseta de transferencia de residuos sólidos del corregimiento de Puerto venus para luego ser transportado al relleno sanitario del Municipio para su disposición final, de igual manera se logró extraer desechos en su gran mayoría troncos, malezas y residuos de árboles que contaminaban y represaban las quebradas, además en la limpieza de la quebrada se logró eliminar gran cantidad de rastrojo bajo que bordeaba la quebrada, todo el material leñoso fue retirado y aprovechada por algunas personas del sector Pedregal para ser utilizada en los hornos de los trapiches para el procesamiento de la caña panelera. - Taller de seguimiento para realizar el ajuste a las actividades pendientes por ejecutar de acuerdo al plan de trabajo planteado por la comunidad y motivarlos para seguir realizando las actividades faltantes de manera oportuna y el tiempo estipulado para dar cumplimiento al convenio. - Se capacito a los participantes del PRISER sobre la biodiversidad y los sistemas agroforestales que contribuyen con la mitigación del cambio climático, además de mejorar el hábitat para una amplia variedad de flora y fauna, ayudando a proteger y aumentar la biodiversidad y mejora las propiedades físicas y químicas del suelo, al

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

hacerlo fértil y rico en nutrientes; este taller fue dictado por el señor Juan Sebastián Uribe Osorio.

- Se realizo taller de gestión del riesgo desde la responsabilidad individual, capacitación brindada por el comándate de bomberos el señor Jhonatan Humberto Hidalgo donde la comunidad quedo con conocimientos adquiridos al momento de presentarse una emergencia en la vereda.

- Se establecieron 10 parcelas agroforestales con la siembra de 475 árboles de café, 20 maderables (majagua), cítricos como limón Tahití, siembra de maíz y frijol como cultivos transitorios con el fin de mejorar la soberanía alimentaria de familia. Además, se realizó la entrega de abono orgánico, cal y fertilizante químico para el sostenimiento del cultivo.

- Se instalo Valla publicitaria en la vereda Pedregal que contiene la información básica del proyecto relacionada con el nombre, montos, cofinanciadores y los respectivos logos de las entidades para facilitar la visibilidad de los mismos.

_Registro de evidencias fotográficas y soporte de asistencias de cada actividad.

Productos y Resultados Obtenidos

Hasta la fecha, se tiene un desarrollo de las actividades distribuidas de la siguiente forma:

LIMPIEZA MANUAL DE 350 M/L DE TRAMOS ENTRE LA QUEBRADA GUAYABALES Y EL RIO VENUS EN EL SECTOR PEDREGAL.

QUEBRADA GUAYABALES	**COORDENAS**		
	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
	5°31`50,15136"	75°12`1,57716"	

RIO VENUS	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
	5°31`49,647"	75°12`6,36256"	

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

Se continúa con la ejecución de las demás actividades contempladas en el convenio.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD PROGRAMADA
Limpieza y recuperación de la quebrada los Guayabales y el rio Venus.	Metros lineales	350
Parcelas Agroforestales	Parcela	10
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4
Apoyo técnico y administrativo del proyecto	Global	6
Valla publicitaria	Valla	1

AVANCE DE OBRA EJECUTADO

Actividad	Uni	Cant programada	% Ejecución	Valor Ejecutado
Limpieza y recuperación de la quebrada los Guayabales y el rio Venus.	Mt lineal	350	100%	4.299.750
Parcelas Agroforestales	Parcela	10	100%	14.839.400
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4	100%	1.200.000
Asistencia técnica	Mes	6	100%	3.000.000
Valla publicitaria	valla	1	100%	400.000
Total ejecutado informe 01				**23.739.150**

CLARISA ALZATE RUIZ
DIRECTORA UMATA

Claudia Cardona


CLAUDIA MILENA CARDONA
ASISTENCIA TECNICA UMATA

Anexo: Registro fotográfico-Listados de asistencia a eventos.

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROYECTO PRISER














LIMPIEZA DE QUEBRADA LOS GUAYABALES Y EL RIO VENUS














	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
	CARGO: Directora UMATA



INSTALACIÓN DE VALLA





Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

ENTREGA DE INSUMOS PARCELAS AGROFORESTALES






PARCELAS AGROFORESTALES









"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Taller de gestión del Riesgo desde la Responsabilidad Individual — LUGAR: Caseta Comunal

MUNICIPIO: Nariño — CORREGIMIENTO: Puerto Venus — VEREDA: Sector Pedregal

FECHA/HORA: 18- Mayo-2023 — GRUPO INTERES *: — FACILITADOR: Jhonatan Humberto Hidalgo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD (AÑOS) 0-13	14-28	29-45	45-60	>60	CONDICION E	CA	PD	ID	DE
	Freddy A Buitrago C	98456347			3136125471		X	X					X						X
	Diana Maria Giraldo Perez	21476365			3206796697		X		X			X							X
	Germa S	71647137			3172538198?		X	X					X						X
	Jairo cevallos S	8120326			3127321843		X	X						X					X
	Maria Cenobia Castro B						X		X										X
	ALBEIRO ALBEIRO G	98677883			3117395330		X	X				X							X
	Patricia Perez Castro							/											
	Dubis Ayda Martinez	98677328			3279796055														
	Edwin Jamid Morales	7.036738647			3128720772														
	Eduardo Perez Rondon	98455401			3127768032														

SIGLAS : U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupos de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los datos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 Km 54 Autopista Medellín- Bogotá. Teléfonos: 5461616 - 5701170. E-mail: cliente@cornare.gov.co.

w.co/sgi

Vigente desde: Jun-01-18

F-SG-11/V.03

Powered by CamScanner

"CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Taller de Seguimiento para evaluar ejecución — LUGAR: Casita Comunal

MUNICIPIO: Nuñito — CORREGIMIENTO: Puerto Venus — VEREDA: Sector Pedregal

FECHA/HORA: 26-01-2023 — GRUPO INTERES *: — FACILITADOR: Claudia Cardona

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD 18-26	RANGO EDAD 27-40	RANGO EDAD 41-60	RANGO EDAD >60	CONDICION E	CONDICION CN	CONDICION D	CONDICION DE	CONDICION I
	ALBEI ALBEIRO G	98677883			3137739580		X		X				X					
	Eduardo Pereira	98055401			3122764034		X		X				X					X
	Ruber Arley Martinez	95677328			3227296055													
	Patricia Pomera Castro	1036838880			3136250047		X		X			X						X
	Maria Cenobia Castro B				3136665778		X		X				X					X
	Edwin Yepes	1036896178			3225120772		X	X				X						X
	Gabriel Echavarria	8172037			3129321847													
	Germán S	71642137			3125391157		X	X					X					X
	Diana M G P	21476365			3206796692													
	Fredy A Buitrago C	98456349			313 612 34 71		X	X					X					X

SIGLAS : U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CI: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupo de Interés: De acuerdo con identificación grupos de interes por proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se les dado a sus datos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 en Sí Autopista Medellín Bogotá Teléfonos. 5461616 - 5461170 E mail: cliente@cornare.gov.co

Powered by CamScanner

"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Taller Sobre la Biodiversidad y los Sistemas Agroforestales LUGAR: Caseta Comunal

MUNICIPIO: Narino CORREGIMIENTO: Puerto Venus VEREDA: Sector Pedregal.

FECHA/HORA: 28-02-2023 GRUPO INTERES *: FACILITADOR: Juan Sebastian Ortiz

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA U	ZONA R	SEXO M	SEXO F	RANGO EDAD (AÑOS) 0-13	14-28	29-45	45-60	>60	CONDICION C	CA	FD	I	D	E
	Ramon Arias	3537013					X	X						X						X
	Alexander Perez Martinez	1036840668						X			X									X
	Wilson Martinez	98678089			3127177939		X	X				X								X
	Diego correa vanegas	1082776459			3028763201		X	X				X								
	[illegible]	98622903			3236856632															
	David Alexander Morales	1007447404			3743946876 3223713062															
	Rubin Dari Montes	3.53788																		
	[illegible]	98 677426			3207081459		X	X												X
	Jose Janier Buitrago	98.436975			3104368875															
	Carlos Alberto Marin	98677222			372288 5429															
	Sergio Lopez H	75003100			3233760001															

SIGLAS : U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupo de interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como TITULAR de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 km 54 Autopista Medellín- Bogotá. Teléfonos: 5461616 - 5201170. E-mail: cliente@cornare.gov.co.

Powered by CamScanner

"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA: Socialización PRISER

LUGAR: Caseta Comunal

MUNICIPIO: Nariño

CORREGIMIENTO: Puerto Venus

VEREDA: Sector Pedregal

FECHA/HORA: 04-02-2023

GRUPO INTERES *:

FACILITADOR: Claudia Cardona

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR / TELEFONO FIJO	ZONA		SEXO		RANGO EDAD (AÑOS)					CONDICION			
						U	R	M	F	0-13	14-28	29-45	46-60	>60	CO	AF	DI	DE
	Mariana Mateo Sta	21475750			3782538134		X		X				X					X
	Arnaldo Dia León	3619290			3105541479		X	X						X				X
	Maria Zamora Castro B	21.896138					X		X					X				X
	Luz mila Cardona	1338121			3136065778		X		X				X					X
	Maria Bernice Quintero	1036400097			3117602628		X		X				X					X
	Patricia Romero C.	1.036.838807			3156940549				X									
	Maria Etelvina Quintero	32.266241			3136816548		X	X		X	X							
	Urbano de Jesus Quintero	8-720.795					X											
	Lucero Montoya Alzate	21476228			3224794688													
	Lucelly Buitrago B	21896054			3148952767				X			X						
	Luz Mila Buitrago.	21476482			3147026665				X									
	williams Salazar Buitrago	98456211			3104986757				X									
	Emilio Perez Morales	8120034.			3132733791			X					X					
	Diana Maria Giraldo P.	21476365						X						X				
					3206796693				X				X					

SIGLAS : U: Urbano R: Rural M: Masculino F: Femenino CO: Comun AF: Afrodescendiente DI: Discapacidad DE: Desplazado

*Grupo de interés: De acuerdo con identificación grupos de interés del proceso Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CORNARE para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de registrar la asistencia a este evento, así como para informarle sobre otros eventos organizados por la Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. CORNARE se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 km 54 Autopista Medellín- Bogotá. Teléfonos: 5461616 - 5201170. E-mail: cliente@cornare.gov.co.

cornare.gov.co/sgi

Vigente desde: Jun-01-18

Powered by CamScanner

Contrato No. 437-2022

INFORME DE SUPERVISION N° 3°.

1. FECHA: 05-07-2023
2. SUPERVISOR: Jorge Alexander Muñoz Betancur
3. COORD. SUPERVISIÓN: Liliana Asened Ciro Duque
4. CONTRATISTA: Municipio de Nariño
5. OBJETO: "IMPLEMENTAR ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA PEDREGAL – CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE METODOLOGÍA PRISER".
6. VALOR: 23.739.150
7. FECHA DE INICIACIÓN: 16 de enero de 2023
8. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de julio de 2023
9. LOCALIZACIÓN: Municipio de Nariño
10. PLAZO: 6 meses

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MUNICIPIO NARIÑO
DIRECCION: Calle 10 No. 10-15 Parque Principal
TELEFONO: 8680076
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FREDY CIFUENTES MARIN

SC 1544-1 SA 159-1

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

12. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

Se realiza visita el día 26 de junio a la vereda "PEDREGAL" del corregimiento de Puerto Venus, en compañía del técnico del proyecto designado por La Umata del municipio, con el fin de realizar seguimiento y supervisión al avance de las actividades del proyecto programadas en el marco del convenio 437-2022 además de brindar asesoría técnica para las actividades del mismo.

Actividades iniciales del convenio:

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PEDREGAL - CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE LA METODOLOGIA PRISER.

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR VEREDA PEDREGAL

COMPONENTE	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CORNARE	MUNICIPIO
Limpieza y recuperación de la quebrada los guayabales.	Metros lineales	350	12.285	4.299.750	4.299.750	
Parcelas Agroforestales	Parcela	10	1.483.940	14.839.400	14.081.400	758.000
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4	300.000	1.200.000	1.200.000	
Apoyo técnico y administrativo del proyecto	global	6	500.000	3.000.000		3.000.000
Valla publicitaria	Valla	1	400.000	400.000	400.000	
TOTAL ACTIVIDADES				**23.739.150**	**19.981.150**	**3.758.000**

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

En la presente supervisión se encontró que ya se terminaron de realizar la totalidad de las actividades que faltaban, esto es: el apoyo técnico y administrativo del proyecto durante el tiempo que va de ejecución para un avance del 100 % de esta actividad; Las 10 parcelas agroforestales convenidas y que no se habían establecido, ya se encuentran con una ejecución del 100% de esta actividad.

SC 1544-1 SA 159-1

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

Todas las actividades antes descritas se encuentran ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el aplicativo BPIAC, por lo que se aprueba la calidad y cantidad de los entregables relacionados en el numeral 12.3 de la supervisión financiera y contable.

12.2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

El proyecto viene dando estricto cumplimiento al objeto del convenio conforme a lo estipulado en los estudios previos y a la ficha BPIA-C.

12.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

A continuación se relaciona el avance financiero y contable del convenio.

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PEDREGAL - CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE LA METODOLOGIA PRISER.							
COMPONENTE	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**3° Informe de supervisión**	CORNARE	MUNICIPIO
Limpieza y recuperación de la quebrada los guayabales.	Metros lineales	350	12.285	4.299.750	0	0	
Parcelas Agroforestales	Parcela	10	1.483.940	14.839.400	10	14.839.400	0
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4	300.000	1.200.000	0	0	
Apoyo técnico y administrativo del proyecto	global	6	500.000	3.000.000	1		500.000
Valla publicitaria	Valla	1	400.000	400.000	0	0	
TOTAL ACTIVIDADES				**23.739.150**		**14.839.400**	**500.000**

El proyecto presenta un avance del 100 % en ejecución, y como el municipio no había presentado ninguna cuenta de cobro, próximamente presentará la respectiva cuenta de cobro por el 100% de las actividades.

12.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA

El avance en ejecución del contrato y las actividades realizadas, permite concluir que no se requiere la celebración de un contrato adicional. Tampoco han ocurrido de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del contrato y de su reanudación. No se han presentado hechos que constituyan incumplimiento total o parcial del contrato.

SC 1544-1 SA 159-1

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

12.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

Desde la supervisión se emite concepto favorable del cumplimiento por parte del ejecutor del contrato, del manejo de los aspectos ambientales, peligros y riesgos ocupacionales; No se han presentado nuevos aspectos e impactos en la ejecución del proyecto.


13. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El municipio continúa con la ejecución de las actividades faltantes, siempre dando cumplimiento a los tiempos establecidos y a las especificaciones técnicas, posterior a esto, informará a Cornare para la respectiva supervisión. También manifiesta que en los próximos días presentará una la cuenta de cobro de las actividades realizadas y supervisadas hasta la fecha.

14. ANEXOS

Se adjunta:

- Registros fotográficos.





SC 1544-1 SA 159-1


Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3

Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

Cornare • @cornare • cornare • Cornare



Supervisor

Vo.Bo. Coordinador de la Supervisión

COPIA CONTROLADA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NRO 20230508-12

Fecha: 04/07/2023

CORPORACION AUTONAMA REGIONAL RIONEGGRO NARE CORNARE
NIT. 8 9 0 9 8 5 1 3 8 -3

DEBE A:

MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
NIT: 890982566-9

LA SUMA DE:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ML ($19.981,150)

Por concepto de: Desembolso único para la cofinanciación del convenio interadministrativo 437-2022 cuyo objeto es **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA PEDREGAL-CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE METODOLOGÍA PRISER."**

Atentamente,

Favor consignar a la cuenta corriente No 672-212440-43 de Bancolombia, denominada Municipio de Nariño convenios CORNARE

JOHN FREDY CIFUENTES MARIN
C.C: 98-454.590
Alcalde Municipal Nariño.

Nariño Antioquia 04 de Julio de 2023

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE NARIÑO ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en los últimos seis meses, el municipio de Nariño Antioquia, identificado con NIT: 890.982.566-9, ha realizado el pago de los aportes al sistema deseguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al díay a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JOHN FREDY CIFUENTES MARIN
Alcalde Municipal

COPIA CONTROLADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14831396327

(415)7707212489984(8020) 000001483139632 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 8 2 5 6 6	9	Impuestos de Medellín 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE NARIÑO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nariño 4 8 3

41. Dirección principal
CR 9 5 35

42. Correo electrónico hacienda@narino-antioquia.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 8 4 0	8 6 8 0 0 7 6	3 2 0 6 8 2 5 5 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 1 3 0 4 2 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 06 - 03 / 10 : 02: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CIFUENTES MARIN JOHN FREDY
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ACTA DE AVANCE N° 1
437-2022

ACTA N°	FECHA	27-06-2023	CONTRATO	437-2022	
1	EJECUTOR	MUNICIPIO DE NARIÑO			
	NIT EJECUTOR	890982566			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	23,739,150
APORTE CORNARE EN DINERO	19,981,150
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
APORTE OTROS EN DINERO	3,000,000
APORTE OTROS EN SERVICIOS	758,000

OBJETO	"IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA PEDREGAL – CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE METODOLOGÍA PRISER"
CONTRATISTA EJECUTOR	MUNICIPIO DE NARIÑO
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	LILIANA ASENED CIRO DUQUE
SUPERVISOR	JORGE ALEXANDER MUÑOZ BETANCUR

LOCALIZACIÓN	INICIA	TERMINA
NARIÑO	2023-01-16	2023-07-15

ADICIONES

Número	Fecha Inicio	Fecha de Terminación

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Limpieza y recuperación de quebradas.	Limpieza (Metro)	350	12,285	4,299,750	350	12,285	4,299,750	4,299,750	0	0	0	350	4,299,750
Parcelas Agroforestales	Parcela agroforestal (Hectárea)	10	1,483,940	14,839,400	10	1,483,940	14,839,400	14,081,400	0	758,000	0	10	14,839,400
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4	300,000	1,200,000	4	300,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	4	1,200,000
Apoyo técnico y administrativo del proyecto	Técnico, contratista (Mes)	6	500,000	3,000,000	6	500,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	6	3,000,000

CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 1
437-2022

OBRA ORDINARIA

ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA No. 1 CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	EJECUTADO CANT	EJECUTADO VALOR
Valla publicitaria	Otros Educación ambiental (Plegables, afiches, avisos, cartillas etc.)	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000	400,000	0	0	0	1	400,000
VALORES TOTALES				23,739,150			23,739,150	19,981,150	0	3,758,000	0		23,739,150

OBRA EXTRA

ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA No. 1 CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	EJECUTADO CANT	EJECUTADO VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

OBRA ADICIONAL

ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA No. 1 CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	EJECUTADO CANT	EJECUTADO VALOR
VALORES TOTALES				0			0	0	0	0	0		0

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
Parcelas Agroforestales	MUNICIPIO DE NARIÑO	758,000	0	758,000
Apoyo técnico y administrativo del proyecto	MUNICIPIO DE NARIÑO	3,000,000	3,000,000	0

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 1
437-2022

APORTANTE	TOTAL APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE EN SERVICIOS
MUNICIPIO DE NARIÑO	3,000,000	758,000

VALOR ACTA	23,739,150
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	19,981,150
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MENOR VALOR PAGADO	0
MAYOR VALOR PAGADO	0
PAGO CRÚCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	19,981,150

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectué el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____, BANCO _____, TIPO: AHORROS ___ CORRIENTE ____

Comentarios

COPIA CONTROLADA