CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

ANA CELIA BURGOS GALEANO, en mi calidad de Supervisora del Contrato No 12-006-2022 el cual finalizó el día 31 diciembre de 2022 y se realizó bajo modalidad Mínima cuantía. En virtud de lo establecido en el Articulo No. 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, me permito autorizar el cierre del expediente y su archivo definitivo:

1. Información general:

Contrato No.:	12-006-2022	**Fecha de suscripción del contrato:**	23 agosto de 2022
Objeto:	Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y reubicación de oficina abierta, incluyendo el cableado estructurado de la Sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería.		
Contratista:	GR Ingenieros y arquitectos SAS		
NIT o CC contratista	900442096		
Valor final del contrato:	$99.996.616,63	**Fecha de terminación del contrato:**	31 diciembre de 2022
Fecha de acta inicio:	5 de septiembre de 2022	**Fecha de terminación inicial:**	31 diciembre de 2022
***Fecha aprobación de garantías*:**	2 septiembre de 2022		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: póliza única de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual de la siguiente manera:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
540-47-99400002 1891	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	20% $20.000.000,00	31/08/2022	01/07/2023
540-47-99400002 1891	Aseguradora Solidaria de Colombia	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% $5.000.000,00	31/08/2022	31/12/2025
540-47-99400002 1891	Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del servicio	20% $20.000.000,00	31/08/2022	01/07/2023
540-47-99400002 1891	Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del bien	20% $20.000.000,00	31/08/2022	01/07/2023
540-74-99400000 4562	Aseguradora Solidaria de Colombia	Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv $200.000.000,00	31/08/2022	31/12/2022

3. Liquidación contrato

¿Este contrato fue liquidado? **SI** (X), el 18 abril de 2023, **NO** ( ), **NO REQUERIDA LIQUIDACION** ( ).

4. Requisitos Ambientales

¿Las condiciones de disposición final o recuperación ambiental se cumplieron? **SI** (X), **NO** ( ). **NO APLICA** ( ).

En constancia, se firma en Montería a los 19 días de julio de 2023.

SUPERVISORA
ANA CELIA BURGOS GALEANO
Jefe División Administrativa y Financiera