Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL: 16-06-2023 a 30-06-2023

CONTRATO No. 2585-2023

REGISTRO BPyP No.: 2022-00415-0322

FECHA INICIACIÓN: 16/06/2023 FECHA TERMINACIÓN: _ 29 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO INTERVENTOR: CONSTANZA MARCELA GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 2585

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio.	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa. Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades
2	Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio.	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades
3	Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área rural del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Octubre,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades

4	Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición.	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Agosto,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades
5	Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una.	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades
6	Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma.	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Agosto,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		soporte: cronograma de actividades

Firma: _____

Nombre: CONSTANZA MARCELA GARCIA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**

RL ESE JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	1			FECHA:	**30**	de	**JUNIO**	de	**2023**	
PERIODO:	DEL **16**	de	**JUNIO**	de	**2023**	AL	**30**	de	**JUNIO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2585**	DE	**2023**	FECHA:	**14**	de	**JUNIO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 25.188.480,00**				RPC	**5273**				
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0322**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**									

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 69

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA		
Teléfono:	7436969 – 7434653	Dirección:	**Avenida Colón N° 22 A - 16**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	06	2023
PLAZO INICIAL	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO CON ADICIONES	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	29	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	16	06	2023	
	.			

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO


ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Ejecutar en el Municipio de PAZ DE RIO, las actividades del Plan de salud intervenciones colectivas Departamental, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos anexos del contrato, y cumplir con los lineamientos definidos para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas en el marco de la normatividad vigente.	El Contratista participa en la socializacion de lineamientos de ejecución del contrato por cada una de las actividades.		x		Anexos técnicos para ejecucion de actividades.
2.Elaborar Cronograma de Trabajo con la programación mensual de las actividades contratadas, en articulación con las EAPBs y el Plan de salud pública de intervenciones colectivas del Municipio, el cual debe incluir la totalidad de las actividades contratadas, según formato establecido por la secretaria de Salud de Boyacá y aprobado por el supervisor del contrato. Las actividades se desarrollarán según la programación aprobada por el supervisor	Se presenta y aprueba cronograma de trabajo con la programacion mensual de las actividades contratadas.	X			Cronograma de Ejecución de Actividades
3. Participar de las reuniones de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo realizado por la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Salud de Boyacá.	El Contratista participa en las reuniones convocadas por la secretaria de salud para ejecución del PIC.		X		
4.Presentar informe de avance de actividades, ejecución técnica y financiera, en los formatos establecido por la Secretaría de Salud de Boyacá, al supervisor del contrato a más tardar los 10 primeros días siguientes a la fecha de corte así: Primer informe del 16 al 30 de Junio de 2023, fecha límite de presentación 10 de julio 2023; Segundo informe desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 2023, fecha límite de presentación 10 octubre de 2023; Tercer informe, desde el 01 de octubre a la fecha de terminación del contrato, fecha límite de presentación 29 de diciembre de 2023.	El contratista presenta informe de avance de actividades según formato establecido.		x		Informe de Avance de Actividades del Contratista
5. Durante los 10 primeros días siguientes a la ejecución de la actividad se deben cargar en la plataforma los soportes estipulados en los formatos de la Secretaría de Salud de Boyacá y definidos en los anexos técnicos de cada actividad. Para la ejecución de las actividades, dar cumplimiento a los lineamientos generales contenidos en la Nota técnica, que hace parte integral del presente contrato, dando cumplimiento al Decreto 441 de 2022, capitulo 4, sesión 2. De los acuerdos de voluntades, artículo 2.5.3.4.2.4.	El contratista carga en el drive destinado para la entrega de los soportes de ejecucion de cada una de las actividades contratadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico de cada actividad.		x		https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/Eo9jNzaarxFIqFtCePQ1B6IBfZnsOuhZwyibKfy5oLsksg?e=gfEXt5
6. Dar cumplimiento al Anexo técnico de la Resolución 518 de 2015 y la Resolución 3280 de 2018 para las actividades previstas en el Plan de Intervenciones colectivas departamental 2023 y que se desarrollara en el municipio en cumplimiento del objeto del presente contrato, así:					
Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa. Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades

Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades
Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área rural del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Octubre,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades
Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Agosto,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades
Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Julio,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades
Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma; dirigida a la población establecida en el lineamiento anexo.	El contratista informa que la actividad que se tiene programada para empezar el mes de Agosto,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		Soporte: cronograma de actividades

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**5,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**7,1%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza acta de inicio, se concerta y aprueba cronograma de actividades, se entregan lineamientos anexos técnicos para la ejecucion de cada una de las actividades contratadas.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	309-052660	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se encuentra debidamente legalizado y se desarrolla conforme a la nornatividad vigente: el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020. y los lineamientos para la ejecucín del PIC del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud de Boyaca.

OBSERVACIONES: Los soportes y/o evidencias originales quedan bajo custodia del Contratista.

CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**