CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000676--H3 de 2023
Nombre del Contratista:	SERVICIOS123.CO S.A.S
Periodo informe:	AGOSTO
Nombre de Supervisor:	Carlos Alberto Vega Suárez
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Dirección Infraestructura y Soporte de TI

2. OBJETO DEL CONTRATO

SOPORTAR Y MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES – CONTROLT

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- Se realizaron los nuevos cambios en jornadas y turnos de acuerdo con la estandarización de información del grupo ATS
- Se realizó el ajuste para restringir la consulta del Diario de Señales por jornada del turno asignado para los usuarios nivel 1
- Se hizo entrega de script de Base de datos para actualizar los turnos TROP que se encontraban inactivos
- Se implementó opción de crear y editar jornadas desde el usuario administrador nivel 2

- Se realizó ajuste en el Registro del Diario de Posiciones para permitir ingreso de información en la fecha actual y hasta cuatro días anteriores
- Se realiza reunión con los usuarios de la dependencia ATS de Cartagena para aclarar la asignación del turno ALPT debido al empalme del mes anterior y la estandarización de información realizada en Julio
- Se restringió la consulta del Diario de Señales por jornada para los administradores nivel 4
- Se realizó el ajuste que permita mantener los turnos TROP ingresados desde peticiones y de manera manual, después de hacer la asignación automática
- Se crearon las posiciones nacionales LNR, LNA, LSR, LSA de acuerdo con la solicitud de la dependencia de Rionegro
- Se devolvió el ajuste realizado en la consulta del Diario de Señales que restringe a los usuarios nivel 1 y administrador nivel 4 a ver únicamente los registros de su jornada de trabajo
- Se realizó el cambio en el título de JORNADAS LIBRES por JORNADAS SOLICITADAS
- Se ha implementado un nuevo módulo en el sistema para validar el vencimiento de COMPETENCIAS LINGUISTICAS de los usuarios del grupo ATS
- Se implementó el módulo para importar la programación desde Excel con archivos csv para las dependencias Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Bucaramanga, Villavicencio, San Andrés

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se han realizado las actividades contractuales a entera satisfacción

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se materializó ningún riesgo

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES:		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1		
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS CONTROLT 2023

FECHA PAGO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	ACUMULADO	SALDO	MES
					$ 137.928.283	
22/07/2023	$ 19.317.687,00	$ 3.670.360,00	$ 22.988.047,00	$ 22.988.047,00	$ 114.940.236,00	JULIO
24/08/2023	$ 19.317.687,00	$ 3.670.360,00	$ 22.988.047,00	$ 45.976.094,00	$ 91.952.189,00	AGOSTO

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

N/A

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

CARLOS ALBERTO VEGA SUAREZ
79122864
SUPERVISOR