GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600016135
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		11/julio/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				14723
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:				**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS – EMPROCIV S.A.S
		NIT		900.096.419-9
VALOR [$]:		NOVECIENTOS CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. ($904.962.427)		
PLAZO:		El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**		4500060691
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/06/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:				24/07/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES				SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	LUIS MARIANO LOTERO CANO
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato de Interventoría N.º 4600016135 del 11 de julio de 2023, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 25 JUL 2023

3.2. Fecha de terminación: 31 DIC 2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LUIS MARIANO LOTERO CANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor del Contrato

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal EMPROCIV S.A.S
Interventor