ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 094 DE 2023
ALQUILER

CONTRATISTA	CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT	901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P	197 (09-03-2023)- 569 (17-07-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	482 (11-04-2023)- 1087 (27-07-2023)
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2023.
FECHA DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROSCIENTOS PESOS ($152.505.400,00)
VALOR ADICION N° 1	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($5.737.500,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($158.242.900,00)
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	24 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 24 de agosto de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ**, en su calidad de Alcalde Municipal, **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**, como supervisor por parte del Municipio y **PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA R/L CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**, en su calidad de contratista del alquiler, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$152.505.400,00	
Valor contrato Adicional		$5.737.500,00
Valor total del contrato		$158.242.900,00
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$158.187.065,000
Anticipo inicial	$0,00	
Valor actas parciales	$0,00	

Valor acta recibo final	$158.187.065,00	
Valor a favor del Municipio	$55.835,00	$55.835,00
Sumas Iguales	$158.242.900,00	$158.242.900,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$0,00
Valor amortización anticipo	$0,00	
Saldo amortización	$0,00	
Sumas iguales	$0,00	$0,00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$0,00	$0,00
Valor saldo de multas	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$0,00	$0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$158.242.900,00
Valor recibido	$158.187.065,000	
Valor saldo de multas	$0,00	
Valor a favor del municipio	$55.835,00	
Sumas Iguales	$158.242.900,00	$158.242.900,00

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que el alquiler fue entregado por el CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores del alquiler contratado y ejecutado.
c) Que se recibió el alquiler y las especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ
Alcalde Municipal

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Contratista

Vo. Bo. ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor