ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N° 094 DE 2023
ALQUILER

CONTRATISTA	CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT	901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P	197 (09-03-2023)- 569 (17-07-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	482 (11-04-2023)- 1087 (27-07-2023)
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2023.
FECHA DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROSCIENTOS PESOS ($152.505.400,00)
VALOR ADICION N° 1	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($5.737.500,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($158.242.900,00)
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 24 de agosto de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ,** en su calidad de supervisor por parte del Municipio, PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA R/L **CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** contratista del alquiler y **WALTER GALBRAIGHT SMITH BORDA** apoyo a la supervisión, con el fin de recibir el alquiler totalmente ejecutado según contrato de la referencia, con el fin de recibir el alquiler totalmente ejecutado, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfacción según informe del **24 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023**.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$152.505.400,00
VALOR ADICIONAL		$5.737.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$158.242.900,00

VALOR PRESENTE ACTA	(24-08-2023)	$158.187.065,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$55.835,00

El contratista presentó informe, el pago de Seguridad Social con planilla N° **9449812438** correspondiente al mes de **abril** de 2023, N° **9451254973** correspondiente al mes de **mayo** de 2023, N° **9452507672** correspondiente al mes de **junio** de 2023, N° **9453832657** correspondiente al mes de **julio** de 2023.

Planilla N° **9450837153** correspondiente al mes de **abril-mayo** de 2023, N° **9453598126** correspondiente al mes de **mayo-junio** de 2023, N° **9454777421** correspondiente al mes de **junio- julio** de 2023, N° **949454775891** correspondiente al mes de **julio-agosto** de 2023.

Planilla N° **9451242479** correspondiente al mes de **abril-mayo** de 2023, N° **9452995009** correspondiente al mes de **mayo-junio** de 2023, N° **9454103770** correspondiente al mes de **junio- julio** de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Supervisor

WALTER GALBRAIGHT SMITH BORDA
Apoyo a la supervisión

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Contratista

Proyecto: Walter Smith/ Apoyo Secretaria de planeación e Infraestructura