ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01

CONTRATO Nº 094 DE 2023

CONTRATISTA:	CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT.	901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P:	197 (09-03-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	482 (11-04-2023)
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA ASOCIADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ VIGENCIA 2023.
FECHA DE CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL INICIAL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES
VALOR DEL INICIAL CONTRATO	**$152.505.400,00**
VALOR ADICIONAL:	**$5.737.500,00**
VALOR TOTAL:	**$158.242.900,00**
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	23 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Miraflores, el 23 DE AGOSTO DE 2023 en la oficina de La SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ, en su calidad de Supervisor del alquiler de la entidad, Y PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA R/L CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, contratista del alquiler.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta de MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1 soportado en lo siguiente:

Durante la intervención en algunas de las actividades del alquiler se evidencio mayores y menores cantidades en la ejecución del proyecto, lo que hace necesario realizar un balance de cantidades. Como soporte de esta acta, se realiza y se anexa la sabana de modificación de cantidades.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Supervisor

WALTER GALBRAIGHT SMITH BORDA
Apoyo a la supervisión

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Contratista

Elaboró: Ing. Walter Smith /Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Angie Natalia Vargas Ramirez- Secretaria de Planeación e infraestructura

MUNICIPIO DE MIRAFLORES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

CONTRATO No. 094 DE 2023
OBJETO ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACA
VIGENCIA 2023
CONTRATISTA CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
NIT 901.322.889-0
SUPERVISOR ING ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
VALOR INICIAL $ 152,505,400.00
VALOR $ 5,737,500.00
VALOR FINAL $ 158,242,900.00

FECHA DE INICIACIÓN: 24 de abril de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 24 de septiembre de 2023

ACTA PARCIAL ☐
ACTA FINAL ☐
ACTA DE MODIFICACION ☑
% AVANCE 0.0%

				CONDICIONES ORIGINALES			ADICIONAL No. 001		MODIFICACIONES					ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	CANTIDAD	DESRCIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANT	V.UNT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1		MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES, CORTES, CANALES Y APERTURA DE VIAS Y RAMALES													
1.1	1	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS JD-510 O SIMILAR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	80	154,640.00	12,371,200.00		-	-	50	7,732,000.00			30.00	4,639,200.00
				SUBTOTAL		12,371,200.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		7,732,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	4,639,200.00
2		MOTONIVELADORA													
2.1	1	MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 185 HP Y MAX 215 HP (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	200	194,981.00	38,996,200.00		-	+	65.0	12,673,765.00			265.00	51,669,965.00
				SUBTOTAL		38,996,200.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		12,673,765.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	51,669,965.00
3		MAQUINARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 1													
3.1	2	VOLQUETA SENCILLA SOBRE CHASIS 4X2 (CAPACIDAD MÍNIMA 7 M3) (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS) HASTA 15 Km	VIAJE	215	170,000.00	36,550,000.00		-	-	69.00	11,730,000.00			146.00	24,820,000.00
				SUBTOTAL		36,550,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		11,730,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	24,820,000.00
4		MAQUINARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 1													
4.1	2	VOLQUETA SENCILLA SOBRE CHASIS 4X2 (CAPACIDAD MÍNIMA 7 M3) (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS) HASTA >15 Km	VIAJE	102	330,000.00	33,660,000.00		-	+	4.00	1,320,000.00			106.00	34,980,000.00
				SUBTOTAL		33,660,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		1,320,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	34,980,000.00
5		MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN DE MATERIAL													
5.1	1	VIBRO COMPACTADOR MIXTO (RUEDAS Y TAMBOR) CA-250 (10 TON) O SIMILAR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	200	154,640.00	30,928,000.00		-	+	35.0	5,412,400.00			235.00	36,340,400.00
				SUBTOTAL		30,928,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		5,412,400.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	36,340,400.00
		ITEMS ADICIONAL No. 001													
6		MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES, CORTES, CANALES Y APERTURA DE VIAS Y RAMALES													
6.1	1	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA TIPO 130 O SIMILAR	HORA	0	229,500.00	-	25.00	5,737,500.00	=	-	-			25.00	5,737,500.00
				SUBTOTAL		-	SUBTOTAL	5,737,500.00	SUBTOTAL		-	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	5,737,500.00
		VALOR COSTO DIRECTO				152,505,400.00		5,737,500.00							158,187,065.00
		AIU				-		-							-
		COSTO TOTAL				152,505,400.00		5,737,500.00							158,187,065.00
		AJUSTE POR COMPENSACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN													55,835.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	CONTRATO INICIAL	
	$	
VALOR CONTRATO	$	152,505,400.00
ADICIONAL	$	5,737,500.00
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$	158,242,900.00
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	-
VALOR NO EJECUTADO	$	158,242,900.0000
VALOR A PAGAR	$	-

CONTRATISTA
CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
R.L. PABLO ARMANDO DUITAMA V.

SUPERVISORA
ING ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

APOYO SUPERVISOR MUNICIPIO
ING. WATLER GALBRAIGTH SMITH BORDA