MUNICIPIO DE MIRAFLORES | **ACTA DE RECIBO FINAL**

CONTRATO No. 094 DE 2023
OBJETO ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACA
VIGENCIA 2023
CONTRATISTA CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
NIT. 901.322.889-0
SUPERVISOR ING ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
VALOR INICIAL $ 152,505,400.00
VALOR $ 5,737,500.00
VALOR FINAL $ 158.242.900 00

FECHA DE INICIACION: 24 de abril de 2023
FECHA TERMINACION INICIAL: 24 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION: 24 de agosto de 2023

ACTA PARCIAL ☐
ACTA FINAL ☑
ACTA DE MODIFICACION ☐
% AVANCE 100.0%

				CONDICIONES ORIGINALES			ADICIONAL No. 001		SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 1				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	CANTIDAD	DESRCIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANT	V.UNT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	+/-	CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR
1		MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES, CORTES, CANALES Y APERTURA DE VIAS Y RAMALES														
1.1	1	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS JD-510 O SIMILAR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	80	154,640.00	12,371,200.00		-	-	30.00	4,639,200.00		30.00	4,639,200.00	30.00	4,639,200.00
				SUBTOTAL		12,371,200.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		4,639,200.00		SUBTOTAL	4,639,200.00	SUBTOTAL	4,639,200.00
2		MOTONIVELADORA														
2.1	1	MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 185 HP Y MAX 215 HP (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	200	194,981.00	38,996,200.00		-	+	265.00	51,669,965.00		265.00	51,669,965.00	265.00	51,669,965.00
				SUBTOTAL		38,996,200.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		51,669,965.00		SUBTOTAL	51,669,965.00	SUBTOTAL	51,669,965.00
3		MAQUINARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 1														
3.1	2	VOLQUETA SENCILLA SOBRE CHASIS 4X2 (CAPACIDAD MÍNIMA 7 M3) (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS) HASTA 15 Km	VIAJE	215	170,000.00	36,550,000.00		-	-	146.00	24,820,000.00		146.00	24,820,000.00	146.00	24,820,000.00
				SUBTOTAL		36,550,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		24,820,000.00		SUBTOTAL	24,820,000.00	SUBTOTAL	24,820,000.00
4		MAQUINARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 1														
4.1	2	VOLQUETA SENCILLA SOBRE CHASIS 4X2 (CAPACIDAD MÍNIMA 7 M3) (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS) HASTA >15 Km	VIAJE	102	330,000.00	33,660,000.00		-	=	106.00	34,980,000.00		106.00	34,980,000.00	106.00	34,980,000.00
				SUBTOTAL		33,660,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		34,980,000.00		SUBTOTAL	34,980,000.00	SUBTOTAL	34,980,000.00
5		MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN DE MATERIAL														
5.1	1	VIBRO COMPACTADOR MIXTO (RUEDAS Y TAMBOR) CA-250 (10 TON) O SIMILAR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXAS)	HORA	200	154,640.00	30,928,000.00		-	+	235.00	36,340,400.00		235.00	36,340,400.00	235.00	36,340,400.00
				SUBTOTAL		30,928,000.00	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL		36,340,400.00		SUBTOTAL	36,340,400.00	SUBTOTAL	36,340,400.00
		ITEMS ADICIONAL 001														
6		MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES, CORTES, CANALES Y APERTURA DE VIAS Y RAMALES														
6.1	1	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA TIPO 130 O SIMILAR	HORA	0	229,500.00	-	25.00	5,737,500.00	=	25.00	5,737,500.00		25.00	5,737,500.00	25.00	5,737,500.00
				SUBTOTAL		-	SUBTOTAL	5,737,500.00	SUBTOTAL		5,737,500.00		SUBTOTAL	5,737,500.00	SUBTOTAL	5,737,500.00
		VALOR COSTO DIRECTO				152,505,400.00		5,737,500.00			158,187,065.00			158,187,065.00		158,187,065.00
		AIU				-		-			-			-		-
		COSTO TOTAL				152,505,400.00		5,737,500.00			158,187,065.00			158,187,065.00		158,187,065.00
		AJUSTE POR COMPENSACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN									55,835.00					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONTRATO INICIAL $
VALOR CONTRATO	$ 152,505,400.00
ADICIONAL	$ 5,737,500.00
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$ 158,242,900.00
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 158,187,065.00**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
VALOR NO EJECUTADO	$ 55,835.00
VALOR A PAGAR	**$ 158,187,065.00**

CONTRATISTA
CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
R.L. PABLO ARMANDO DUITAMA V.

SUPERVISORA
ING ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

APOYO SUPERVISOR MUNICIPIO
ING. WATLER GALBRAIGTH SMITH BORDA