CRONOGRAMA DEL PROCESO CM-04-2023

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 2			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	25 de agosto de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	25 de agosto de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	25 de agosto de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	1 de septiembre de 2023	SECOP I; o en , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación CM-XX-2023	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	n.a	[Enlace SECOP I]	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	05 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	07 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	07 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	07 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	11 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	L. 80/93 art. 30
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	14 de septiembre de 2023	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	19 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	26 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	16 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	16 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	19 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	21 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	21 de octubre de 2023	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	22 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	27 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	30 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	01 de noviembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Página