GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ **X**	NÚMERO:	4600015847
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/06/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP 2:			15058
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Copacabana, para la ejecución del mantenimiento de la vía y puentes del sector Metromezclas ubicados en el municipio asociado**.**			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE COPACABANA
		NIT	890.980.767-3
VALOR [$]:		DOS MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES, CIENTO DIECISIETE MILLONES, CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($2.099.117.188), sin IVA, de acuerdo a la discriminación contenida en los estudios previos No. 15058 y aportados de la siguiente manera: 1. El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, aportará recursos por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($1.500.000.000), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500052201 del 17/05/2023, y Registro Presupuestal No. 4500060433. 2. El Municipio de Copacabana aportará la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($600.000.000), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 499 del 06 de marzo de 2023.	
PLAZO:		SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente convenio. Sin que se supere el 31 de diciembre de 2023. Este plazo incluye la celebración de los procesos de selección de contratistas, si a ello hay lugar, y el plazo de ejecución del proyecto presentado por el Municipio asociado. En caso de ser necesario, las partes tramitarán y celebrarán las	

	prórrogas que sean necesarias para mantener vigente el convenio por el tiempo que se requiera para la ejecución del proyecto cofinanciado.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500060433
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/06/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		04/07/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Proyecto Mantenimiento de la Vía: ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO C.C. 43.556.401 Proyecto Mantenimiento de Puentes: DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE C.C. 3.413.680
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio, tales como:

- Legalización del convenio interadministrativo
- Aprobación de pólizas
- Designación de supervisión

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600015847 se fijan:

3.1. Fecha de inicio:

3.2. Fecha de terminación:

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

_____

ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO
Profesional Universitario
Supervisora – Proyecto Mantenimiento de la vía

_____

DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE
Profesional Universitario
Supervisor – Proyecto Mantenimiento de Puentes

_____

HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Alcalde Municipio de Copacabana