**FECHA:** 25 AGO 2023

| **MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 0154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022** | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE** | | | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-6** | | |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 3 No. 1-04 B/ la Pola | **MUNICIPIO:** | Ibagué - Tolima |
| **TELÉFONO:** | 2756000 ext. 100 – 101 - 102 | **CORREO ELECTRÓNICO** | contratacion@ibal.gov.co |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA** | | | |
| **NOMBRE Y/O REP. LEGAL:** | **INCON S.A.S, R.L. EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA.** | | |
| **C.C. No.** | 1.005.240.601 de Barrancabermeja | **NIT:** | 800043463-3 |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 49a Nro. 35A-21 | | |
| **CIUDAD:** | Barrancabermeja | **TELÉFONO:** | 3125212833 |
| **EMAIL:** | inconsas@outlook.com | | |
| **TIPO DE CONTRIBUYENTE** | PERSONA JURÍDICA | **RÉGIMEN TRIBUTARIO:** | COMÚN |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.** | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.220.236.748.48) M/CTE.** | | |
| **PLAZO:** | **SEIS (06) MESES**, o hasta la suscripción del acta final; Lo que ocurra primero. El plazo de ejecución se contará a partir del acta de iniciación del contrato y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. | | |

Entre los suscritos a saber: La **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la Ingeniera **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS,** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.905.413 de Bogotá, en su condición de Gerente y ordenadora del gasto según Decreto de la Alcaldía Municipal de Ibagué No. 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021 y acta de posesión de la misma fecha y quien en adelante se llamará el **IBAL** y la empresa **INCON S.A.S,** identificado con NIT : 800043463-3, representado legalmente por la señora **EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA**, identificada con C.C. No: 1.005.240.601 de Barrancabermeja y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos decidido celebrar la presente modificación al contrato 154 del 15 de noviembre de 2022, conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**:

**1.-** Que se suscribió el contrato de obra N° 154 del 15 de noviembre de 2022, con la empresa **INCON S.A.S**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO"**. **2.-** Que, realizándose el trámite de pago de la primera acta parcial del referido contrato, se advirtió que existió un error en el valor de cada etapa de ejecución del citado contrato, contenido en la cláusula 5 relacionada con el valor del mismo, por lo que se hace necesario corregir los valores antes indicados. **3.-**Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la siguiente modificación:

**CLAUSULA PRIMERA. -** Modificar la cláusula 5 del contrato de obra N° 154 del 15 de noviembre de 2022, la cual quedara así:

***CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO***

*El valor del contrato se determinará de acuerdo al valor de la propuesta objeto de adjudicación y se establecerá de acuerdo al esquema estipulado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficinal.*

| DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | PLAZO DE LA ETAPA | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|
| ***ETAPA I: Estudios y diseños*** | *2 MESES* | *$129.738.006.34* |
| ***ETAPA II: Ejecución de obra*** | *3 MESES* | *$1.071.298.742,14* |
| ***ETAPA III: Puesta en marcha*** | *1 MES* | *$ 19.200.000,00* |
| ***TOTAL*** | *6 MESES* | ***$1.220.236.748.48*** |

*El valor del Contrato es por la suma de* ***MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.220.236.748.48) M/CTE,*** *equivalentes a 1220 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:*

*Las actividades y cantidades de obra definitivas serán el resultado de la ejecución de la etapa I del proyecto ajustada al presupuesto oficial aprobado, sin perjuicio de poder variar con la ejecución de la etapa I y en la etapa II, lo cual se verá reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se supere el valor total del contrato, ya que se cuenta con un precio global fijo sin fórmula de reajuste. De otra parte, el valor final realmente ejecutado puede ser menor al contratado sin que el Contratante se vea obligado a compensar al CONTRATISTA por esta diferencia.*

*El contratista deberá considerar e incluir dentro de los costos todas las actividades requeridas para la ejecución, puesta en operación y correcto funcionamiento del sistema en su totalidad de tal forma que la infraestructura pueda ser entregada al operador.*

**FECHA:** 25 AGO 2023

*El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato".*

**CLAUSULA SEGUNDA. -** Las demás cláusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el contrato de obra 154 del 15 de noviembre de 2022, continúan vigentes, y no sufren ninguna modificación.

Para constancia se firma por quienes intervinieron, a los 25 AGO 2023

**ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS**
Gerente General
**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

**EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA**
Representante Legal
**INCON S.A.S**

Reviso y aprobó: Angie Juliett Rojas Millán – Secretaria General

Proyecto: Milena Cruz Álzate – Asesor Jurídico Externo.