ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA No. 3 DEL CONTRATO No LP-010-2022, GRUPO 4, CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P S.A., IDENTIFICADA CON EL NIT. 800.079.603-3.

Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato: Consideraciones: **1.** Que en fecha 8 de marzo de 2023 el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, suscribió contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA-GRUPO 1". 2.** El plazo para la ejecución del Contrato será de sesenta y cinco (65) días calendario escolar, o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. **3.** Que el valor del contrato se pactó en la suma de**: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($7.586.821.721),** incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.** Que la Forma de Pago, se pactó de la siguiente forma: El DISTRITO pagará al contratista el valor del contrato, por mensualidades vencidas, de acuerdo con el número de raciones efectivamente entregadas en el respectivo período, recibidas a satisfacción por el supervisor, y el precio unitario previsto en el contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del supervisor. Adicionalmente, el CONTRATISTA, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales y se cancelará dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción de la factura o cuenta de cobro. De igual manera se puede señalar que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC. **5.** Que el día 15 de junio de 2023, las partes suscribieron PRORROGA No 1 ampliando el plazo de ejecución del contrato hasta el día 28 de Julio de 2023. **6.** Que el día 25 de julio de 2023, las partes suscribieron mediante la plataforma SECOP II**, PRÓRROGA No. 2 y ADICON No 1 AL CONTRATO No LP-010-2022 GRUPO 4,** por el valor de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($3.793.410.860) M/L**, y prorroga No 2 por 35 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución. **7.** Que la supervisora del

contrato mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2023, solicita prórroga en los siguientes términos: **"***El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió el 6 de marzo de 2023. Contrato N° LP-010-2022 GRUPO 4, con SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A., NIT. 800.079.603-3., cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA". GRUPO 4, por valor de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($7.586.821.721), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con un plazo medido en días escolares, por 65 DÍAS CALENDARIOESCOLAR, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. El contrato se encuentra en ejecución de manera satisfactoria y sus pólizas permanecen vigentes. La doctora GIANNY WARFF SAMPER, Supervisora del Contrato, jefe de la Oficina de Gestión Administrativa Docente, recibió por parte de SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A., oficio de solicitud de Adición #1 y Prorroga #2, por los motivos que se exponen a continuación: • Las actividades contractuales fueron iniciadas el día 8 de marzo de 2023, teniendo como fin previsto del plazo contractual hasta el día 28 de julio de 2023, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS. • Que se realizó Prorroga #1 por 12 días calendario escolar, o hasta el agotamiento de los recursos. • Que se realizó Adición #1 Prorroga #2 al contrato hasta el 18 de septiembre o hasta el agotamiento de los recursos. • Que se debe garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar en las Instituciones Educativas durante la totalidad del calendario académico, para lo cual se requiere Prorroga #3 por 9 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos. Una vez revisada y valorada la solicitud del contratista, y considerando su viabilidad, se considera necesario y oportuno realizar prorroga #3 al contrato LP-010-2022 GRUPO 4, por lo que se solicita a su Despacho muy amablemente, se realice prorroga #3 por 9 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, teniendo como fin previsto el 29 de septiembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, para lo cual se anexa el oficio de solicitud del contratista, el cual forma parte integral del presente documento. Quedamos atentos a cualquier inquietud e información adicional que se requiera. De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud***"*. **8.** La Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente,

procede a realizar la presente **PRÓRROGA No. 3 CONTRATO No LP-010-2022 GRUPO 4. 8.** En atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo del **CONTRATO No LP-010-2022 GRUPO 4,** suscrito por las partes el día 8 de marzo de 2023. **CLÁUSULA SEGUNDA. – PRORROGA:** Se prorroga el plazo establecido en el contrato No LP-010-2023, por 9 días calendario escolar, es decir hasta el día 29 de septiembre de 2023, o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra. **CLAUSULA TERCERA. - GARANTIA ÚNICA:** El contratista se compromete a ampliar la póliza original otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos términos y valores allí pactados y de acuerdo con la adición y prórroga aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA QUINTA. - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:** La presente prorroga no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente acto se perfecciona con la aprobación de las partes en SECOP II. Es requisito de ejecución, la aprobación de la modificación de la garantía.

Proyectó: Diana Ortega // Asesora Externa Oficina de Contratación
Revisó: Eliana Severiche //Asesora Externa Oficina de Contratación.