ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO
No. 019 de 2023

CONTRATO No.:	019 del 2022
OBJETO:	Contratar en nombre de **LA NACIÓN -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA JUDICIAL DE TUNJA**, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia en el Juzgado Promiscuo Municipal de Labranzagrande, ubicada en la carrera 8 No 8-41 en la ciudad de Labranzagrande
VALOR INICIAL:	$ 39.830.464.00
VALOR ADICIONAL:	-
VALOR TOTAL:	$ 39.830.464.00
PLAZO INICIAL:	Sesenta (60) días calendario
PLAZO ADICIONAL 1:	Quince (15) días calendario
PLAZO ADICIONAL 2:	Treinta (30) días calendario
CONTRATISTA:	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
SUPERVISOR:	DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA Resolución N° DESAJTUR23-2243
INTERVENTOR CONTRATO:	-
ANTICIPO (25%):	-
FECHA DE INICIACION:	25 de mayo de 2023
ACTA DE SUSPENSION N° N° N° N°	día mes año / día mes año / día mes año
ACTA DE REINICIO N° N° N° N°	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24 de julio de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07 de septiembre de 2023
MUNICIPIO:	Labranzagrande - Boyacá
OFICINA GESTORA:	Área Administrativa

En Labranzagrande, a los dieciocho (18) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA, en calidad de Supervisor del Contrato y OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día _24__ mes _08_ año_2023__ al día _18_mes _08__ año _2023__) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 39.830.464.00
VALOR SIN EJECUTAR	-
PAGO FINAL	$ 39.830.464.00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 39.830.464.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 39.830.464.00**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENCTA Y CUATRO PESOS MCTE ($39.830.464.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los dieciocho (18) días del mes de agosto, por los que en ella intervinieron:

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DESAJ TUNJA