ACTA DE RECIBO PARCIAL

BALANCE DEL CONTRATO			
Convenio	**N° 003**	**De**	**10 de marzo del 2023**
Objeto	**"CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DISTRISERVICIOS SAS ESP PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CONEXIÓN Y RED INTERNA A SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DEL GAS COMBUSTIBLE POR REDES A HOGARES DE LA ZONA RURAL DE EL ESPINAL"**		
Valor	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 965.625.020,80)		
Plazo	El plazo de ejecución del presente Convenio será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, Seis (06) meses.		
Contratista	**CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP –DISTRISERVICIOS SAS ESP** **Nit 901.105.922-6** R.L/ Hernán Darío Huertas Murcia **C.C. 1.070.584.730 de Girardot**		
Supervisor	**ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Directora Administrativa de Infraestructura		

CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, **ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Directora de Infraestructura (E) en calidad de Supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.105.675.293 de El Espinal, y **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP –DISTRISERVICIOS SAS ESP,** el señor **HERNÁN DARÍO HUERTAS MURCIA** identificado con la Cedula de Ciudadanía C.C. 1.070.584.730 de Girardot quien obra como Representante legal , quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 del convenio en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que tiene como objeto **CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DISTRISERVICIOS SAS ESP PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CONEXIÓN Y RED INTERNA A SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DEL GAS COMBUSTIBLE POR REDES A HOGARES DE LA ZONA RURAL DE EL ESPINAL.** se está ejecutando

2. Que durante este periodo de tiempo se realizó el control y seguimiento a la ejecución de las actividades, las cuales se reciben por los supervisores conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista el respectivo informe técnico el cual se relaciona las actividades con sus respectivas actas el cual fue objeto de revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de acta de cobro parcial de obra.

4. El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A N° 25-44-101178918, con fecha de expedición 17 de marzo de 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101178918	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2023	17/01/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101178918	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/03/2023	17/09/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101175267	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/03/2023	17/01/2024

5. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

BALANCE CONTRACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 965.625.020,80	
VALOR DEL 50% DE PAGO ANTICIPO		$ 482.812.510,40
VALOR DE AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1		-$ 164.036.445.80
VALOR ACTA PARCIAL 1		$ 164.036.444.80
VALOR DE AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 2		-$ 108.592.787.50
VALOR ACTA PARCIAL 2		$ 108.592.787.50
SALDO POR PAGAR		$ 420.366.554.21
SUMAS IGUALES	$ 965.625.020,80	$ 965.625.020,80

6. DESCRIPCIÓN DE ITEMS CONTRACTUALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	CANT.
APORTE MUNICIPIO DE ESPINAL				
1	**CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1**			
1.1	ACOMETIDA	UND	209	40
1.2	MEDIDOR	UND	209	40
1.3	REVISIÓN PREVIA	UND	209	40
Subtotal				
2	**RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1**	UND	209	40
3	**REDES DE DISTRIBUCION**			
3,1	Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde	Km	2,38	$ -
3,2	Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde	Km	10,50	3,4800

3,3	Tubería de Polietileno de 1/2" en Zona Verde	Km	0,25	0,2511
4	**PASOS ESPECIALES**			
4,3	Paso especial 0 a 5	UND	38,55	$ 7,00
TOTAL APORTE ALCALDIA				
APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP			2,28	
3	**REDES DE DISTRIBUCION**			
3,1	Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde	Km	0,18	0
3,2	Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde	Km	3,36	1,2020
3,3	Tubería de Polietileno de 1/2" en Zona Verde	Km	0,02	0,0189
4	**PASOS ESPECIALES**			
4,1	Paso especial 15 a 20 metros	UND	1,00	0,00
4,2	Paso especial 10 a 15 metros	UND	3,00	1,00
4,3	Paso especial 5 a 10 metros	UND	8,00	3,00
4,4	Paso especial 0 a 5	UND	6,45	3,45
5	**ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO**			
5,1	Estación de GLP 1000 galones	UND	1,00	$ -
5,2	Estación de GLP 500 galones	UND	1,00	$ -
APORTE USUARIOS EN FACTURA				
2,0	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)		209,0	$ 40,00

7. Suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 de la ejecución de las actividades del contrato en mención y se recibe por los supervisores conforme a la aceptación de oferta.

8. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación que conduzca de manera armónica al pago parcial de cobro No. 2 del convenio.

ACUERDAN:

1. Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo Parcial No 2 del convenio N° 003 del 2023.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del 2023

ING.INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO(E)
Directora Administrativa de Infraestructura
Supervisión.

DISTRISERVICIOS SAS ESP.
R.L. Hernán Darío Huertas Murcia.
C.C. 1.070.584.730 de Girardot
Contratista.