INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5206818 del 12/07/2023 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por Subdirector Andrés Gómez Calderón y **STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S** representado por JUAN RODRIGUEZ MORENO, cuyo objeto es: *"Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023"*, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN, Subdirector del Centro Comercio y Servicios, Regional Risaralda – SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WENDY PAOLA POSADA MORALES
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5206818
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
OBJETO:	Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023
LOR:	$14.316.182
CONTRATISTA:	STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S
NIT:	901.317.439
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Pereira – Risaralda, Carrera 8 No. 26 – 79, entrega a través del Almacén del Centro de Comercio y Servicios y con la participación del Supervisor del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/07/2023
FECHA DE INICIO:	18/07/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir de la firma del contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.316.182
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$14.316.182
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único Pago. De acuerdo con la cantidad de bienes y /o servicios suministrados

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	15-44-101282552		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	13/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	18/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2023	30/12/2023	$2.827.236,40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	$N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14/07/2023	29/02/2024	$2.827.236,40

En atención a la prórroga No.1 solicitada, el contratista deberá proceder a realizar la modificación de la garantía.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MANUEL PINZON CANDELARIO mediante SECOP II de fecha 12/07/2023, desde el 18/07/2023 hasta el 24/08/2023.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ mediante SECOP II de fecha 25/08/2023, desde el 25/08/2023 hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$14.316.182
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$14.316.182

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
25/08/2023	AGO	$0	0%

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$14.316.182					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0%	

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5206818 DE 2023


Mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2023, el contratista solicitó la prórroga del contrato de la referencia, aduciendo lo siguiente: “La presente es con el motivo de solicitar a ustedes prórroga de tiempo para la terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.5206818 por un periodo de 20 días pues durante el plazo de ejecución tuvimos una serie de inconvenientes relacionados con algunas referencias a enviar, en especial las mallas de asbesto pues no hubo claridad en su especificación y esta nos retrasó la logística para poder dar cumplimiento en el tiempo pactado”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, me permito recomendar la prórroga del contrato de la referencia, considerando 10 días de prórroga adicionales para la ejecución del contrato, estimando como fecha límite de prórroga el 30 de septiembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 25 días de agosto de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
Dinamizador Tecnoacademia
Supervisor de Contrato



WENDY PAOLA POSADA MORALES
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Wendy Paola Posada Morales – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Esneider De Jesus Cabana Perez– Abogado Gestión Contractual