eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**____ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-045-2023-INT		
	FECHA:	25	Agosto	2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO NRO. IPRIV-009-2023-COP CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA ACORDE CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTI-SI-10-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA				
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.			
NIT	900.615.667-7			
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA			
C.C:	22.029.109			
VALOR [$]**:**	**CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L ($172.660.512) INCLUIDO IVA**			
PLAZO:	desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30/12/2023.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0142		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0140		

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de Cumplimiento No. 510-47-994000022240 Y Responsabilidad civil extracontractual No. 510-74-994000005304 ambas del 18/08/2023 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 510-47-994000022240 del 18/08/2023.	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE**

	ACTA DE INICIO

	EXPEDICIÓN 510-74-994000005304 del 18/08/2023.
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 25 de agosto de 2023.

Fijar como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 25 de agosto de 2023 por quienes intervinieron:

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
Gerente EDUNA
Supervisor

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
R.L INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Contratista – Interventoría