	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 1	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 001

CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**			1	08	2023		
X	INICIO					SUSPENSIÓN					
	REINICIO					PRORROGA					
	ADICIÓN					MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL No. ____					¿OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL										
Contrato No.	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2023-0771			**Fecha de Suscripción del Contrato**			14	07	2023		
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LOS TRAMITES AMBIENTALES DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, EL PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUCE, Y EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LOS VERTIMIENTOS GENERADOS EN EL PREDIO DENOMINADO LOTE 2 CENTRO AGROTECNOLOGICO QUEBRAJACHO.										
Plazo de Ejecución	Cinco (5) meses.	**Fecha Acta de Inicio**		1	08	2023	**Fecha de Terminación**		31	12	2023
Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE ($ 139.908.300), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY										
Nombre del Contratista	SIAMTEC SAS NIT. 900.419.348-2 Representante Legal: JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ C.C. No. 80.828.522										
Supervisor	JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ SECRETARIA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE										
Interventor											
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, al primer (1) día del mes de agosto del año (2023), se reunieron en la oficina de la Secretaría de Agricultura y Ambiente, el ingeniero JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ, en calidad de SUPERVISOR; y el Ingeniero JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ identificado con la cedula de ciudadanía No 80.828.522 de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa SIAMTEC SAS NIT. 900.419.348-2; con el objeto de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORÍA 2023-0771.
No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, al primer (1) días del mes de agosto del año (2023).

Firmas

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ SECRETARIO DE AGRICULTURA Y AMBIENTE	Firma y Nombre: JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ C.C. No. 80.828.522 Representante legal de la Empresa SIAMTEC SAS NIT. 900.419.348-2	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación

Proyectó: Sandra Viviana Duarte Restrepo – Profesional Universitario
Revisó: Jose Rafael Sanchez Gomez - Secretario de Agricultura y Ambiente

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00323328

Al contestar cite Radicado E-2023-36703 Id: 323328
Folios: 2 Fecha: 2023-08-22 12:51:13
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE
Destinatario: INGENIERIA SANITATIA Y AMBIENTAL SIAMTEC SAS y OTROS

Fusagasugá, 22 de agosto del año 2023.

Ingeniero
JULIO ANDRÉS VARGAS RODRÍGUEZ
Representante Legal de la Empresa SIAMTEC S.A.S
La ciudad.

Asunto: ajuste de acta de inicio del contrato de consultoría No 2023–0771.

La Secretaría de Agricultura y Ambiente, hace extensivo un fraternal saludo, deseándoles éxito en todas sus actividades.

En atención al asunto de la referencia respetuosamente le informo que, una vez revisada el acta de inicio con fecha del 28 de julio del contrato de consultoría No 2023–0771 con objeto: "*Estudios y diseños para realizar los trámites ambientales del permiso de vertimientos, el permiso de ocupación del cauce, y el diseño del sistema de tratamiento para los vertimientos generados en el predio denominado lote 2 centro Agrotecnologico Quebrajacho*" evidenciamos lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma de SECOOP II el 14 de julio.
- Las pólizas se aprobaron en la plataforma de SECOOP II el 19 de julio.
- Una vez aprobadas las pólizas se hace revisión, aclaración y definición técnica, administrativa y jurídica del punto de vertimiento; información relevante para el inicio del contrato y que se surtió del 19 al 28 de julio.
- El acta de inicio fue firmada el viernes 28 de julio de 2023, fecha cercana al cierre del mes, quedando pocos días para la emisión del Registro Presupuestal, posterior cargue en la plataforma de SECOOP II y reporte a la Dirección de Contratación.

00323328

Al contestar cite Radicado E-2023-36703 Id: 323328
Folios: 2 Fecha: 2023-08-22 12:51:13
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE
Destinatario: INGENIERIA SANITATIA Y AMBIENTAL SIAMTEC SAS y OTROS

- Por error de digitación, la fecha de finalización quedó incorrecta, puesto que se relacionó como fecha fin del contrato el 29 de diciembre, siendo la correcta para su momento el 27 de diciembre.
- El Registro Presupuestal, aunque tiene fecha del 25 de julio de 2023, fue emitido por la Dirección de Contratación después del 1 de agosto.
- El acta de inicio fue cargada en la plataforma de SECOOP II después del 1 de agosto.
- El acta de inicio no fue reportada en CIA y SINFA para el mes de julio.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere del ajuste del acta de inicio del contrato de consultoría No 2023–0771, para que dé inicio el 1 de agosto de 2023, con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención y disposición para llevar a feliz termino las actuaciones técnicas, administrativas y jurídicas que se generen en torno a la adecuada ejecución del contrato No 2023–0771.

Cordialmente,

JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

JOSE RAFAEL SÁNCHEZ GÓMEZ
Secretario Agricultura y Ambiente.
GESTIÒN DOCUMENTAL
Original destinatario
1 copia Archivo: Secretaria Agricultura y Ambiente.
Nombre del archivo / Serie
Proyecto: Sandra Viviana Duarte Restrepo – Profesional SAA.
Revisó y probó: Jose R. Sánchez Gómez – Secretario de Despacho