OBRAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Secretaría de Obras Públicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		CÓDIGO: PC-CA-001-F06 VERSIÓN: 01

Cuenta de cobro ***ANTICIPO Nº1***

CONTRATANTE:MUNICICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2
CONTRATISTA: ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE
OBJETO: SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO DE LONAS PARA LA TARIMA DE EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NÚMERO DEL CONTRATO:214-2023
VALOR INICIAL: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L **($ 22.450.000)**
DURACIÓN: 45 DIAS
FECHA DE INICIO: 26 JULIO 2.023
FECHA DE TERMINACIÓN: 8 SEPTIEMBRE 2.023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0000, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de la cuenta de cobro N1 del anticipo.

1. Contrato
2. Compromiso
3. Acta de inicio
4. Poliza
5. Acta de Aval
6. Rut
7. Planilla de Seguridad Social
8. Cuenta de cobro (anticipo)Nº1

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2023 JUL. 31
Hora: 5:37 PM
RECIBIDO

Nivel de Ejecución del contrato 50%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
JULIO	1056476109	**145.000**	**185.600**	**6.100**		**336.700**

INFORME FINANCIERO

A la fecha no se han realizado ningún pago al contratista en razón del contrato. La presente Acta de Aval corresponde al pago Nº 01(anticipo), conforme a la ejecución de actividades.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
791	2797	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CUENTA DE COBRO Nº1	$11.225.000	$11.225.000

INFORME JURÍDICO

(El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual contrato 214-2023, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al pago Nº01

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de $11.225.000.

San Pedro de los Milagros, 31 de Julio del 2.023

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Supervisora
No. de cédula: 1.040.320.968

Nº TRD: 800-10-08