SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO CO1.PCCNTR.5205300

Cesar Andres Amaya Hoyos <camayah@sena.edu.co>

Lun 28/08/2023 12:26 PM

Para:nanometrixsas@gmail.com <nanometrixsas@gmail.com>;support@nanometrix.company <support@nanometrix.company>

CC:Mariana Andrea Quinones Cespedes <maquinones@sena.edu.co>

Señor
Yhon Jairo rojas
NANOMETRIX S.A

Cordial saludo,

En relación al contrato CO1.PCCNTR.5205300 que ha suscrito con el centro ASTIN, ha transcurrido 1 mes y 5 días de inicio del mismo, y hasta ahora no se ha recibido por parte de NANOMETRIX el cronograma de actividades, donde se debe **especificar la fecha** en la cual se realizarán los mantenimientos de los equipos.

Como se manifestó en correos anteriores, no se aceptarán solicitudes de prórroga, así como los mantenimientos, con sus vistos buenos deben estar concluidos antes del 24 de octubre.

Como supervisor del contrato solicito dar respuesta a esta solicitud toda vez que ya esta finalizando el mes de agosto.

*Con copia a ordenador del gasto.

Atentamente,

SENA
Cesar Andrés Amaya, Ph.D
Dinamizador SENNOVA - Centro ASTIN
camayah@sena.edu.co
Tel: 4315800 - IP: 22822
Calle 52 # 2bis - 15, Cali