PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. CO1.PCCNTR.4357291 DE DICIEMBRE 29 DE 2022 – NÚMERO INTERNO DE DEPARTAMENTO NO. 3968 DE 2022. CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** a través de **JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 13.540.524 de Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Santander en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** de acuerdo con el Acta de Posesión No. 008 del 01 de enero de 2020 que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Gobernación, nombrado mediante Resolución No. 008 de enero 01 de 2020, delegado por el Gobernador de Santander para celebrar contratos mediante el Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, expedido por el Gobernador de Santander, quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza Departamental No. 054 del 28 de Noviembre de 2022, y quien para los efectos de esta prórroga se denominará **EL DEPARTAMENTO**, entidad estatal identificado con NIT: 890.201235-6 y por la otra el y por otra, el **MUNICPIO DE OIBA**, con identificación tributaria **NIT 890.210.948-7**, representada legalmente por **EDWARD JULIAN DIAZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.518.274 de Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del **MUNIICPIO DE OIBA,** en calidad de **ALCALDE,** conforme acta de posesión del 29 de diciembre de 2019 de la Notaría Única del Circuito de Oiba, facultado para contratar conforme a los dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 011 del 28 de noviembre de 2019, quien afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien para efecto del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**. En consecuencia, la **PRORROGA No. 1** al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022**, se regirá por las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** Que ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA se suscribió Convenio interadministrativo **No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER" 2)** Que existe solicitud del MUNICIPIO mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida a la secretaria de Infraestructura donde manifiesta las razones por las cuales se requiere una prórroga de cuatro meses. **3).** Que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"** se encuentra inscrito y viabilizado por el Departamento bajo el Número SEPPI N° 20220680000211 y BPIN N° 2022004680244; acorde con el plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "SANTANDER CONTIGO Y PARA EL MUNDO". **4)** Que existe informe técnico, en el cual el Supervisor del convenio, expone las razones que fundamentan la conveniencia de suscribir la presente PRORROGA de cuatro (04) meses. **5)** Que la Secretaria de Infraestructura rinde informe de conveniencia y oportunidad de la **PRORROGA No.1**. **6.)** Que el convenio **No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022** a la fecha se encuentra vigente. Conforme lo manifestado se procederá a realizar la **PRORROGA No. 1** teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, quedando así: **CLAUSULAS**: **PRIMERA.- OBJETO:** El objeto del presente documento es suscribir la "**PRÓRROGA No. 1** al **AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE**

OIBA CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER".. SEGUNDA: PLAZO - Para los efectos legales, el plazo otorgado en la presente PRORROGA **AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022** es por **CUATRO (04) MESES** para un plazo total de **DOCE (12) MESES,** de acuerdo con las especificaciones respectivas y al presupuesto viabilizado, acorde a los precios establecidos en la minuta inicial. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES -** Quedan vigentes todas las estipulaciones del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4357291 Numero Interno 3968 del 29 de diciembre de 2022** que no sean contrarias a la presente **PRORROGA** y a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. **CUARTA: LIQUIDACIÓN** - La liquidación de la presente **PRORROGA** se hará simultáneamente con el Convenio principal, previa presentación de todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectúe dicha diligencia. En la liquidación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. **QUINTA: GARANTIAS:** Actualizar las Garantías que cubren el presente Convenio. **SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN.** Esta PRORROGA se perfecciona con la firma de las partes. Estará a cargo del MUNICIPIO el pago de todos los gravámenes ordenanzales y de ley a que haya lugar.

En consecuencia, se suscribe la presente Prorroga No. 01 y se firma en Bucaramanga a los

28 AGO 2023

EL DEPARTAMENTO

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura

EL MUNICIPIO,

EDWARD JULIAN DIAZ RODRIGUEZ
Alcalde de Oiba

Reviso y aprobó Jurídicamente	Abg. Admeth Pardo Olaya	Firma
Proyecto Jurídicamente	Abg. Yeny Vega Aparicio	Firma
Proyecto Técnicamente	Ing. Yhokletsy Murcia T	Firma